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Préambule 

 

Le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) Vienne – Clain 2023/2029 réunit 8 
porteurs de projets pour réaliser 37 actions d’un montant égal à 6,4 M€. Le financement de ces 
actions est assuré par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) à hauteur de 
56%, les fonds européens au titre du FEDER Plan Loire à hauteur de 14%, l’Agence de l’Eau Loire -
Bretagne (AELB) à hauteur de 3%. L’autofinancement assuré par les porteurs de projets est égal à 
27%. 
 
Le PAPI Vienne – Clain fait suite à l’approbation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque 
Inondation (SLGRI) Vienne – Clain validé par arrêté préfectoral le 25 aout 2022. 
 
Une page internet est disponible sur site de l’EPTB Vienne, structure porteuse du PAPI Vienne -
Clain : https://eptb-vienne.fr/papi-vienne-clain 
 
Conformément à la stratégie envisagée dans le dossier de candidature PAPI Vienne – Clain et à 
l’avis du Comité de bassin Loire -Bretagne lors la labellisation en 2023, l’intégration de nouvelles 
actions dans l’axe 6 relatif à la gestion des écoulements pourra être envisagée à mi -parcours sur la 
base des nouvelles connaissances acquises.  
 

 
Illustration n°4 : [Extrait] Avis du Comité de Bassin Loire – Bretagne en date du 4 juillet 2023 

 
Dans la mesure où le PAPI Vienne – Clain est désormais à mi -parcours et sur la base des échanges 
réalisés en comité technique et comité de pilotage, l’élaboration d’un avenant est en cours avec les 
porteurs de projets actuellement signataires du PAPI Vienne – Clain. D’autres porteurs de projets 
pourront s’intégrer à la démarche le cas échéant.  
 
La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, transposée aux articles R. 122 -1 à R. 122-7 et L. 122 -1 à L. 
122-15 du code de l’environnement, prévoit que certains plans et programmes susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale. En 
application du décret n° 2023 -504 du 22 juin 2023 portant diverses dispositions relatives à 
l’évaluation environnementales des plans et programmes l’obligation de réaliser une évaluation 
environnementale concerne les PAPI dont la déclaration d’intention est postérieure au 25 juin 
2023. Or la déclaration d’intention du PAPI Vienne – Clain date du 31 mai 2022.  
 
Le guide méthodologique intitulé  : « Guide méthodologique sur l’évaluation environnementale 
des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI)  » (Ministère de la Transition 
Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt et de la Pêche, août 2025) indique que  : « les modifications 
du programme d’actions concernant l’ajout de nouvelles actions de travaux sur les axes 6 et 7 font 
l’objet d’un avenant avec labellisation, et sont soumises à évaluation environnementale. » 
 
En résumé, l’avenant envisagé sera soumis à évaluation environnementale. Afin de pouvoir 
bénéficier d’un financement à hauteur de 50% par le Fonds de Prévention des Risques 
Naturels Majeurs (FPRNM) pour réaliser cette évaluation environnementale, il est nécessaire 
de rédiger un  avenant  n°1 pour intégrer cette action au PAPI Vienne – Clain. Cet avenant est 

https://eptb-vienne.fr/papi-vienne-clain
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dit « simple  » c’est -à-dire qu’il est soumis uniquement à la validation du Préfet de la Vienne, 
préfet pilote du PAPI Vienne – Clain.  
 
Cet avenant n°1 est également une opportunité pour ajuster le montant de l’action 1.1 
« Poursuite du recensement et de la pose de nouveaux repères de crue  », 2.1 « Evaluation du 
besoin d’équipements en échelles limnimétriques  » et 2.2 « Pose d’échelles limnimétriques  ». 
 

Article 1 - Périmètre géographique du projet 

 

Le périmètre du PAPI couvre une partie du bassin de la Vienne depuis la confluence 

Vienne/Issoire (exclue) à la confluence Vienne/Creuse (exclue) en y intégrant le bassin du 

Clain exceptées les communes de Avon, Exireuil, Pamproux et Soudan. Il s’étend sur 2 

régions (Nouvelle Aquitaine et Centre Val-de-Loire), 5 départements (Vienne, Deux-Sèvres, 

Charente, Haute Vienne, Indre-et-Loire), 13 EPCI, 246 communes pour une surface 

d’environ 5 400 km². 

Les communes concernées figurent à l’intérieur du périmètre défini en annexe 1 de la 

présente convention. 

 

Article 2 - Durée de la convention 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les partenaires du 

projet, et s’achève le 31 décembre 2029. 

Pour l'animation du PAPI prévue à l'axe 0, l'accompagnement des subventions de l’État 

auprès de l'EPTB Vienne concerne la période du 13 juillet 2023 au 13 juillet 2029. 

 
Article 3 - Cadre juridique 

 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-après :  

• Directive Européenne 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques 

inondation dite Directive « Inondation », 

• Arrêté du 7 octobre 2014 portant approbation de la Stratégie Nationale de Gestion 

des Risques d’Inondation, 

• Code de l’environnement, notamment les articles L. 561-1 et suivants, 

• Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets 

d'investissement, 

• Arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 2022/2027, 

• Arrêté du 15 mars 2022 portant approbation du Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation du bassin Loire-Bretagne 2022/2027, 

• Arrêté préfectoral du 22 octobre 2018 établissant la liste des Territoires à Risque 

Important d’inondation du bassin Loire-Bretagne, 

• Arrêté du 8 mars 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin de la Vienne, 

• Arrêté du 11 mai 2021 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du bassin du Clain, 

• Arrêté du 29 avril 2011 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux du bassin de la Sèvre-Niortaise, 
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• Arrêté préfectoral du 25 août 2022 portant approbation de la Stratégie locale de 

Gestion du Risque Inondation du Territoire à Risque Important de Châtellerault - 

Poitiers 

• Instruction du Gouvernement du 29 juin 2017 relative au dispositif de labellisation des 

programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI 3 », 

• Instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des 

charges de l’appel à projets relatifs aux programmes d’actions de prévention des 

inondations (« PAPI 3 2021 »), 

• Cahier des charges « PAPI 3 2021 », 

• Avis favorable de la Commission Inondations, Plan Loire en séance du 12 juin 2023 

• Avis favorable du Comité de Bassin Loire-Bretagne en date du 4 juillet 2023 (cf 

annexe 2) 

• Courrier de labellisation de Mme. la Préfète Coordinatrice du Bassin Loire-Bretagne 

en date du 13 juillet 2023 (cf annexe 3) 

 

Un courrier en réponse a été signé par M. Jérémie GODET, Président de l’EPTB Vienne en 

date du 29 aout 2023 (cf annexe 4). 

 

• Cahier des charges « PAPI 3 2023 » 

 

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations 

 

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs co-

signataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux personnes 

et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en œuvre une approche intégrée de 

prévention des inondations selon le programme d’actions décrit ci-après. 

 

Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet 

s’engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et 

intégrée les problématiques de gestion des risques d’inondation, de préservation de 

l’environnement et d’aménagement du territoire, à informer le public pour développer la 

conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires 

aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations.  

 

Article 5 - Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage  

 

Parmi les sept axes d’action définis par le cahier des charges « PAPI 3 2021 », le 

programme d’actions du projet objet de la présente convention a retenu 6 axes, à savoir : 

 

Axe 0 : Animation 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et l'urbanisme 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Axe 6 : Gestion des écoulements 
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Le programme d’action est défini dans les fiches jointes en annexe 5 de la présente 

convention. Ces fiches précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement 

ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action. Les lettres d’intention (ou 

délibérations) des maîtres d’ouvrage de chaque action sont annexées à la présente 

convention (cf annexe 6). 

 

Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations 

 

Sur la durée de la présente convention, le coût total du programme est évalué à 6 405 611 

euros. 

 

Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

 

Axe 

 
Montant global € 

Axe 0 : Gouvernance 

 

 
647 230 

 

Axe 1 : amélioration de la connaissance et de 

la conscience du risque 

 

539 540 

 

Axe 2 : surveillance, prévision des crues et 

des inondations 

122 670 

 

Axe 3 : alerte et la gestion de crise 

 

531 095 

 

Axe 4 : prise en compte du risque inondation 

dans l’urbanisme 

 

0 

 

Axe 5 : réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens 

 

3 811 831 

 

Axe 6 : ralentissement des écoulements 

 

830 415 

 

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection 

hydrauliques 
Pas d’action 

TOTAL 

 

 
6 482 781 

 

 

La dépense subventionnable globale du programme s’élève à 6 482 781 €. Elle implique des 
coûts HT pour les actions dont la TVA est récupérée par les collectivités et des coûts TTC 
pour des actions dont la TVA n’est pas récupérée. 
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L’échéancier prévisionnel mis à jour de l’engagement des dépenses est le suivant : 

 

  Engagement prévisionnel des dépenses par année (1) 

FINANCEURS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 

Etat (2) 17 842 447 652 915 435 760 969 569 300 498 699 440 057 3 649 955 

FEDER Plan Loire 25 394 151 440 206 924 188 093 143 538 148 163 72 711 936 265 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 0 29 700 49 400 32 060 5 000 1 250 1 250 118 660 

EPTB 11 888 76 495 92 003 114 032 76 096 44 634 33 445 448 593 

Grand Châtellerault 0 19 800 25 600 29 150 30 900 8 400 8 400 122 250 

Grand Poitiers 16 560 123 796 206 128 159 374 113 517 119 625 64 358 803 358 

DDT86 0 0 0 0 0 0 0 0 

Département 86 0 500 500 500 500 500 500 3 000 

Propriétaires 0 30 000 88 800 64 800 58 800 58 800 58 800 360 000 

Syndicat Clain aval 0 833 9 167 7 500 2 500 0 0 20 000 

Syndicat Mixte des Bassins du 
Goire, de l’Issoire et de la Vienne en 
Charente Limousine 0 100 1 000 400 0 0 0 1 500 

Syndicat Mixte des vallées du Clain 
Sud 0 6 400 11 200 1 600 0 0 0 19 200 

TOTAL  71 684 886 717 1 606 157 1 358 479 1 000 151 880 071 679 521 6 482 781 

 

(1) Ces montants sont basés sur les dépenses subventionnables : ils intègrent donc la 

TVA lorsqu’elle n’est pas récupérée. 

(2) Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) s’applique à la 

dépense subventionnable qui est le coût réel. Le montant éligible est HT ou TTC 

selon que la collectivité territoriale récupère ou non la TVA (Circulaire du 23 avril 

2007 relative au financement par le FPRNM de certaines mesures de prévention). 

 

Le tableau financier en annexe 7 de la présente convention détaille la contribution financière 

de chaque partenaire du projet ainsi que des tiers, pour les actions prévues dans le cadre du 

programme d’actions. 

 

Article 7 - Propriété intellectuelle 

 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modélisations, 

etc.) produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet de la 

présente convention sont mis à la disposition des co-financeurs de l’action concernée. Le 

cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données 

pourra être rédigée. 

 

Article 8 - Décision de mise en place de financement 

 

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la présente 

convention sont prises par les partenaires du projet dans la limite des dotations budgétaires 

prévues à cet effet et conformément à leurs règles habituelles d’intervention. 
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Le paiement des subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 

pour les actions relatives aux aménagements hydrauliques et aux systèmes d’endiguement 

(les nommer) est notamment conditionné à la délivrance de l’autorisation « loi sur l’eau » au 

titre de la rubrique 3.2.6.0 (« Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions ») du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de 

l’environnement.  

 

Par ailleurs, le versement du solde de la subvention du FPRNM de toute opération de 

travaux hydrauliques (travaux relevant des axes 6 « Gestion des écoulements » et 7 

« Gestion des ouvrages hydrauliques » du cahier des charges PAPI : les nommer) est 

conditionné au respect des obligations suivantes, à vérifier pour toute commune bénéficiant 

des travaux et couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) 

approuvé ou un document en tenant lieu : 

a) Plan communal de sauvegarde (PCS) arrêté par le maire conformément à l’article 

L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, et révisé depuis moins de cinq ans 

notamment pour tenir compte des travaux objets de la subvention ; 

b) Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) à jour arrêté 

par le maire (document qui doit être inclus dans le PCS) conformément à l’article 

R. 125-11 du code de l’environnement, consultable en mairie ou sur internet ; 

c) Communication réalisée concernant les risques majeurs, telle que prévue au 

deuxième alinéa de l’article L. 125-2 du code de l’environnement ; 

d) Affichage réalisé des consignes de sécurité, prévu par l’article R. 125-12 du code de 

l’environnement (ces consignes de sécurité devant être incluses dans le document 

d’information communal sur les risques majeurs) ; 

e) Repères de crue posés et entretenus conformément aux articles L. 563-3 et R. 563-

12 du code de l’environnement (dont l’inventaire est inclus dans le document 

d’information communal sur les risques majeurs). 

 

Les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM intégreront ces conditions. 

 

Les communes concernées par ces obligations sont les communes de Bonnes et Chauvigny. 

 
Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des inondations, 

les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de pilotage qui se 

réunit au minimum une fois par an. 

 

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges national. La 

composition prévisionnelle du comité de pilotage est précisée à l’annexe 8 de la présente 

convention. 

 

Il est présidé par le président de l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la 

Vienne ou son représentant. 

 

Son secrétariat est assuré par les services de l’EPTB Vienne. 
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Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme 

d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes 

annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à 

apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la préparation de la programmation 

des différentes actions et est tenu informé des décisions de financement prises et des 

moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. Il peut décider le cas échéant de 

procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions du PAPI. 

 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique. 

 

Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 

 

L’animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de 

pilotage, sont assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs, 

des maîtres d’ouvrages et des partenaires du projet. Ce comité technique est présidé un 

représentant de l’EPTB Vienne. 

 

Le comité technique (cf annexe 9) se réunit autant que de besoin. Il informe le comité de 

pilotage de l’avancement de la réalisation du programme d’actions, de l’évolution des 

indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre des actions.  

 

Le comité de technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations 

relatifs à la mise en œuvre du programme, détenus par les maîtres d’ouvrages. 

 

La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l’annexe 9 de la présente 

convention. 

 

Son secrétariat est assuré par les services de l’EPTB Vienne. 

 

Article 11 - Renseignement de bases de données 

 

Le porteur de projet versera les données relatives aux repères de crues dans la base 

nationale des repères de crues (http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr). 

 

Article 12 - Suivi du programme au moyen de l’outil SAFPA 

 

Le porteur de projet et les services de l’État renseignent l’outil SAFPA (Suivi Administratif et 

Financier des PAPI, disponible sous https://triton.din.developpement-durable.gouv.fr/accueil 

 au fur et à mesure de l’avancement et, le cas échéant, des évolutions du programme. 

 

Notamment, chaque début d’année (N), une situation-projet de l’année (N-1) est renseignée 

avant l’échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour 

ce faire, le porteur de projet intègre dans TRITON notamment toutes les informations 

nécessaires concernant l’avancement physique de chaque action du programme, ainsi que 

les prévisions de besoins de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs 

(FPRNM), en lien avec les services de l’État. 

 

http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr/
https://triton.din.developpement-durable.gouv.fr/accueil


9 
 

Article 13 - Concertation 

 

L’élaboration et la mise en œuvre du projet ont fait/font l’objet d’une concertation avec les 

parties prenantes concernées et notamment : 

• Les parties prenantes listées dans l’arrêté préfectoral du 26 mars 2021 et 

modifié par l’arrêté complémentaire du 30 juillet 2021 portant sur l’organisation 

administrative de la stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire à 

risque important d’inondation de Châtellerault. 

• Le comité de pilotage du PAPI Vienne – Clain dont la composition est identique à 

celle figurant dans l’arrêté préfectoral du 26 mars février 2021 et modifié par l’arrêté 

complémentaire du 30 juillet 2021 portant sur l’organisation administrative de la 

stratégie locale de gestion du risque d’inondation du territoire à risque important 

d’inondation de Châtellerault. 

• Les CLE des SAGE Vienne et Clain qui suivent l’élaboration et la mise en œuvre du 

PAPI dans la mesure où les actions contribuent à l’atteinte de leurs objectifs.  

• Des réunions plus spécifiques organisées par les porteurs d’actions du PAPI pour 

assurer la mise en œuvre des actions et informer les populations concernées 

particulièrement par les projets. 

 
La concertation du public pour l’élaboration du PAPI a été organisée par voie dématérialisée 
du 20 juin 2022 au 31 juillet 2022 permettant de recueillir 232 contributions. 
 
La consultation du public sur le PAPI Vienne – Clain a été organisée par voie dématérialisée 
du 16 janvier 2023 au 27 janvier 2023. 
 
Article 14 - Révision de la convention 

 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente convention 

peut être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation, 

notamment pour permettre : 

 

• une modification du programme d’actions initialement arrêté, 

• une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 

• l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions, 

• la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives, 

 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant.  

 

Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette évaluation 

au comité de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant. Si l’un des 

signataires de la présente convention estime que les modifications envisagées, par leur 

ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre général du projet tel qu’il a 

été labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de labellisation compétent, qui 

déterminera si le projet modifié doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de labellisation.  

 
A la faveur des nouvelles connaissances acquises au cours des trois premières années du 
programme, une révision à mi-parcours est prévue. 
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Article 15 - Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée par suite de désaccord entre les partenaires du 

projet. Dans ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs 

présenté en comité de pilotage. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes 

de chacun des partenaires et d’une information au comité de labellisation compétent. 

 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, 

les conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

 

Article 16 - Litiges 

 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal 

compétent est le tribunal administratif de Poitiers. 
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Annexe 1  : Périmètre du PAPI et liste des communes concernées  
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1- BASSIN VERSANT CONCERNÉ  
 

Bassin versant de la Vienne  (intégrant le bassin du Clain)  
 

 

2-  ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE  
 

Maitre d’ouvrage   pilote (porteur du PAPI)  : Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de 
la Vienne 
Statut juridique  : Syndicat mixte labellisé EPTB par arrêté du Préfet Coordonnateur du Bassin 
Loire-Bretagne le 21 octobre 2008. 
Adresse  : 20 rue Atlantis – Parc ESTER Technopole – 87 068 LIMOGES Cedex  

 
 

3- PERIMETRE DU PROGRAMME D’ACTIONS  
 

Le périmètre du PAPI couvre une partie du bassin de la Vienne depuis la confluence Vienne/Issoire 
(bassin de l’Issoire exclu) à la confluence Vienne/Creuse ( bassin versant de la Creuse exclu) en y 
intégrant le bassin du Clain exceptées les communes de Avon, Exireuil, Pamproux et Soudan. Il 
s’étend sur 2 régions (Nouvelle Aquitaine et Centre Val -de-Loire), 5 départements (Vienne, Deux -
Sèvres, Charente, Haute Vienne, Indre -et-Loire), 13 EPCI, 24 6 communes pour une surface 
d’environ 5  400 km². 
 
Le périmètre du PAPI Vienne – Clain est identique à celui de la Stratégie Locale de Gestion 
du Risque d’Inondation (SLGRI)  éponyme . 
 
Montant total du projet € : 6 482 781  € 
 

 

4- SUIVI DE L’ETAT  

 
PREFET RESPONSABLE 

Préfet de la Vienne 
 

 
SERVICE TECHNIQUE D’APPUI 

DDT de la Vienne 
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Nom Bassin versant Code EPCI Département Région 

Abzac Vienne 16001 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Alloue Clain 16007 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ansac-sur-Vienne Clain 16016 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Brillac Vienne 16065 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Épenède Clain 16128 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Hiesse Clain 16164 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lessac Clain 16181 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Oradour-Fanais Vienne 16249 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Pleuville Clain 16264 CC de Charente Limousine CHARENTE NOUVELLE-AQUITAINE 

Antogny-le-Tillac Vienne 37005 CC Touraine Val de Vienne INDRE-ET-LOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Marigny-Marmande Vienne 37148 CC Touraine Val de Vienne INDRE-ET-LOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Ports-sur-Vienne Vienne 37187 CC Touraine Val de Vienne INDRE-ET-LOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Pussigny Vienne 37190 CC Touraine Val de Vienne INDRE-ET-LOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Beaulieu-sous-Parthenay Clain 79029 CC Val-de-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Caunay Clain 79060 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Chail Clain 79064 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Chantecorps Clain 79068 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Chenay Clain 79084 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Chey Clain 79087 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Clavé Clain 79092 CC Val-de-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Clussais-la-Pommeraie Clain 79095 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Coutières Clain 79105 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Fomperron Clain 79121 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Alloinay Clain 79136 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

La Chapelle-Pouilloux Clain 79074 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

La Ferrière-en-Parthenay Clain 79120 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Les Forges Clain 79124 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Lezay Clain 79148 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Mairé-Levescault Clain 79163 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Maisonnay Clain 79164 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Melle Clain 79174 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Melleran Clain 79175 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Ménigoute Clain 79176 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Messé Clain 79177 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Pers Clain 79205 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Pliboux Clain 79212 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Reffannes Clain 79225 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Rom Clain 79230 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Coutant Clain 79243 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Germier Clain 79256 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Lin Clain 79267 CC Val-de-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Martin-du-Fouilloux Clain 79278 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Vincent-la-Châtre Clain 79301 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Sainte-Soline Clain 79297 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Saurais Clain 79306 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Sauzé-Vaussais Clain 79307 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 
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Sepvret Clain 79313 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Thénezay Clain 79326 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vançais Clain 79336 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vanzay Clain 79338 CC Mellois en Poitou DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vasles Clain 79339 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vausseroux Clain 79340 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vautebis Clain 79341 CC Parthenay-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Vouhé Clain 79354 CC Val-de-Gâtine DEUX-SEVRES NOUVELLE-AQUITAINE 

Adriers Vienne 86001 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Amberre Clain 86002 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Anché Clain 86003 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Antigny Vienne 86006 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Antran Vienne 86007 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Archigny Vienne 86009 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Aslonnes Clain 86010 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Asnières-sur-Blour Vienne 86011 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Availles-en-Châtellerault Vienne 86014 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Availles-Limouzine Vienne & Clain 86015 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Avanton Clain 86016 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ayron Clain 86017 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Beaumont Saint-Cyr Vienne & Clain 86019 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bellefonds Vienne 86020 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Béruges Clain 86024 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Biard Clain 86027 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bignoux Clain 86028 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Blanzay Clain 86029 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Boivre-la-Vallée Clain 86123 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bonnes Vienne & Clain 86031 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bonneuil-Matours Vienne 86032 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Bouresse Vienne & Clain 86034 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Brion Vienne & Clain 86038 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Brux Clain 86039 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Buxerolles Clain 86041 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Buxeuil Vienne 86042 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Celle-Lévescault Clain 86045 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cenon-sur-Vienne Vienne & Clain 86046 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cernay Vienne 86047 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chabournay Clain 86048 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chalandray Clain 86050 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Champagné-le-Sec Clain 86051 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Champagné-Saint-Hilaire Clain 86052 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Champigny en Rochereau Clain 86053 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Champniers Clain 86054 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chapelle-Viviers Vienne 86059 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Charroux Clain 86061 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chasseneuil-du-Poitou Clain 86062 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Château-Garnier Clain 86064 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
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Château-Larcher Clain 86065 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Châtellerault Vienne & Clain 86066 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chaunay Clain 86068 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chauvigny Vienne 86070 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chenevelles Vienne 86072 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cherves Clain 86073 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chiré-en-Montreuil Clain 86074 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chouppes Vienne & Clain 86075 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cissé Clain 86076 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Civaux Vienne 86077 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cloué Clain 86080 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Colombiers Vienne & Clain 86081 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Coulombiers Clain 86083 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Coussay Vienne 86085 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Coussay-les-Bois Vienne 86086 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Croutelle Clain 86088 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Curzay-sur-Vonne Clain 86091 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Dangé-Saint-Romain Vienne 86092 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Dienné Vienne & Clain 86094 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Dissay Vienne & Clain 86095 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Doussay Vienne 86096 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Fleix Vienne 86098 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Fleuré Vienne & Clain 86099 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Fontaine-le-Comte Clain 86100 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Frozes Clain 86102 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Gençay Clain 86103 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Gizay Clain 86105 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Gouex Vienne 86107 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ingrandes Vienne 86111 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Iteuil Clain 86113 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Jardres Vienne & Clain 86114 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Jaunay-Marigny Vienne & Clain 86115 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Jazeneuil Clain 86116 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Joussé Clain 86119 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

L'Isle-Jourdain Vienne 86112 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Bussière Vienne 86040 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Chapelle-Bâton Clain 86055 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Chapelle-Moulière Vienne & Clain 86058 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Ferrière-Airoux Clain 86097 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Puye Vienne 86202 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

La Villedieu-du-Clain Clain 86290 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lathus-Saint-Rémy Vienne 86120 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Latillé Clain 86121 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lauthiers Vienne 86122 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lavoux Vienne & Clain 86124 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Le Vigeant Vienne & Clain 86289 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Leigné-les-Bois Vienne 86125 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
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Leigné-sur-Usseau Vienne 86127 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Leignes-sur-Fontaine Vienne 86126 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lencloître Vienne 86128 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Les Ormes Vienne 86183 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Leugny Vienne 86130 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lhommaizé Vienne 86131 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ligugé Clain 86133 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Liniers Vienne & Clain 86135 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Luchapt Vienne 86138 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lusignan Clain 86139 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Lussac-les-Châteaux Vienne 86140 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Magné Clain 86141 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Maillé Clain 86142 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mairé Vienne 86143 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Marçay Clain 86145 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Marigny-Chemereau Clain 86147 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Marnay Clain 86148 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mauprévoir Clain 86152 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mazerolles Vienne 86153 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mignaloux-Beauvoir Clain 86157 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Migné-Auxances Clain 86158 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Millac Vienne 86159 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mirebeau Vienne & Clain 86160 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mondion Vienne 86162 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Montamisé Vienne & Clain 86163 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Monthoiron Vienne 86164 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Montmorillon Vienne 86165 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Moulismes Vienne 86170 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Moussac Vienne 86171 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Mouterre-sur-Blourde Vienne 86172 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Naintré Vienne & Clain 86174 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Nérignac Vienne 86176 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Neuville-de-Poitou Clain 86177 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Nieuil-l'Espoir Clain 86178 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Nouaillé-Maupertuis Clain 86180 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Orches Vienne 86182 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Ouzilly Vienne 86184 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Oyré Vienne 86186 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Paizay-le-Sec Vienne 86187 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Payroux Clain 86189 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Persac Vienne 86190 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Pindray Vienne 86191 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Plaisance Vienne 86192 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Pleumartin Vienne 86193 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Poitiers Clain 86194 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Port-de-Piles Vienne 86195 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Pouillé Vienne & Clain 86198 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
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Pressac Clain 86200 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Queaux Vienne & Clain 86203 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Quinçay Clain 86204 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Roches-Prémarie-Andillé Clain 86209 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Romagne Clain 86211 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Rouillé Clain 86213 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint Martin la Pallu Vienne & Clain 86281 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Benoît Clain 86214 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Genest-d'Ambière Vienne 86221 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Georges-lès-Baillargeaux Vienne & Clain 86222 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne 86224 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Julien-l'Ars Clain 86226 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Laurent-de-Jourdes Vienne & Clain 86228 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Martin-l'Ars Clain 86234 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Maurice-la-Clouère Clain 86235 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Pierre-de-Maillé Vienne 86236 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Rémy-sur-Creuse Vienne 86241 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Romain Clain 86242 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Sauvant Clain 86244 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Savin Vienne 86246 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Secondin Clain 86248 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sainte-Radégonde Vienne 86239 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saires Vienne 86249 CC du Pays Loudunais VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sanxay Clain 86253 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saulgé Vienne 86254 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Savigné Clain 86255 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Savigny-Lévescault Clain 86256 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Savigny-sous-Faye Vienne 86257 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Scorbé-Clairvaux Vienne 86258 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Senillé-Saint-Sauveur Vienne 86245 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sèvres-Anxaumont Clain 86261 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sillars Vienne 86262 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Smarves Clain 86263 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sommières-du-Clain Clain 86264 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sossais Vienne 86265 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Tercé Vienne & Clain 86268 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Thurageau Vienne & Clain 86271 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Thuré Vienne 86272 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Usseau Vienne 86275 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Usson-du-Poitou Vienne & Clain 86276 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Valdivienne Vienne 86233 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Valence-en-Poitou Clain 86082 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vaux-sur-Vienne Vienne 86279 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vellèches Vienne 86280 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vernon Vienne & Clain 86284 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Verrières Vienne 86285 CC Vienne et Gartempe VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Verrue Vienne 86286 CC du Pays Loudunais VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
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Villiers Clain 86292 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vivonne Clain 86293 CC des Vallées du Clain VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vouillé Clain 86294 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Voulon Clain 86296 CC du Civraisien en Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vouneuil-sous-Biard Clain 86297 Grand Poitiers Communauté urbaine VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vouneuil-sur-Vienne Vienne & Clain 86298 CA Grand Châtellerault VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Vouzailles Clain 86299 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Yversay Clain 86300 CC du Haut-Poitou VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Gajoubert Vienne 87069 CC Haut-Limousin en Marche HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Bonnet-de-Bellac Vienne 87139 CC Haut-Limousin en Marche HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Saint-Martial-sur-Isop Vienne 87163 CC Haut-Limousin en Marche HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Val d'Issoire Vienne 87097 CC Haut-Limousin en Marche HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 

Val-d'Oire-et-Gartempe Vienne 87028 CC Haut-Limousin en Marche HAUTE-VIENNE NOUVELLE-AQUITAINE 
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Annexe 2  : Avis du Comité de Bassin Loire -Bretagne en date du 
4 juillet 2023  

  



 

COMITÉ DE BASSIN 

 
Séance plénière du 4 juillet 2023 

 

Délibération no 2023 - 12 

 

Nom du projet :  PAPI Vienne-Clain 

Porteur de projet :  EPTB Vienne 

 

 

Le comité de bassin Loire-Bretagne délibérant valablement; 

- vu le Code de l’environnement livre II, titre I, chapitre 3 (partie législative) ; 

- vu le code de l’environnement livre II, titre I, chapitre 3, section, 3, sous-section 1 (partie 
réglementaire) ; 

- vu l’instruction du Gouvernement du 10 mai 2021 portant mise en œuvre du cahier des charges de 
l’appel à projets relatifs aux programmes d’actions de prévention des inondations « PAPI3 » ; 

- vu le cahier des charges « PAPI 3 -2021» applicable aux dossiers PAPI reçus pour instruction en 
préfecture à partir du 1er janvier 2021 ; 

- vu l’avis favorable de la commission Inondations - plan-Loire, réunie le 12 juin 2023. 

Considérant 

- le dossier de projet de PAPI des Vienne Clain reçu par La Dreal Nouvelle-Aquitaine le 14 février 2023 ; 

- le rapport d’instruction de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(Dreal) Nouvelle-Aquitaine du 26 mai 2023 ; 

DÉCIDE : 

Article 1 

De donner un avis favorable au projet de PAPI Vienne-Clain sous réserve de : 

- la réalisation d’un bilan à mi-parcours, notamment de l’axe 6 dont le planning de réalisation des études 
s’avère plus court que la durée totale de réalisation de l’ensemble du programme d’action, avec une 
présentation à la commission Inondations - plan Loire qui pourra émettre un avis sur la manière de 
poursuivre le programme (avenant ou bien la nécessité d’un nouveau PAPI si la stratégie s’avérait 
avoir trop évolué). 

Article 2 

De recommander au porteur de projet de : 

- poursuivre autant que possible la réflexion sur la problématique de gestion des déchets, pour 
l’introduire si besoin dans des démarches ultérieures ; 

- mener une analyse des besoins de l’action 2.1 sous la forme d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
d’alerte dans l’esprit des systèmes d’alerte locaux mentionnés dans le schéma directeur de la prévision 
des crues Loire-Bretagne ; 

- ajouter une fiche action sur Grand Poitiers, voire deux si le Grand Châtellerault le souhaite, permettant 
la réalisation rapide des travaux proposés à l’issue de la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des 
entreprises de moins de 20 salariés prévus dans l’action 5.9. 

 Le président 
 du comité de bassin Loire-Bretagne 

 

 

 

 
 Thierry BURLOT 
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Annexe 3  : Courrier de labellisation de Mme. la Préfète 
Coordinatrice du Bassin Loire -Bretagne en date du 13 juillet 

2023  
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Annexe 4  : Courrier en réponse signé du Président de l’EPTB 
Vienne en date du 29 aout 2023  

  





Avis du Comité de Bassin en date du 4 juillet 2023 
 
DÉCIDE : 
 
Article 1  
 
De donner un avis favorable au projet de PAPI Vienne-Clain sous réserve de :  
 
- la réalisation d’un bilan à mi-parcours, notamment de l’axe 6 dont le planning de réalisation des études 
s’avère plus court que la durée totale de réalisation de l’ensemble du programme d’action, avec une 
présentation à la commission Inondations – plan Loire qui pourra émettre un avis sur la manière de 
poursuivre le programme (avenant ou bien la nécessité d’un nouveau PAPI si la stratégie s’avérait avoir trop 
évolué).  
 
Réponse : Compte tenu de l’extension du périmètre, le niveau de connaissance est hétérogène. Des études sont 
nécessaires avant de mener des travaux notamment pour l’axe 6 qui concerne la gestion des écoulements. Ces 
connaissances nouvellement acquises permettront d’inscrire des travaux à mi-parcours dans le PAPI Vienne – Clain 
à la faveur d’un avenant ou d’un nouveau PAPI si la stratégie s’avérait en effet avoir trop évolué. 
Un bilan technique et financier est produit annuellement et valorisé lors des comités de pilotage pour présenter 
l’état d’avancement et la programmation à venir. Ces bilans seront utilisés pour une présentation en CIPL. 
 
Article 2  
 
De recommander au porteur de projet de :  
 
- poursuivre autant que possible la réflexion sur la problématique de gestion des déchets, pour l’introduire si 
besoin dans des démarches ultérieures ; 
 
Réponse : Cette information sera communiquée aux porteurs de projets pré-fléchées à savoir Grand Châtellerault et 
Grand Poitiers. Sous réserve des décisions qui seront prises, cette action pourra être inscrite dans le PAPI Vienne – 
Clain à mi-parcours. 
 
- mener une analyse des besoins de l’action 2.1 sous la forme d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
d’alerte dans l’esprit des systèmes d’alerte locaux mentionnés dans le schéma directeur de la prévision des 
crues Loire-Bretagne ; 
 
Réponse : L’EPTB Vienne en tant que porteur de projet de l’action intègrera cette demande dans le cahier des 
charges qui pourra être soumis aux services de l’Etat en amont dont le Service de Prévision des Crues (SPC). 
 
- ajouter une fiche action sur Grand Poitiers, voire deux si le Grand Châtellerault le souhaite, permettant la 
réalisation rapide des travaux proposés à l’issue de la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des 
entreprises de moins de 20 salariés prévus dans l’action 5.9.  
 
Réponse : Cette information sera communiquée aux porteurs de projets à savoir Grand Châtellerault et Grand 
Poitiers. 



Rapport instruction de la DREAL Nouvelle – Aquitaine 
 
Réserves ou demandes de compléments 
 

 
 
Réponse : Repris dans l’avis du Comité de Bassin. Voir réponse ci-avant 
 

 
 
Réponse : Une réunion avec les financeurs Etat, AELB est programmée fin aout à ce sujet. Néanmoins, les actions 
citées visant en priorité la réduction du risque inondation, le FPRNM a été privilégié en conséquence. 
 

 
 
Réponse : Les actions ciblées dans la remarque semblent se rapporter aux fiche 5.4 et 5.8. L’information sera 
transmise aux porteurs de projets à savoir Grand Châtellerault et Grand Poitiers. Néanmoins, ces travaux seront 
consécutifs à la réalisation de diagnostics prévus aux fiche 5.3 et 5.7, la nature des travaux projetés sera détaillée 
dans lesdits diagnostics. 
 
 
Recommandations 
 

 
Réponse : Repris dans l’avis du Comité de Bassin. Voir réponse ci-avant 



 
 
Réponse : L’information sera transmise aux porteurs de projets à savoir EPTB Vienne et Grand Poitiers. Néanmoins, 
l’EPTB Vienne, au travers du précédent PAPI, a d’ores-et-déjà démontré que les actions  réalisées étaient menées en 
concertation. 
 

 
 
Réponse : Repris dans l’avis du Comité de Bassin. Voir réponse ci-avant 
 

 
Réponse : Repris dans l’avis du Comité de Bassin. Voir réponse ci-avant 
 
Rappels 
 

 
 
Réponse : Parmi les deux délibérations manquantes : 

- Grand Poitiers a délibéré favorablement en date du 23 juin 2023 
- Département de la Vienne en attente, un courrier a été adressé pour avoir un retour d’ici le 15 septembre. 

En l’absence de retour l’action sera supprimée du PAPI Vienne – Clain. 
-  

 
 
Réponse : L’information sera transmise au porteur de projet à savoir Grand Poitiers. Pour information le dossier a 
été déposé auprès de la DDT de la Vienne le 27 juin 2023. 



 
 
Réponse : Le courrier de labellisation est daté du 13 juillet 2023, le financement de l’animation est donc prévu 
jusqu’au 13 juillet 2029 avec une année supplémentaire possible. 
 

 
 
Réponse : Cette information sera transmise aux porteurs de projets à savoir EPTB Vienne et Grand Poitiers. 
 

 
 
Réponse : Les actions 6.3 et 6.5 concerne l’amélioration des connaissances sur le volet ruissellement. Cette 
information sera transmise aux porteurs de projets à savoir EPTB Vienne et Grand Châtellerault. D’une manière 
générale ce sont les « techniques d’hydraulique douce » qui sont privilégiées (haies, talus, noues, fossés à redents, 
fascines, …). Suite à plusieurs échanges avec la DREAL Nouvelle – Aquitaine il nous a été confirmé par écrit que les 
techniques d’hydraulique douce n’étaient pas soumises aux pluies de retour 30 ans. 
 

 
Réponse : Cette information sera transmise aux porteurs de projets d’une manière générale. 
 



 
 

32 
 
 

Annexe 5  : Fiches -actions  
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Axe 0  : Gouvernance  
 

Fiche action n°0 -1 : Animation générale du PAPI  
 

Objectif  : Consolider le rôle de l'EPTB Vienne en tant que coordonnateur/animateur du futur PAPI 
Vienne - Clain (SLGRI Disposition 2) - Animer le PAPI Vienne Clain et coordonner la mise en œuvre 
des opérations . 
 

Description de l’action  : 
 
La présente fiche action concerne le financement de l’équipe -projet en charge de l’animation du 

PAPI Vienne - Clain . L’animation consiste principalement à  : 

- Assurer le suivi technique, administratif et financier du programme  ; 

- Assurer la coordination des porteurs de projets et animer le comité de pilotage en charge 

du suivi du PAPI ainsi que le comité technique  ; 

- Réaliser un bilan annuel , mi-parcours et final du PAPI sur la base des indicateurs retenus  ; 

- Être un support technique auprès des porteurs de projets inscrits dans le PAPI  ; 

- Participer au suivi des actions inscrites dans le PAPI.  

Par ailleurs, l’EPTB est également porteur de projets dans le PAPI. L’équipe d’animation assurera le 

suivi de la mise en œuvre des actions de l’EPTB Vienne. Les besoins nécessaires sont estimés à 

hauteur de 2,1 ETP (1,1 ETP en 2023 puis 2,1 ETP entre 2024 et 2029) . L’animation en 2023  est mise 

à profit pour s’assurer d’une mise en œuvre des actions dès début 2024 (rédaction cahier des 

charges, mise en place des conventions, …).  

 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne . L’équipe d’animation se compose 

de 2,1 ETP. La mise en œuvre de cette action sera assurée par les instances de gouvernance du PAPI 

(COTECH, COPIL).  

 

Echéancier prévisionnel  : Le montant sur l’année 2023 est proratisé en fonction de la date estimée 
de labellisation du PAPI par la CIPL à savoir le 12/06/2023. 
 

 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  1,1 ETP 2,1 ETP 
 

2,1 ETP 2,1 ETP 2,1 ETP 2,1 ETP 2,1 ETP  

Coût de l’action (€)  35 684  107 872  
 

107  872  
 

107  872  
 

107  872  
 

107  872  
 

72 18 5 
 

647 229  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

647 229  647 229  
 
 

 Part (%)  Montant € 

EPTB Vienne 33,31 215 615 
Etat – FPRNM/BOP181 50,00 323 615 

FEDER Plan Loire  16,69 108 000 

TOTAL  100  647 229  
 
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Pilotage du PAPI  
Taux de réalisation global  
Taux de réalisation des actions sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne  
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Axe 1  : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  
 

Fiche action n° 1-1 : Poursui te du  recensement et  de la pose de nouveaux repères de crue  
 

Objectif  : Accompagner les actions de communication institutionnelle en matière de culture du 
risque inondation (SLGRI Disposition 16)  
 

Description de l’action  : 
 
La matérialisation des repères de crue est une obligation règlementaire pour toute commune 
couverte par un PPRi. Pour l’ensemble des communes concernées par un risque d’inondation et 
ayant connu un évènement (ancien ou récent), le repère de crue constitue un élément majeur de la 
culture du risque inondation.  
 
La présente action sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne mais en étroite relation 
avec les communes (convention). Les étapes sont les suivantes  : 
 

1. recenser les anciennes traces d’inondation et les repères existants à matérialiser ;  
2. déterminer les sites intéressants de pose de repères de crue  ; 
3. assurer la signature de conventions avec les propriétaires concernés pour la pose 

de repères de crue ; 
4. niveler et géoréférencer les repères de crue  ; 
5. fabriquer les repères de crue  ; 
6. poser les repères de crue ; 
7. éditer des fiches d’identification des anciennes traces et de chaque repère de crue 

posé et alimenter la base de données nationale  ; 
8. diffuser les informations  

 
L’action prévoyait initialement la pose d’environ 90 repères de crue. Ce nombre de repères est 
ajusté dans le cadre de l’avenant 1 à environ 50/60 repères permettant à toutes les communes 
prioritaires d’avoir bénéficié de l’action y compris pour quelques communes complémentaires.  
A date de la validation de l’avenant 1 (= septembre 2026), une quarantaine de repères de crue 
(avec ou sans totem) ont été posées ou seront posées d’ici fin septembre 2026 pour un montant 
d’environ 36  000 euros HT. Environ 4 communes doivent encore bénéficier de cette action à raison 
de 2 repères de crue sur totem par commune.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées (en dehors de celles ayant 
déjà bénéficiées de l’implantation de repères de crue dans le cadre du PAPI Vienne aval) donc 
d’autres communes pourront également bénéficier de cette action.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
Ce travail sera réalisé en étroite concertation avec les communes. Il sera réalisé en régie pour les 
phases préparatoires (étapes 1 à 3) et les phases de diffusion de l’information (étapes 7 et 8). La 
pose de repères de crue (étape 6) pourra également être réalisée en régie. Les phases de 
nivellement et de fabrique (étapes 4 et 5) seront externalisées. Le recrutement d’un stagiaire est 
envisagé pour les parties en régie.  
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Un échange technique aura lieu en amont de l’action avec DDT/DREAL pour cadrer la typologie des 
repères de crue à poser. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Etapes 1 
à 3 

Etapes 1 
à 3 

Etapes 4 
à 6 

Etapes 7 
à 8 

   

Coût de l’action (€) (HT) 
initial  

 12 000  12 000  12 000    36 000  

Coût de l’action (€) (HT) 
avenant 1  

 12 000  17 000  17 000    46 000  

 

Plan de financement  : Compte tenu du nombre de repères envisagés à poser ainsi que de 
l’installation de totems supports, le cout moyen unitaire est estimé à environ 750 euros HT (environ 
350 euros HT/repère seul et 1 1150 euros HT/repère avec totem). 
 

Montant HT initial  Montant HT 
avenant 1  

Montant global 
(investissement financé 
sur HT sinon mettre TTC)  

Montant global 
(investissement 

financé sur HT sinon 
mettre TTC) 
avenant 1  

36 000  46 000  36 000  46 000  
 

 Part (%)  Montant € (HT) 

initial  

Montant € (HT) 
avenant 1  

EPTB Vienne 20 7 200 9 200 
Etat - FPRNM 80 28 800 36 800 

TOTAL  100  36 000  46 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de marques recensés  
Nombre de repères posés  
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Fiche action n° 1-2 : Elaboration, révision des Documents d’Information Communaux sur les 
Risques Majeurs (DICRIM)  
 

Objectif  : Accompagner les actions de communication institutionnelle en matière de culture du 
risque inondation (SLGRI Disposition 16)  
 

Description de l’action  : 
 
L’EPTB Vienne souhaite proposer un accompagnement pour la réalisation ou l’actualisation du 
volet inondation du DICRIM. Au même titre que le PCS, ce document est obligatoire pour les 
communes ayant un PPRI approuvé. Il est un relais indispensable de l’information préventive pour 
les citoyens exposés aux risques majeurs.  
 
Contenu de l’action  : 

1. recenser les communes volontaires  ; 
2. mettre à disposition les données capitalisées dans le cadre du PAPI et utiles au DICRIM  ; 
3. actualisation  ou réalisation des DICRIM ;  
4. assister et conseiller les communes dans les opérations de communication à mettre en 

œuvre pour informer le citoyen des risques présents sur son lieu de vie  (pourra être réalisé 
en régie) 

 
Pour exemple, il pourrait être mis à disposition un exemple type d’une page web qui permettrait 
aux communes de développer un onglet «  Risque d’inondation  » sur leur site internet communal. 
Cet onglet pourrait être adapté à l’ensemble des risques naturels présents sur la commune. Il 
permettrait aux municipalités de communiquer et de mettre à disposition certaines informations 
essentielles à la population.   
 
Dans le cadre de cette action une communication autour des Plans Familiaux de Mise en Sureté 
(PFMS) sera réalisée. Également le livret pédagogique réalisé dans le cadre du PAPI Vienne aval sur 
« les bons gestes à adopter  » pourra être réédité. 
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain.  
Les communes sur lesquelles cette action sera réalisée en priorité sont celles n’ayant pas réalisé 
leur DICRIM avec une obligation de réalisation et pour lesquelles il y a un risque inondation 
identifié. (Communes n’ayant pas réalisées leur DICRIM  : 68 dont 64 ayant l’obligation de le réaliser. 
Parmi ces 64 communes, 42 sont concernées par le risque inondation ). 
 
Également, seront privilégiées les communes intégrées dans le Territoire à Risque Important (TRI) 
d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI comme étant fortement 
exposées aux inondations sur lesquelles le PPRI sera révisé dans les prochaines années  (= 23 
communes). L’action concernera donc un volume total de 65 communes.  
 
La DDT de la Vienne indique que toutes les communes de la Vienne sont référencées comme étant 
exposées à un risque majeur de fait elles ont pour obligation de réaliser leur DICRIM . 
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Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
La prestation sera externalisée. 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Etapes 1 
à 4 

Etapes 1 
à 4 

Etapes 1 
à 4 

Etapes 1 
à 4 

Etapes 1 
à 4 

Etapes 1 
à 4 

 

Coût de l’action (€) (TTC)  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  19 500  117 000  
 

Plan de financement  : 65 communes ciblées à raison d’environ  1 800 euros TTC/commune . 
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

97 500  117 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC) 

EPTB Vienne 20 23 400 
Etat - FPRNM 80 93 600 

TOTAL  100  117 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de DICRIM réalisé ou actualisé  

Retours des participants sur l’accompagnement proposé  

Nombre de communes ayant développé des opérations de communication sur les DICRIM  
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Fiche action n° 1-3 : Réalisation d’ateliers pédagogiques auprès des scolaires  
 

Objectif  : Accompagner les actions de communication institutionnelle en matière de culture du 
risque inondation (SLGRI Disposition 16)  
 

Description de l’action  : 
 
Cette action s’adresse aux classes de CM1/CM2 des écoles du territoire concerné (voir rubrique 
suivante), certaines classes de plusieurs niveaux sont parfois regroupées.  

 
Pour mener à bien cette action, trois étapes sont prévues  : 

 
1. Démarches administratives visant à obtenir les autorisations auprès de l’Education 

Nationale 
2. Identification des écoles volontaires sur la base d’un appel à candidature  
3. Animation des ateliers  
4. Enquête de satisfaction auprès des enseignants  

 
Le format de l’atelier est basé sur 2 demi -journées à savoir un temps en classe et un temps à 
l’extérieur. Le premier temps permet aux élèves de découvrir la thématique et les notions à 
connaitre. Le deuxième temps est consacré à des travaux pratiques  : lecture de paysage, 
observation des repères de crues posés…  

 
L’EPTB Vienne (dans le cadre du PAPI Vienne aval et en collaboration avec CPIE Seuil du Poitou et 
Val de Gartempe) a développé des supports pédagogiques comme le jeu «  Vienne et crues  » qui 
pourront être réutilisés lors de ces ateliers. Une déclinaison de ce jeu pourrait également être 
envisagée sur le Clain. D’autres supports pédagogiques pourront également être créés (ex  : 
maquette ludique et interactive pour que les enfants puissent mieux saisir les enjeux liés aux 
inondations près de chez eux).  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
L’action sera menée sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne mais en collaboration avec les CPIE 
Seuil du Poitou et Val de Gartempe.  
 
Compte tenu du succès de cette action dans le cadre du PAPI Vienne aval, il est envisagé de 
dimensionner cette action pour qu’elle soit reconduite annuellement.  
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Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Créations 
supports 

pédagogiques  

Animation 
ateliers 

Animation 
ateliers 

Animation 
ateliers 

Animation 
ateliers 

Animation 
ateliers 

 

Coût de l’action (€) 
(TTC)  

5 500  19 488  19 488  19 488  19 488  19 488  102 940  

 

Plan de financement  : 26 communes ciblées comprenant 84 écoles et environ 168 classes (1 
CM1/1 CM2) avec un objectif d’un atelier par classe (= 2 demi -journées) et un coût d’environ 580 
euros TTC/classe. 
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

85 783,33  102 940  
 

 Part (%)  Montant € (TTC) 
EPTB Vienne 20 20 588 
Etat - FPRNM 80 82 352 

TOTAL  100  102 940  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de classes et d’élèves ayant bénéficié des ateliers  
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Fiche action n° 1-4 : Lettre d’information du PAPI Vienne - Clain  
 

Objectif  : Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation 
(Disposition 15 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Il s’agit d’une action de diffusion de l’information des actions entreprises dans le cadre du PAPI. Elle 
sera diffusée sur support papier et sera déclinée sous différentes formes notamment par voie 
électronique. 
 
La périodicité de cette lettre sera annuelle. La première lettre sera dédiée à l’engagement de la 
démarche PAPI.  
 
Le contenu de cette lettre sera élaboré par l’EPTB Vienne. Le témoignage de porteurs de projets 
pourra être envisagé. La mise en forme et l’édition sera confiée à un prestataire externe.  
 
La lettre sera communiquée à toutes les parties prenantes du PAPI par voie électronique. Les 
versions papiers seront communiquées aux membres du comité de pilotage et notamment aux 
mairies en plusieurs exemplaires pour information des élus et mise à disposition du public.  
 

En dernière année, un recueil des réalisations pourra être élaboré afin de recenser l’ensemble des 
actions entreprises sous la forme de fiche de synthèse.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain 

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée pour la mise en forme et l’édition.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  1 lettre 
info 

1 lettre 
info 

1 lettre 
info 

1 lettre 
info 

1 lettre 
info 

1 lettre 
info + 

recueil des 
réalisations 

 

Coût de l’action (€) (TTC)  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  5 000  12 500  
 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

10 416,67  12 500  
 

 Part (%)  Montant € (TTC) 

EPTB Vienne 20 2 500 
Etat - FPRNM 50 6 250 

Région CVL – FEDER Plan Loire  30 3 750 

TOTAL  100  12 500  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de lettres diffusées  
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Fiche action n°1 -5 : Exposition itinérante sur les inondations passées  
 

Objectif  : Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation 
(Disposition 15 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
A partir de l’exposition itinérante réalisée dans le cadre du PAPI Vienne aval et qui s’est concentré 
sur les inondations passées de la Vienne, il s’agit pour cette action de compléter l’exposition par les 
inondations passées du Clain.  
 
Pour mener à bien cette action, un travail de collecte d’information sera réalisé en régie par l’EPTB 
Vienne auprès des archives des collectivités territoriales et de leurs groupements. Un appel à 
contribution des citoyens pourra également être envisagé afin de mobiliser la population en 
recensant d’anciennes photographies ou cartes postales.  
 
Une fois ce travail de collecte réalisé, il s’agira de mettre en forme ces informations pour les intégrer 
dans des kakémonos (5 à 6). Il est également envisagé de déployer cette exposition (y compris celle 
sur la Vienne soit une 10aine de panneaux au total) à partir de supports adaptés à l’extérieur et qui 
peuvent être fixés au sol pour être laissé à la lecture de la population sur une place publique par 
exemple. 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée pour la mise en forme et l’édition.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Recensement 
et collecte 

Mise en 
forme 

des 
panneaux  

Pose et installation des panneaux par 
itinérance 

 

Coût de l’action (€) 
(TTC)  

 15 000  9 000      24 000  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

20 000  24 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
EPTB Vienne 20 4 800 
Etat - FPRNM 80 19 200 

TOTAL  100  24 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des supports de communication  
Nombre d’utilisation de l’exposition itinérante  
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Fiche action n°1 -6 : Développement de l’observatoire de la vulnérabilité aux inondations 
Vienne - Clain  
 

Objectif  : Améliorer et renforcer le partage des connaissances du risque d'inondation (Disposition 
17 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
L’observatoire de la vulnérabilité aux inondations a été développé dans le cadre du PAPI Vienne 
aval en partenariat avec le CEREMA. Il permet de consulter pour chaque indicateur de vulnérabilité 
un onglet dédié comprenant une carte dynamique, des graphiques, des résultats bruts et une fiche 
téléchargeable et imprimable avec les éléments de construction de l'indicateur et la carte de 
vulnérabilité. Cet observatoire se décline en deux outils  : 

- L’observatoire en ligne accessible par le public à partir de l’adresse suivante https://obs-
inondation.eptb -vienne.fr/  

- L’utilisation d’un logiciel SIG pour un accès «  expert » (accès limité via identifiant/mot de 
passe) permettant de charger, télécharger et consulter des données brutes.  

L’observatoire se limite actuellement au périmètre de Grand Poitiers et les communes inscrites au 
PAPI Vienne aval. L’action vise à  : 

- Etendre l’observatoire au périmètre du PAPI Vienne  - Clain 
- Mettre à jour les indicateurs à l’échelle de ce périmètre en utilisant les dernières méthodes 

de calcul  
- Intégrer de nouveaux indicateurs  
- Afficher l’aléa ruissellement 

- Développer une fonctionnalité permettant une mise à jour automatique des indicateurs  
Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée, la reconduite d’un partenariat avec le CEREMA est envisagée.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation   MAJ 
observatoire 

MAJ 
observatoire 

    

Coût de l’action (€) 
(TTC)  

 40 000  40 000     80 000  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

66 666,67  80 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
EPTB Vienne 20 16 000 
Etat - FPRNM 80 64 000 

TOTAL  100  80 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 

https://obs-inondation.eptb-vienne.fr/
https://obs-inondation.eptb-vienne.fr/
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Mise à jour des indicateurs et de l’observatoire 

Fiche action n°1 -7 : Pose de panneaux pédagogiques  
 

Objectif  : Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation 
(Disposition 15 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Cette action a pour finalité de renforcer la culture du risque au sein de la population du bassin 
Vienne-Clain. La pose de panneaux pédagogiques permet d'informer et de sensibiliser la 
population, d'améliorer la diffusion de l'information, mais aussi de faire comprendre le risque.  
 
La présente action sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne mais en étroite relation 
avec les communes (convention). Les étapes sont les suivantes  : 
 

1. définir le modèle et le contenu des panneaux pédagogiques  (inondations passées, repères 
de crue, QR code, …);  

2. déterminer les sites intéressants de pose des panneaux pédagogique  ; 
3. assurer la signature de conventions avec les propriétaires concernés pour la pose de 

panneaux pédagogiques  ; 
4. réaliser la mise en œuvre et la fabrique des panneaux pédagogiques  ; 
5. poser les panneaux pédagogiques  ; 
6. diffuser les informations. 

 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
Ce travail sera réalisé en étroite concertation avec les communes. Il sera réalisé en régie pour les 
phases préparatoires (étapes 1 à 3) et la phase de diffusion de l’information (étapes 6). Les phases 
de pose et de fabrique (étapes 4 et 5) seront externalisées. Le recrutement d’un stagiaire est 
envisagé pour les parties en régie.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Etapes 1 
à 3 

Etapes 1 
à 3 

Etapes 4 
à 5 

Etapes 4 
à 5 

Etapes 6   

Coût de l’action (€) (HT)   18 200  18 200  18 200    54 600  
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Plan de financement  : L’action prévoit la pose de 26 panneaux (1 panneau/commune) à raison 
d’environ 2  100 euros HT/panneau  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

54 600  54 600  
 

 Part (%)  Montant € (HT)  
EPTB Vienne 20 10 920 

Etat - FPRNM 80 43 680 

TOTAL  100  54 600  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de panneaux pédagogiques posés  

 

 
  



 
 

48 
 
 

Fiche action n°1 -8 : Sensibilisation du grand public au risque d’inondation  
 

Objectif  : Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation 
(Disposition 15 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
C e tte  actio n  v ise  à  se n sib ilise r le  p lu s la rge  p u b lic  p o ssib le  face  au  risq u e  d ’in o n d atio n , à  trave rs d e s 
an im atio n s lu d iq u e s e t ad ap té e s à  to u s le s âge s. P o u r cap te r l’a tte n tio n  d u  gran d  p u b lic  e t l’in v ite r à  
p artic ip e r à  ce s an im atio n s, tro is  typ o lo g ie s d ’an im atio n s so n t e n visagé e s.   

- Un escape game  « réagir en cas d’inondations  » (nom original à trouver) – qui pourrait se 
jouer dans des lieux publics tel que des médiathèques - pour découvrir de manière ludique, 
la culture générale liée aux crues du territoire, ainsi que leurs causes et leurs effets. Les 
participants pourront également prendre conscience du rôle que chaque acteur peut avoir 
lors de tels évènements  : l’information, la solidarité, l’entraide, la mise en sureté, etc…  

- Une balade terrain «  lecture de la rivière et du risque inondation  » permettant à chacun de 
comprendre la vie de la rivière et de la voir sous un nouvel angle (sortie à prévoir en 
fonction de la saisonnalité de la montée des eaux). Une maquette pédagogique ou du 
contenu numérique pourrait accompagner cette sortie.  
 

Un jeu de pistes «  à la recherche des indices de crues  » qui s’appuierait sur le scénario suivant  : 
plusieurs indices se cachent sur votre commune rappelant des événements de crues passés ou 
récents ; serez-vous les retrouver ou replacer des éléments du bâtis dans leurs contextes  ? (Circuit 
géolocalisé avec QR codes interactifs disséminés sur le parcours).   
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
Ces animations seraient donc proposées à chaque commune qui choisirait celle qui lui semble la 
plus adaptée vis -à-vis de sa population, de ses projets ou de ses manifestations locales. Cette 
démarche permettrait de s’inscrire à chaque fois dans un contexte particulier.  
 
De même chaque animation est adaptée au territoire de la commune  : les balades ne sont jamais 
les mêmes, le scénario du jeu de piste évolue également, l’histoire au sein de l’escape game  peut 
également tenir compte d’anecdotes et de faits particuliers.  
 
Les communes pourront relayer l’existence des animations auprès de leur médiathèque, MJC, tout 
espace communautaire ou au sein d’un bulletin municipal, sur leur site internet.  
 
L’action sera menée sous maitrise d’ouvrage de l’EPTB Vienne mais en collaboration avec les CPIE 
Seuil du Poitou et Val de Gartempe. Les CPIE appliqueront leurs outils de communication habituels 
qui sont déjà en œuvre pour toucher le grand public  : affiches, agendas en ligne, réseaux sociaux…  
 



 
 

49 
 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Création 
des 3 

animations  

5 
animations 

dans 5 
communes  

5 
animations 

dans 5 
communes  

5 
animations 

dans 5 
communes  

5 
animations 

dans 5 
communes  

5 
animations 

dans 5 
communes  

 

Coût de l’action (€) 
(TTC)  

10 000  3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  25 000  

 

Plan de financement  : Le cout d’une animation est dimensionné à hauteur d’environ 600 euros 
TTC. 
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

20 833,33  25 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
EPTB Vienne 20 5 000 
Etat - FPRNM 80 20 000 

TOTAL  100  25 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre d’habitants ayant participé aux animations. Questionnaire de satisfaction  
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Fiche action n°1 -9 : Réalisation d’un guide pédagogique sur les techniques de réduction des 
ruissellements en milieu rural  
 

Objectif  : Valoriser et encourager les changements de pratiques agricoles et d’aménagements en 
milieu naturel (Disposition 5 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
En lien avec l’action portée par l’EPTB Vienne sur les travaux de gestion des ruissellements en 
milieu rural sur des bassins tests (n° FA 6.2) mais également sur l’amélioration des connaissances de 
cette problématique (n° FA 6.3), il s’avère nécessaire de communiquer et sensibiliser sur les 
techniques à développer pour réduire ce phénomène.  
La réalisation d’un guide pédagogique est envisagée pour présenter les différents types 
d’aménagements d’hydraulique douce existant ainsi que leurs propriétés (avantages et 
inconvénients). Le guide devra viser une gestion intégrée des ruissellements (croisement entre les 
problématiques d'inondation, de qualité des eaux, etc.). Afin d’apporter une plus -value locale et 
pour éviter d’être redondant avec d’autres guides existants, le document devra laisser une place 
importante aux retours d’expérience en valori sant les aménagements qui auront été réalisés sur les 
bassins tests. 
Ce document servira de support et pourra être diffusé largement à l’occasion de sessions de 
formation auprès des acteurs du territoire (élus, techniciens, profession agricole, …).  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain.  

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation     Elaboration, 
mise en 
forme et 

diffusion du 
guide  

   

Coût de l’action (€) (TTC)     15 000    15 000  
 

Plan de financement  : C o u t ca lcu lé  su r la  b ase  d ’u n  gu id e  vu lgarisé  d ’e n viro n  1 2  p age s d o n t ch e m in  
de fer, rédaction, conception graphique, illustrations, mise en forme et impression.  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

12 500  15 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
EPTB Vienne 20 3 000 
Etat - FPRNM 50 7 500 

Région CVL – FEDER Plan Loire  30 4 500 

TOTAL  100  15 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation et diffusion du guide  
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Fiche action n°1 -10 : Sensibilisation des élus de la Vienne  
 

Objectif  : Expliciter et communiquer sur les compétences des différents acteurs en lien avec la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention du risque d'inondation (Disposition 1 SLGRI) 
Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation au sein de la 
SLGRI (Disposition 15 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Co-piloté par le Département de la Vienne et l’Etat, le Schéma Départemental de l’Eau (SDE) de la 
Vienne traite de l’ensemble du cycle de l’eau. Ce document d’orientation stratégique est une feuille 
de route commune et partagée pour la reconquête et la préservation de la qualité de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques co -construite avec près de 60 acteurs.   
 
Pour répondre aux objectifs du SDE, sa cellule d’animation décline différents axes dont la mise en 
place d’actions pédagogiques. Ces sensibilisations sur la thématique de l’eau aux formats variés 
sont proposées aux élus de la Vienne en partenariat avec l’AMF 86.   
 
Dans le cadre du PAPI, il est proposé de réaliser une action de sensibilisation par an à destination 
des élus de la Vienne sur le volet inondation. Le format et la durée de la sensibilisation seront 
adaptés aux sujets de la sensibilisation (webinaire, matinée en salle, visite de terrain…).  
Les thématiques abordées seront choisies en fonction de l’actualité et des besoins du territoire tel 
que : 
• La règlementation et le rôle de l’élu  ;  

• Responsabilités de l’élu  ; 
• Le lien entre urbanisme et diminution du risque inondation (GEMA & PI, Urbanisme) ;  

• La gestion de crise (PCS et systèmes d’alerte)  ; 
• Les Solutions Fondées sur la Nature (Zones Humides, Zones d’Expansion de Crue).  

 
Une attention particulière sera portée pour valoriser les retours d’expérience et la parole «  élu à 
élu ». 
Les sensibilisations seront disponibles par la suite sur la page internet du SDE «  Actions 
Pédagogiques  » sur le site du Département de la Vienne. 
 

Territoire concerné  : Le territoire concerné est le Département de la Vienne. L’invitation aux 
sensibilisations sera envoyée à tous les élus du territoire.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Département de la Vienne  
• Construction et réalisation  : cellule d’animation du SDE intégrant le service prévention des 

risques de la DDT de la Vienne, avec le soutien et le suivi de l’EPTB Vienne  
• Logistique  : AMF de la Vienne 
• Pilotage  :  

- Comité technique du SDE dont les membres sont  : le Département, la DDT, l’ARS, l’OFB, 
Agence de l’Eau Loire Bretagne, EPTB Vienne, EPTB Charente, SAGE Thouet  ; 

- Comité Directeur du SDE dont les membres sont  : Département, Préfecture, DDT, ARS et 
Agence de l’Eau Loire Bretagne.  

Diffusion  numérique : AMF de la Vienne, EPTB de la Vienne, Département, EPCI et l’ensemble des 
partenaires 

https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027/les-actions-pedagogiques
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture/schema-departemental-de-leau-sde-2018-2027/les-actions-pedagogiques
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Echéancier prévisionnel  : Le coût de la sensibilisation comprend notamment la réalisation d’outils 
de communication spécifique (flyers, goodies, kakémonos, plaquette, …)  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de 
prestation  

sensibilisation 
à destination 

des élus 

sensibilisation 
à destination 

des élus 

sensibilisation 
à destination 

des élus 

sensibilisation 
à destination 

des élus 

sensibilisation 
à destination 

des élus 

sensibilisation 
à destination 

des élus 

 

Coût de 
l’action (€) 

(TTC)  

2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  15 000  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

12 500  15 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Département de la Vienne  20 3 000 

Etat - FPRNM 30 4 500 
Agence de l’Eau Loire -

Bretagne 
50 7 500 

TOTAL  100  15 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de sensibilisation réalisée  

N o m b re  d ’é lu s se n sib ilisé s 
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Fiche action n°1 -11 : Campagne d’information et de communication sur les dispositions de la 
directive inondation (TRI, SLGRI, PAPI) ainsi que sur l’intégration du risque inondation dans 
l’urbanisme. Cette action concerne les parties prenantes concernées par le risque inondation 
(aménageurs) dans le département de la Vienne.  
 

Objectif  : Améliorer la connaissance des inondations par débordement de cours d'eau sur les 
affluents de la Vienne et du Clain (Disposition 8 SLGRI)  
Pérenniser et renforcer la prise en compte du risque d’inondation dans les documents et projets 
d’aménagement et d’urbanisme (Disposition 9 SLGRI)  
Eviter d’aggraver la vulnérabilité du territoire en orientant le développement urbain en dehors des 
zones à risque (Disposition 10 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
La mise en œuvre de l’action sera assurée via un co -pilotage  entre la DDT86 et l’EPTB Vienne. La 
sollicitation d’intervenants et/ou services en lien avec la thématique pourra être envisagée.  
Les aménageurs sont des acteurs essentiels à la prévention des risques et dégâts liés aux 
inondations.                              
Les équipements, infrastructures et bâtiments doivent tenir compte de ce risque dès leur 
conception.  
 

Territoire concerné  : Le territoire concerné est le Département de la Vienne.  

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Etat et EPTB Vienne 
Modalité de pilotage et de suivi  : DDT86 et EPTB Vienne 
Appui technique  : Préfecture, services spécialisés compétents, EPTB Vienne, groupement de 
communes, communes …  
Recherche des acteurs de l’aménagement à contacter  ; 
Élaboration d’une campagne à destination des aménageurs pour la prise en compte du risque 
inondation  (à titre d’exemple et de manière non exhaustive) sur les éléments suivants  : alerte et 
gestion de crise (PCS/CPS), surveillance et prévision de crues, réduction de la vulnérabilité des 
biens et des personnes, amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 
ralentissement des écoulements, gestion des ouvrages…  
Cette campagne pourra être élaborée sous la forme de  : 

• réunions publiques  ; 
• outils de communication (plaquette par exemple)  ; 
• réunions techniques  : diffusion via différents canaux (réseau ADS par exemple)  ; 
• …  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de 
prestation  

En fonction des besoins  : programme à définir en lien avec l’EPTB Vienne   

Coût de 
l’action (€) 

(TTC)  

En régie   
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

Sollicitations FPRNM le cas échéant  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre d ’actions de communication/sensibilisation réalisées  ; 
Evaluation de la satisfaction sur les actions proposées (questionnements, remarques via différents 
can au x, … )  
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Fiche action n°1 -12 : Mobiliser la mémoire locale de l'aléa inondation et sensibiliser les 
habitants à ce phénomène des communes de Lessac, Abzac et Oradour -Fanais  

  

Objectif  : Promouvoir la mise en œuvre d'une stratégie de communication et de 
sensibilisation (Disposition 15 SLGRI)  

  

Description de l'action  : 
  
La mise en œuvre nécessite un travail préparatoire de connaissance du risque inondation 
dans les trois communes ainsi que du patrimoine bâti par la consultation des archives 
départementales et municipales.  

La mobilisation des publics repose sur la connaissance de leur diversité et des vecteurs de 
communication à exploiter pour les toucher (bulletin municipal, presse, ...). En vue de 
sensibiliser les scolaires, l'école élémentaire sera contactée.  

  
1. Collecte de photographies d'inondation de la Vienne et de la Blourde ainsi que de 
leurs affluents auprès des habitants des communes de Lessac, Abzac et Oradour -
Fanais  

Des échanges préalables avec les Municipalités sont essentiels pour relayer et impliquer les 
habitants dans le processus de collecte des photographies. Un appel à recensement des 
photographies sera organisé auprès de la presse locale et des réseaux sociaux avec la 
mention du lieu de collecte.  

  
2. Médiation auprès du grand public sur le risque inondation  

A l'aide de la collecte des photos, une médiation auprès des habitants prendra la forme 
d'ateliers de recueil de témoignages, de débats lors de projection -conférence et/ou de 
visites de sites naturels et patrimoniaux. La création d'une exposition photographique des 
inondations communales contextualisera les enjeux de cet aléa sur chaque commune, en 
complémentarité à celle réalisée par l'EPTB Vienne (n° FA 1.5). 
La médiation vise à identifier le phénomène d'inondation sur chaque commune, à 
présenter les risques afin que la population et les élus puissent s'approprier ce phénomène 
et cultiver la mémoire collective du risque notamment à travers des documents de 
prévention.  
  
3. Projet pédagogique auprès des scolaires avec la création d'une exposition  

L'école élémentaire présente sur ces trois communes sera associée à la démarche en 
proposant un projet de classe visant à sensibiliser le jeune public aux inondations par la 
conception du contenu puis la création d'une exposition diffusée ensuite dans les écoles 
environnantes.  

  

Territoire concerné  : Communes de Lessac, Abzac et Oradour -Fanais  
Les communes d'Abzac et Lessac sont intégrées au PPRI de la vallée de la Vienne dans le 
département de la Charente. La commune  d'Oradour-Fanais ne dispose pas de ce 
document mais cependant la SLGRI identifie un risque inondation sur ce territoire.   
Modalités de mise en œuvre  : Co-maitre d'ouvrage = Syndicat mixte des bassins du Goire, 
de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine  et CC. Charente Limousine  
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Les prestations financées par le FPRNM seront externalisées.   
Echéancier prévisionnel  :  
  

  2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
  

Type de prestation  Collecte des 
photographies  

Médiation 
grand 
public  

Projet 
pédagogique 

créatif 

        

Coût de l'action (€) 
(TTC)  

500  5 000  2 000     7 500  

  

Plan de financement  :  
  

Montant HT  Montant global (investissement financé 
sur HT sinon mettre TTC)  

6 250  7 500  

  
Dans le cadre du PAPI, les financements sollicités seront les suivants  : 

  Part (%)  Montant € (TTC)  

SIGIV 20 1 500 

Etat - FPRNM 80 6 000 

TOTAL  100  7 500   

  
Pour information, le SIGIV prévoit également un financement  sur le temps passé par les agents au 
grâce aux fonds européens du programme LEADER en Nouvelle Aquitaine  : 
 
Le p lan  d e  fin an ce m e n t g lo b a l s ’é tab lit a in si : 
 

 Part (%)  Montant global €  (TTC)  
SIGIV 20,00 5 528 

Etat - FPRNM 21,71 6 000 

Programme LEADER  58,29 16 111 

TOTAL  100  27 639  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation de l'action  

Nombre de photographies collectées  

Nombre de personnes présentes lors des animations  

  
  



 
 

57 
 
 

Fiche action n°1 -13 : Evaluation environnementale  
 

Objectif  : Consolider le rôle de l’EPTB Vienne en tant que coordonnateur/animateur du futur PAPI 
Vienne - Clain (Disposition 2)  
 

Description de l’action  : 
 
Depuis le décret n°2023 -504 du 22 juin 2023, les avenants aux PAPI  ajoutant des travaux structurels 
relatifs à la gestion des écoulements sont soumis à évaluation environnementale en raison de 
l’incidence potentielle de ces travaux sur l’environnement. L’évaluation environnementale est une 
procédure cadrée par le code de l’environnement qui a fait l’objet d’un guide méthodologique 
produit en aout 2025 par le Ministère de la Transition Ecologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de 
la Mer et de la Pêche intitulé «  Guide méthodologique sur l’évaluation environnementale des  
programmes d’action de prévention des inondations  – PAPI ». 
 
L’évaluation environnementale porte sur les actions de l’avenant et leur inscription dans la 
stratégie globale, elle consistera à  : 
 

- Réaliser un état initial de l’environnement  
- Identifier les zones susceptibles d’être impactées de manière notable  
- Evaluer les incidences sur l’environnement et la santé humaine et proposer des 

mesure Eviter, Réduire, Compenser (ERC)  
 
Le livrable consistera à produire un rapport environnemental qui sera soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale.  
 
En parallèle, la procédure prévoit une concertation préalable du public décrit e à l’article L. 121-15-1 
du code de l’environnement ainsi qu’une participation du public par voie électronique (PPVE) 
décrite à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain. 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne.  
 
L’évaluation environnementale et les phases de concertation du public seront externalisées.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation    Evaluation 
Env. 

Evaluation 
Env. 

   

Coût de l’action (€) 
(TTC)  

  20 000  20 000     
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

33 333,33  40 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
EPTB Vienne 50 20 000 
Etat - FPRNM 50 20 000 

TOTAL  100  40 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation de l’évaluation environnementale  
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Axe 2  : Surveillance, prévision des crues et des inondations  

 

Fiche action n° 2-1 : Evaluation des besoins d’équipements en échelles limnimétriques  
 

Objectif  : Promouvoir et valoriser l'utilisation des dispositifs de prévision de crue ou de vigilance 
existants (Disposition 18)  
Evaluer, améliorer et fiabiliser les moyens d'alerte communaux vers la population  (Disposition 19 
SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
L’objectif est d’implanter de nouvelles échelles limnimétriques à des endroits stratégiques qui  
permettront à chaque commune d’assurer la surveillance et la prévision des crues et des 
inondations. Cet équipement sera également utile pour préciser les seuils d’alerte (hauteur d’eau 
sur l’échelle) de la commune à  appliquer dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Les échelles 
limnimétriques pourront également être utiles au suivi des étiages.  
 
L’action vise à réaliser une étude des besoins d’équipement à partir d’un état des lieux de l’existant 
et de l’analyse des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS). La pose des échelles limnimétriques 
sera concrétisée au travers d’une autre fiche action qui figure au PAPI Vienne – Clain (n° FA 2.2). 
Cette action sera réalisée en étroite relation avec les communes ainsi qu’avec l’appui du SPC Vienne 
Charente Atlantique et du service hydrométrie de la DREAL Nouvelle -Aquitaine.  
 
Les étapes sont les suivantes  : 
 

1. Réaliser un état des lieux des équipements existants et identifier les outils 
d’anticipation possibles (Météo France, VigiCrues, Apic, VigiCrues Flash …) sur 
chaque commune ainsi que les informations utiles qu’ils fournissent ;  

2. analyser les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) ;  
3. identifier les communes qui pourront bénéficier de l’action.  
4. déterminer les sites intéressants de pose d’échelles limnimétriques ;  
5. assurer la signature de conventions pour la pose d’échelles limnimétriques ;  

 
L’analyse de l’opérationnalité du volet inondation des PCS des 11 communes du PAPI Vienne aval 
(Availles-en-Châtellerault, Bonneuil -Matours, Cenon -sur-Vienne, Châtellerault, Naintré, Vouneuil -
sur-Vienne, Bonnes, Bellefonds, la Chapelle -Moulière, Chauvigny, Valdivienne)  réalisée lors du 
précédent PAPI permettra d’alimenter l’étape 2 de cette fiche action. Cette étape consiste à 
analyser les besoins des communes en termes de surveillance terrain ou points d’observations 
locaux afin de disposer d’information sur la situation en temps réelle lorsque les outils 
d’anticipation existants ne suffisent pas.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
Ce travail sera réalisé en étroite concertation avec les communes et les services de l’état (SPC et 
DREAL) notamment pour les étapes 1 et 4 . Les prestations d’acquisition de connaissance et 
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d’identification des sites seront externalisées (étape 1 à 4). La signature des conventions sera 
assurée en régie (étape 5). 
 

Echéancier prévisionnel  : La détermination des besoins d’implantation en échelles 
limnimétriques a été réalisé pour un montant de 9  720 euros TTC. 14 communes ont été identifiées 
pour bénéficier de la pose d’échelles à raison de 840 euros TTC/commune soit 11 760 euros TTC.  Le 
montant total de l’action est donc de 21  480 euros TTC. 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  
initial  

Etape 1 à 
5 

Etape 1 à 
5 

     

Type de prestation  
avenant 1  

  Etape 1 à 
5 

    

Coût de l’action (€) (TTC)  
initial  

7 500  7 500      15 000  

Coût de l’action (€) (TTC)  
avenant 1  

  21 480     21 480  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  initial  Montant HT  
avenant 1  

Montant global 
(investissement financé 
sur HT sinon mettre TTC)  

initial  

Montant global 
(investissement 

financé sur HT sinon 
mettre TTC)  
avenant 1  

12 500  17 900  15 000  21 480  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
initial  

Montant € (TTC)  
avenant 1  

EPTB Vienne 20 3 000 4 296 
Etat - FPRNM 50 7 500 10 740 

Région CVL – FEDER 
Plan Loire 

30 4 500 6 444 

TOTAL  100  15 000  21 480  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de communes associées à la démarche  
Nombre de site de pose d’échelles limnimétriques  
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Fiche action n° 2-2 : Pose d’échelles limnimétriques  
 

Objectif  : Promouvoir et valoriser l'utilisation des dispositifs de prévision de crue ou de vigilance 
existants (Disposition 18)  
Evaluer, améliorer et fiabiliser les moyens d'alerte communaux vers la population  (Disposition 19 
SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
L’objectif est d’implanter de nouvelles échelles limnimétriques à des endroits stratégiques qui  
permettront à chaque commune d’assurer la surveillance et la prévision des crues et des 
inondations. Cet équipement sera également utile pour préciser les seuils d’alerte (hauteur d’eau 
sur l’échelle) de la commune à  appliquer dans le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Les échelles 
limnimétriques pourront également être utiles au suivi des étiages.  
 
La première étape qui consiste à déterminer les sites de pose des échelles limnimétriques seront 
caractérisés sur les communes préalablement sélectionnées dans les étapes d’élaboration de la (n° 
FA 2.1). 
Cette action sera réalisée en étroite relation avec les communes ainsi qu’avec l’appui du SPC Vienne 
Charente Atlantique et du service hydrométrie de la DREAL Nouvelle -Aquitaine, à la fois sur la 
fiabilité des sites et pour éviter que de nouvelles échelles soient implantées à proximité des 
échelles exploitées par la DREAL. Les étapes sont les suivantes  : 
 

1. commander les échelles limnimétriques  à la suite de signature des conventions ;  
2. poser les échelles limnimétriques  ; 
3. niveler et géoréférencer  les échelles limnimétriques  ;  

 
Au maximum, l’action prévoit la pose de 26 échelles limnimétriques dans la durée du PAPI.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain, les communes intégrées dans le Territoire 
à Risque Important (TRI) d’inondation Châtellerault/Poitiers et celles identifiées dans la SLGRI 
comme étant fortement exposées aux inondations seront privilégiées.   
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne, qui agit par délégation pour le 
compte des communes. Une convention sera établie avec les communes volontaires.  
 
Ce travail sera réalisé en étroite concertation avec les communes et les services de l’état (SPC et 
DREAL). Un échange technique aura lieu amont de l’action avec SPC/DREAL pour cadrer la 
typologie des échelles limnimétriques à poser notamment.  
 
L’ensemble des prestations seront externalisées (étape 1 à 4).  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation    Etapes 1 
à 3 

Etapes 1 
à 3 

   

Coût de l’action (€) (HT)  
initial  

  12 500  12 500    25 000  

Coût de l’action (€) (HT)  
avenant 1  

  22 845  22 845    45 690  
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Plan de financement  : A partir des 14 communes sur lesquelles les sites d’implantation vont être 
recherchés (fiche action 2.1), il est estimé la pose de 17 échelles d’une hauteur moyenne d’environ 
2,5 mètres dont le prix au mètre linéaire est de 1 075 euros HT soit un total de 45  687 euros HT. 
 

Montant HT  initial  Montant HT  
avenant 1  

Montant global 
(investissement financé 
sur HT sinon mettre TTC)  

initial  

Montant global 
(investissement 

financé sur HT sinon 
mettre TTC)  
avenant 1  

25 000  45 690  25 000  45 690  
 

 Part (%)  Montant € (HT)  
initial  

Montant € (HT)  
avenant 1  

EPTB Vienne 50 12 500 22 845 
Etat - FPRNM 50 12 500 22 845 

TOTAL  100  25 000  45 690  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre d’échelles posées  
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Fiche action n° 2-3 : Instrumentation de la vallée du Talbat  
 

Objectif  : Promouvoir et valoriser l'utilisation des dispositifs de prévision de crue ou de vigilance 
existants (Disposition 18)  
Evaluer, améliorer et fiabiliser les moyens d'alerte communaux vers la population  (Disposition 19 
SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Le Talbat est un affluent de la Vienne, il conflue au niveau de la commune de Chauvigny. En 1982, 
des inondations ont été provoquées par la crue du Talbat conjuguées à de hauts niveaux dans la 
Vienne. Ces inondations ont amené la commune à se doter d’ouvrages écrêteurs de crue en amont 
du Talbat . Dans le cadre du PAPI Vienne aval, les deux ouvrages écrêteurs de crue ont fait l’objet 
d’une étude de danger dans la perspective de leur régularisation administrative. Cette étude a 
permis de mettre en évident les lacunes de connaissance concernant le suivi des niveaux d’eau du 
Talbat notamment pour améliorer la prévision des crues.  
 
L’action consiste à combler le déficit de connaissance identifié et améliorer la prévention du risque 
inondation du centre -ville de Chauvigny  protégé par lesdits ouvrages. L’action comprend la 
conception et la mise en œuvre d’un système d’avertissement local aux crues (SDAL) . Il s’agira 
d’installer une station de mesures pour la fourniture des données de hauteurs d’eau et/ou de 
pluviométrie à un serveur -concentrateur en temps réel. En cas de dépassement de seuil de niveau, 
la station avertit par téléphone les personnes d’astreinte pour le suivi des crues . 
 
Grand Poitiers mobilisera en régie des moyens pour mettre œuvre ce projet à hauteur de 20,5 jours 
pour un montant de 5 500€. Les études techniques et travaux seront externalisées.  

 
Territoire concerné  : Commune de Chauvigny (centre -ville), bassin versant identifié dans le PPRI 
Vienne aval approuvé et en cours de révision comme un bassin versant mal connu car non -
instrumenté et dont la connaissance devrait être améliorée . 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers.  
Cette action sera réalisée en lien avec le Service de Prévision des Crues (SPC).  
 

Echéancier prévisionnel  :  
Etudes et travaux 15 000€ + 35  000€ HT 
Accompagnement 5 500€  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Diagnostic  Travaux      

Coût de l’action (€) ( HT ) 17 276  38 224      55 500  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

55 500  55 500  
 

 Part (%)  Montant € ( HT) 
Grand Poitiers 50 27 750 
Etat - FPRNM 50 27 750 

TOTAL  100  55 500  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des travaux après la réalisation des études.  
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Axe 3  : Alerte et gestion de crise  
 

Fiche action n°3 -1 : Assistance à l’élaboration des cahiers de prescription de sécurité des 
campings en zone inondable  
 

Objectif  : Améliorer la continuité des services stratégiques, prioritaires et utiles à la gestion de crise 
et au retour à la normale (Disposition 22 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans les zones soumises à un risque naturel, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations 
d’aménagement de campings, fixe les prescriptions d’information, d’alerte, et d’évacuation des 
terrains de campings afin de garantir la sécurité des occupants.  
 
32 campings sont situés en zone inondable sur le département de la Vienne et seuls 11 d’entre eux 
sont dotés d’un cahier de prescription de sécurité (CPS).  
 
Le CPS porte à la fois sur  :  

• Les risques rencontrés sur le terrain ; 
• L’information ; 
• L’alerte ; 
• L’évacuation.  

 

Territoire concerné  : Les campings situés en zone inondable dans le département de la Vienne.  
Dans un souci d’homogénéisation de la démarche, une information sera portée à la connaissance 
des départements limitrophes (homologues DDT) afin de leur proposer le modèle de cahier de 
prescription de sécurité (CPS) retenu.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = DDT Vienne  
 
Préalablement à la mise en œuvre du PAPI Vienne -Clain, un courrier rappelant les obligations 
réglementaires concernant la gestion des campings en zone inondable et notamment l’obligation 
de réaliser un cahier de prescription de sécurité (CPS) sera envoyé aux communes concernées  
(2022). 
 
Un modèle de cahier de prescription, proposé par la DDT86 et soumis à la sous -commission 
« camping  » sera remis aux communes concernées par un ou des campings situés en zone 
inondable sur leur territoire communal.  
 
La DDT 86 assurera une relecture des cahiers notamment concernant le volet réglementaire.  
 
Une assistance à l’élaboration des cahiers de prescription des campings en zone inondable sera 
proposée par la DDT86  
Il s’agit pour l’autorité compétente d’arrêter, après avis de la sous -commission, le cahier de 
prescriptions de sécurité (CPS) pour s’assurer de sa cohérence avec le PCS communal.  
L’État est l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur deux communes concernées par un 
camping en zone inondable  : la commune de Queaux et la commune de Moussac -sur-Vienne. Les 
CPS y sont déjà réalisés et approuvés, il s’agira dans ce cas de les actualiser.  
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Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Transmission 
du modèle 

de CPS 
 

Instruction 
des CPS 

Instruction des CPS 
 

Assistance auprès des collectivités concernées 

/ 

Coût de l’action (€) ( HT ) / 
 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

En régie  
 

 Part (%)  Montant € ( HT) 
DDT Vienne En régie 

TOTAL   
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Taux de cahiers de prescription de campings en cours d’élaboration  
Taux de CPS validés  
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Fiche action n°3 -2 : Élaboration du plan de gestion de trafic en cas d’inondation pour les 
rivières Clain (de Vivonne à Châtellerault) et de la Boivre.  
Cette action a pour objectif la mise en place, avec l’ensemble des gestionnaires, d’un plan de 
gestion du trafic routier des véhicules légers et poids lourds en période de crise.  
 

Objectif  : Améliorer la continuité des services stratégiques, prioritaires et utiles à la gestion de crise 
et au retour à la normale (Disposition 22 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Disposer d’un plan permettant de planifier les mesures de gestion de trafic à mettre en place 
(déviations VL/PL, coupures de routes…) pour différentes enveloppes d’inondation sur le Clain et 
sur la Boivre. 
 
Définition des scénarios d’inondation à prendre en compte (corrélation extrapolée entre la ZIP la 
plus élevée, la ZIP la plus modérée et celle la plus faible).  
Pour chaque scénario d’inondation  :  

• identification et cartographie des routes et ponts coupés  ; 
• détermination  et cartographie des déviations VL et déviations PL à mettre en place et 

définition des autres mesures de gestion de trafic  ; 

• vérification avec les gestionnaires de la capacité des voiries à supporter le trafic.  
 

Territoire concerné  : Communes et intercommunalités traversées par le Clain ainsi que la Boivre 
(sur le territoire de la CUGP) dans le département de la Vienne et communes concernées par les 
itinéraires de déviation, gestionnaires routiers  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = DDT Vienne  
 

• Élaboration d’une ébauche de PGT en régie par la DDT et le CD86 avec échanges réguliers 
avec les gestionnaires routiers concernés et plus particulièrement avec la CUGP concernant 
les points stratégiques  : desserte du plateau et centre-ville de Poitiers ; 

• Consultation de tous les acteurs concernés par le projet (et éventuellement présentation 
officielle avant consultation ou avant validation)  ; 

• Validation du document et mise en œuvre le cas échéant  ; 

• Restitution et transmission des documents aux acteurs concernés  ; 

• Révision périodique  ; 

• Si évènement  : réalisation d’un retex. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Lancement 
des études 

et 
finalisation 

Présentation 
de l’étude et 
transmission 

    / 

Coût de l’action (€) ( HT ) En régie  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

En régie  
 

 Part (%)  Montant € ( HT) 
DDT Vienne En régie 

TOTAL   
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Plan de gestion établi  
Opérationnalité du PGTI dans le cadre d’un exercice et/ou situation réelle  
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Fiche action n°3 -3 : Réalisation des Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) pour les 
campings en zone inondable  

 

Objectif  : Améliorer la continuité des services stratégiques, prioritaires et utiles à la gestion de crise 
et au retour à la normale (Disposition 22 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Actualisation des Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) pour les campings en zone inondable  : 

• Intégration des nouvelles connaissances et mise à jour  
• Audit des équipements et procédures existants et actualisations  
• Information/formation des gestionnaires d’équipements  
• Diffusion des cahiers  

 
L’action est coordonnée par Grand Poitiers à hauteur de 8,5 jours pour 2 276€. La réalisation des 
CPS seront externalisées.  
 

Territoire concerné  : Communes de Grand Poitiers accueillant des campings en zones inondables 
(Chauvigny, Bonnes, Lusignan, Sanxay ). 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Etudes       

Coût de l’action (€) ( TTC ) 22 276       22 276  
 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

18 563,33  22 276  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Grand Poitiers 46 10 247 

Région CVL – FEDER Plan Loire  54 12 029 

TOTAL  100  22 276  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des cahiers et diffusion aux gestionnaires de campings.  
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Fiche action n°3 -4 : Faire vivre les outils de préparation à la gestion de crise en cas 
d’inondation au sein de Grand Poitiers  

 

Objectif  : Renforcer les dispositifs de gestion de crise en développant les PCS "volet inondation" 
sur les territoires non concernés par cette obligation règlementaire (Disposition 20 SLGRI)  
Améliorer l’opérationnalité du volet «  inondation  » des PCS existants et veiller à la bonne 
coordination avec les autres dispositifs de gestion de crise (Disposition 21 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Evaluation du PCS de Poitiers.  
 
La ville de Poitiers et les autres communes concernées par l’établissement de leur PCS organisation 
des exercices de crise : exercice d'état -major interne Poitiers, exercice d'état -major interne 
intercommunal, exercice d'éta t - major avec ensemble des services, SDIS, Pref, CHU... exercice 
grandeur nature Grand Poitiers. 
 
A partir de 2024, opérations de communication à destination de la population et des acteurs 
économiques de la commune. Opération de sensibilisation aux risques dans les écoles et les 
entreprises. 2025, articulation des DICRIMs des zones PPRI Grand Poitiers , 2026 communication 
intercommunale (pics) Grand Poitiers 40 communes.  
 
Un sondage à mi -parcours et en fin de parcours pour mesurer le niveau d’information et de prise en 
compte des risques et du changement climatique par la population.  
 
Organisation d’un évènement annuel autour de la protection civile et constitution d’une Réserve 
Communale de Sécurité Civile (RCSC). 
 

Territoire concerné  : Première phase c ommune s de Grand Poitiers  concernées par un PPRI et 
obligation de PCS puis à l’ensemble des communes de Grand Poitiers.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers 
Prestations externalisées le cas échéant.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Démarrage des actions dès la fin 2023.  Puis tous les ans sur différents aspects avec différents 
partenaires. L’accompagnement de Grand Poitiers sur le suivi de ce projet dont les prestations 
seront externalisées s’élève à 209 jours soit 56 364€. 
 

 2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Evaluation 
PCS 

Exercice 
et Com 
Poitiers 

Exercice et 
Zone 
PPRIs 
GPCU 

sondage  

Exercice 
Grandeur 

nature  
GPCU 

Exercice 
et com 

sur 
zone 
SLGRI 

Exercice 
et com 

Annuelle 
et 

sondage 
de fin 

  

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

36 000  79 437  120 000  106 853  83 264  83 265   508 819  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

424  015,83  508 819  
 

 Part (%)  Montant € ( TTC ) 
Grand Poitiers 46 234 057 

Région CVL – FEDER Plan Loire  54 274 762 

TOTAL  100  508 819  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des exercices, sondage sur le niveau de prise en compte du risque sur le territoire, 
évolution et suivi du nombre de bénévoles.  
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Axe 4  : Prise en compte du risque d’inondation dans l’ aménagement et l’urbanisme  

 

Fiche action n° 4-1 : Étude d’opportunité de prescription du PPRI Clain amont (Vivonne / Iteuil 
/ Roches-Prémaries -Andillé / Château -Larcher et Aslonnes  
 

Objectif  : Améliorer la connaissance des inondations par débordement de cours d'eau sur les 
affluents de la Vienne et du Clain (Disposition 8 SLGRI)  
Pérenniser et renforcer la prise en compte du risque d’inondation dans les documents et projets 
d’aménagement et d’urbanisme (Disposition 9 SLGRI)  
Eviter d’aggraver la vulnérabilité du territoire en orientant le développement urbain en dehors des 
zones à risque (Disposition 10 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Des disparités sur la prise en compte du risque inondation sont constatées sur le territoire du Clain 
amont. Trois affluents sont également concernés  : la Vonne, le Palais et la Clouère. 
 
L’État portera des études visant à approfondir les connaissances sur le débordement de cours d’eau 
afin d’éviter d’aggraver la vulnérabilité du territoire via son aménagement sur cette section.  
 
Des photos de la crue de 1982 indiquent notamment que lors de débordements, ce cours d’eau 
inonde une partie de la zone urbanisée du centre bourg de Vivonne.  
 
Une étude ciblée sur ce secteur permettrait de mieux connaître le risque inondation pour une 
prescription éventuelle d’un plan de prévention du risque d’inondation.  
 

Territoire concerné  : Communes concernées  : Iteuil, Aslonnes, Château -Larcher, les Roches -
Prémaries-Andillé, Vivonne.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = DDT Vienne  
 

• Recueil de données sur le risque inondation sur ce secteur (crue de référence  : Clain et 
affluents ? Photos ?) 

• Analyse des AZI hydro -géomorphologique et hydraulique  ; 
• Analyse des hauteurs d’eau et enjeux existants et prospectifs  ; 

• Croisement aléas et enjeux  ; 
• Possibilité de réalisation d’un porter à connaissance suivant les résultats.  

Un accompagnement du CEREMA pourra être demandé le cas échéant.  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Réalisation de l’étude      / 

Coût de l’action (€) ( HT ) En régie  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

En régie  
 

 Part (%)  Montant € ( HT) 
DDT Vienne - CEREMA En régie (DDT Vienne)  

TOTAL   
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réaliser le porter à connaissance correspondant  
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Axe 5  : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  
 
 

Fiche action n° 5-1 : Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand 
Châtellerault et appui aux administrés pour la rédaction de leurs demandes de subventions  
 

Objectif  : Déployer la mise en œuvre d'actions de réduction de la vulnérabilité aux habitations les 
plus exposées du territoire de la SLGRI  (Disposition 12 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, une action portant sur la connaissance de la vulnérabilité des 
habitats a été réalisée. 18 habitations sur le territoire du TRI de Châtellerault lors de ce premier PAPI 
ont été diagnostiquées.  
 
En parallèle, le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) est en cours de révision et il est à 
prévoir une modification du règlement. Celui -ci prévoit l’obligation, pour les propriétaires 
d’habitations situées en zone rouge et bleue d’effectuer un diagnostic de l’habitation et de réaliser, 
dans les 5 ans, les travaux prescrits par le règlement du PPRI.  
 
Grand Châtellerault souhaite accompagner les habitants concernés dans le diagnostic et les 
formalités administratives  pour :  

• réaliser les audits des habitations concernées par le prochain PPRI  ; 

• conseiller les propriétaires sur les travaux à réaliser ; 

• accompagner les propriétaires dans la constitution de leur dossier de demande de 
subvention auprès du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs  (FPRNM). 

 
Dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) Vienne -Clain, une 
évaluation de la vulnérabilité a été réalisée.  
 
Pour Grand Châtellerault, le nombre de  bâti logement situé en aléa moyen est estimé à 1  049. Afin 
de prendre en compte un ratio réaliste en tenant compte des retours d’expérience sur ce type 
d’actions, Grand Châtellerault  a décidé de réduire le nombre de diagnostics financés à 30  % du 
nombre de bâti logement  en aléa moyen . De plus, cette action s’inscrivant dans une démarche 
complémentaire au PPRI, la Communauté d’Agglomération a souhaité pouvoir associer les 
communes non couvertes par ce PPRI. Ainsi, le diagnostic sera réservé en priorité aux habitants des 
communes couvertes par un PPRI mais les habitants des autres communes (= 10 communes de 
Grand Châtellerault ) concernées par le PAPI pourront aussi en bénéficier.  
 
Le calcul a été estimé  à 30 % de 1  049 bâtis logement soit 315 bâtis logement à un coût unitaire de 
800 € TTC. 
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI  Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand 

Châtellerault. Habitations couvertes par un aléa moyen avec priorité aux communes couvertes par 
un PPRI. 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault 
Les prestations seront externalisées  
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Echéancier prévisionnel  :  
 
Le coût global a été calculé comme suit  :  
 
30 % des 1 049 bâtis  logement diagnostiqués soit  : 315 bâtis  logement pouvant prétendre à un 
financement des diagnostics.  
Le coût moyen des travaux étant de 800 TTC par bâti  logement , le coût global sur les 6 ans est de  : 
252 000 € TTC 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics   

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

42 000  42 000  42 000  42 000  42 000  42 000  252 000  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

210 000  252 000  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Grand Châtellerault  20 50 400 

Etat - FPRNM 50 126 000 
Région CVL – FEDER Plan Loire  30 75 600 

TOTAL  100  252 000  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de diagnostics réalisés  
Nombre de dossiers complétés  
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Fiche action n° 5-2 : Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand 
Châtellerault  
 

Objectif  : Déployer la mise en œuvre d'actions de réduction de la vulnérabilité aux habitations les 
plus exposées du territoire de la SLGRI  (Disposition 12 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne – Clain, Grand Châtellerault s’engage à réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité sur les habitations (n° FA 5.1) couvertes par un aléa moyen. Ces diagnostics 
permettront aux propriétaires d’obtenir un cofinancement à hauteur de 80% (FPRNM, subvention 
« RVPAPI ») pour la réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité éligibles à l’arrêté du 23 
septembre 2021. 
 
L’enveloppe moyenne de travaux par habitation est estimée à 6  000 euros TTC. Il est envisagé de 
provisionner une enveloppe à hauteur de 30% des bâtis logement diagnostiqués soit 95 bâtis 
logement.  
 
L’accompagnement à la rédaction des demandes de subventions est compris dans la fiche action 
relative à la réalisation des diagnostics de vulnérabilité (n° FA 5.1) et cette tâche sera donc confiée 
au prestataire qui sera missionné.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI  Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand 

Châtellerault.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Propriétaires 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Le coût global a été calculé comme suit  :  
 
30 % des 315 bâtis  logement diagnostiqués soit  : 95 bâtis  logement pouvant prétendre à un 
financement des travaux.  
Le coût moyen des travaux étant de 6 000 TTC par bâti  logement , le coût global sur les 6 ans est de  : 
570 000 € TTC 
Le début des travaux ne ser a effectué que lorsque le diagnostic initial sera réalisé et selon les 
critères retenus dans le PPRI Vienne révisé pour les communes couvertes.  
 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation   Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux  

Coût de l’action (€) ( TTC )  114 000  114 000  114 000  114 000  114 000  570 000  

 
Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

475 000  570 000  
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 Part (%)  Montant € (TTC)  
Propriétaires 20 114 000 
Etat - FPRNM 80 456 000 

TOTAL  100  570 000  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de bâti logement ayant réalisé des travaux  
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Fiche action n° 5-3 : Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de 
Grand Châtellerault  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche de réduction de la vulnérabilité des territoires en priorisant 
les secteurs et enjeux les plus vulnérables (Disposition 11 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, Grand Châtellerault a procédé au x diagnostic s de 6 
établissements publics.  Cependant, d’autres équipements sensibles ou de gestion de crise sont 
situés dans le périmètre du PAPI Vienne – Clain.  
 
Ont été recensés 4 équipements  :  

• le camping des Ormes appartenant à Grand Châtellerault  ; 
• l’école primaire des Ormes appartenant à la commune des Ormes  ; 
• le camping de Crémault de Bonneuil Matours appartenant à Grand Châtellerault . 

 
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur. Le coût unitaire est à  3 000 € HT soit 9 
000 € HT. 
 

Territoire concerné  : Les Ormes et Bonneuil -Matours (communes de Grand Châtellerault et 

couvertes par un PPRI). 
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault 
Les prestations seront externalisées  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Diagnostics        

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

10 800       10 800  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

9 000  10 800  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Grand Châtellerault  50 5 400 

Etat - FPRNM 50 5 400 

TOTAL  100  10 800  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de diagnostics réalisés  
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Fiche action n°5 -4 : Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de 
Grand Châtellerault  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche de réduction de la vulnérabilité des territoires en priorisant 
les secteurs et enjeux les plus vulnérables (Disposition 11 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne Aval, Grand Châtellerault  a procédé au diagnostic de 6 
établissements publics. Ces diagnostics ont fait apparaître des vulnérabilités et préconisés la 
réalisation de travaux à plus ou moins longs termes.  
 
5 équipements appartiennent à Grand Châtellerault qui  souhaite procéder à certains travaux afin 
de réduire la vulnérabilité.  
 
Les 5 équipements retenus ainsi que les travaux envisagés sont décrits dans le tableau ci -joint :  
 

 Equiper le réseau 
d’assainissement 
d’un clapet anti -

retour 

Réhausser ou déplacer 
des installations 

électriques 

Réhausser ou 
déplacer un 
dispositif de 

production d’eau 
chaude  

Total  
HT 

Patinoire de la 
Forge  
(Châtellerault) 

2 000 € Tableau général basse 
tension : 3 000 € 

 5 000  

Complexe  sportif 
de la Nautique 
(Châtellerault) 

2 000 € Armoires et prises  
1 700 € 

5 000 € 8 700  

Musée de la 
Manufacture 
(Châtellerault) 

2 000 € Armoires et prises  
2 700 € 

 4 700  

Boulodrome  
(Châtellerault) 

/ Prises et dispositifs 
d’alarme incendie  

2 800 € 

  

Camping du 
Chillou  
(Châtellerault) 

 Créer un réseau 
électrique descendant  

15 000 € 
 

Réhausser les borniers 
électriques 

18 000 € 

2 500 € 35 500  

 
Par ailleurs dans le cadre du PAPI Vienne – Clain, 3 équipements publics doivent faire l’objet d’un 
diagnostic de vulnérabilité (n° FA 5.3). Le coût unitaire des travaux pour un équipement public est 
estimé à 15 000 € HT. 
 

Territoire concerné  : Châtellerault, les Ormes et Bonneuil -Matours (communes de Grand 

Châtellerault et couvertes par un PPRI).  
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Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Communauté d’Agglomération de Grand 
Châtellerault 
Les prestations seront externalisées  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Le montant des travaux diagnostiqués dans le cadre du PAPI Vienne aval = 53  900 € HT 
Le montant des travaux estimés pour les 3 équipements publics à diagnostiquer (n° FA 5.3) = 3 x 
15 000 = 45 000 € HT 
Soit un cout total de 98 900 € HT 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation   Travaux Travaux Travaux    

Coût de l’action (€) 
(HT ) 

 18 400  35 500  45 000    98 900  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

98 900  98 900  
 

 Part (%)  Montant € (HT) 
Grand Châtellerault  50 49 450 

Etat - FPRNM 50 49 450 

TOTAL  100  98 900  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de travaux réalisés 
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Fiche action n° 5-5 : Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand 
Poitiers et appui aux administrés pour la rédaction de leurs demandes de subventions  
 

Objectif  : Déployer la mise en œuvre d'actions de réduction de la vulnérabilité aux habitations les 
plus exposées du territoire de la SLGRI  (Disposition 12 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Une étude de vulnérabilité a été réalisée par le CEREMA dans le cadre des travaux du PLUi sur le 
périmètre de Grand Poitiers. Dans le cadre de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
(SLGRI) Vienne-Clain, l’évaluation de la vulnérabilité s’est appuyée sur les travaux du CEREMA et les 
a complété. 
 
En parallèle, le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) est en cours de révision et il est à 
prévoir une modification du règlement. Celui -ci prévoit l’obligation, pour les propriétaires 
d’habitations situées en zone rouge et bleue d’effectuer un diagnostic de l’habitation et de réaliser, 
dans les 5 ans, les travaux prescrits par le règlement du PPRI.  
 
Grand Poitiers souhaite accompagner les habitants concernés dans le diagnostic et les formalités 
administratives  pour :  

• réaliser les audits des habitations concernées par le prochain PPRI  ; 
• conseiller les propriétaires sur les travaux à réaliser ; 

• accompagner les propriétaires dans la constitution de leur dossier de demande de 
subvention auprès du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs  (FPRNM). 

 
Pour Grand Poitiers, le nombre de  bâti logement situé en aléa moyen est estimé à 1951. Pour 
assurer une prévention la plus pousser Grand Poitiers souhaite porter l’effort jusqu’à 32% des 
logements identifiés en privilégiant les zones les plus exposées . Le nombre d’inscrits sur le système 
d’alerte est à ce jour de 1750 uniquement sur la commune de Poitiers. De plus, cette action 
s’inscrivant dans une démarche complémentaire au PPRI, Grand Poitiers  a souhaité pouvoir 
associer les communes non couvertes par ce PPRI. Ainsi, le diagnostic sera réservé en priorité aux 
habitants des communes couvertes par un PPRI mais les habitants des autres communes 
concernées par le PAPI pourront aussi en bénéficier .  
 
Le calcul a été estimé  à 32 % de 1951 bâtis logement soit 624 bâtis logement à un coût unitaire de 
800 € TTC moyenné sur 6 ans . L’accompagnement est réalisé en régie par Grand Poitiers à hauteur 
de 1 142 jours sur 6 ans soit 308 571€. Cet accompagnement intègre l’appui aux propriétaires pour 
la réalisation de leurs travaux (n° FA 5.6). 
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI  Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand Poitiers. 

Habitations fréquemment inondées privilégiées.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers 
Les prestations seront externalisées  
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Echéancier prévisionnel  :  
 
Le coût est calculé avec un taux d’actualisation de 5% en démarrant à 700€ HT  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics   

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

93 226  155 882  99 541  147 232  156 671  155 220  807 772  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

673  143,33  807 772  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Grand Poitiers 20 161 554 

Etat - FPRNM 50 403 886 
Région CVL – FEDER Plan Loire  30 242 332 

TOTAL  100  807 772  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de diagnostics réalisés  
Nombre de dossiers complétés  
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Fiche action n° 5-6 : Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers  
 

Objectif  : Déployer la mise en œuvre d'actions de réduction de la vulnérabilité aux habitations les 
plus exposées du territoire de la SLGRI  (Disposition 12 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne – Clain, Grand Poitiers s’engage à réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité sur les habitations (n° FA 5.5) couvertes par un aléa moyen. Ces diagnostics 
permettront aux propriétaires d’obtenir un cofinancement à hauteur de 80% (FPRNM, subvention 
« RVPAPI ») pour la réalisation de travaux de réduction de vulnérabilité éligibles à l’arrêté du 23 
septembre 2021. 
 
L’enveloppe moyenne de travaux par habitation est estimée à  5 000 euros HT soit  6 000 euros TTC. 
Il est envisagé de provisionner une enveloppe à hauteur de 3 3% des bâtis logement  diagnostiqués 
soit 205 bâtis logement . 

 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand Poitiers.  

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Propriétaires avec accompagnement Grand 
Poitiers 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Le coût global a été calculé comme suit  :  
33 % des 624 bâtis  logement diagnostiqués soit  : 205 bâtis  logement pouvant prétendre à un 
financement des travaux sur une base moyenne de 5  000 euros HT soit 6000 euros TTC 
Le début des travaux ne ser a effectué que lorsque le diagnostic initial sera réalisé et selon les 
critères retenus dans le PPRI Vienne révisé pour les communes couvertes.  
 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux  

Coût de l’action (€) ( TTC ) 150 000  330 000  210 000  180 000  180 000  180 000  1 230 000  

 
Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

1 025 000  1 230 000  
 
 
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Propriétaires 20 246 000 

Etat - FPRNM 80 984 000 

TOTAL  100  1 230 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de bâti logement ayant réalisé des travaux  
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Fiche action n° 5-7 : Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de 
Grand Poitiers  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche de réduction de la vulnérabilité des territoires en priorisant 
les secteurs et enjeux les plus vulnérables (Disposition 11 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Le diagnostic de vulnérabilité réalisé dans le cadre de la SLGRI Vienne – Clain a permis d’identifier 
plusieurs équipements publics en zone inondable (aléa moyen) au sein de Grand Poitiers et sur des 
communes couvertes par un PPRI, notamment  :  
 
- 8 établissements sensibles  
- 4 établissements utiles à la gestion de crise  
- 20 bâtiments patrimoniaux  
 
Les diagnostics seront réalisés par un prestataire extérieur. Le coût unitaire est à  3 000 € HT soit 
3 600 € TTC moyenné sur 3 ans. Un travail en régie par Grand Poitiers de mise en œuvre et de 
coordination des gestionnaires de site est estimé à 14  780 euros sur 3 ans. 
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand Poitiers. 

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers 
Les prestations seront externalisées  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Diagnostics  Diagnostics  Diagnostics      

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

40 693  44 789  44 498     129 980  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

108  316,67  129 980  
 

 Part (%)  Montant € (TTC)  
Grand Poitiers 20 25 996 
Etat - FPRNM 50 64 990 

Région CVL – FEDER Plan Loire  30 38 994 

TOTAL  100  129 980  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de diagnostics réalisés  
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Fiche action n°5 -8 : Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de 
Grand Poitiers  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche de réduction de la vulnérabilité des territoires en priorisant 
les secteurs et enjeux les plus vulnérables (Disposition 11 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne – Clain, 32 équipements publics doivent faire l’objet d’un diagnostic 
de vulnérabilité (n° FA 5.7). Le coût unitaire des travaux pour un équipement public est estimé à 
15 000 € HT. 
 
Il est envisagé la réalisation des travaux sur les 2/3 des bâtiments publics diagnostiqués soit 21 
bâtiments publics.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand Poitiers. 

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers  
Les prestations seront externalisées  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Le montant des travaux estimés pour 21 équipements publics (2/3 des bâtiments diagnostiqués) 
(n° FA 5.7) = 21 x 15  000 = 315 000 € HT. Le travail d’animation et d’accompagnement qui sera 
exercé en régie par Grand Poitiers est estimé à 35 145€ sur 6 ans.  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation  Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux Travaux  

Coût de l’action (€) 
(HT)  

18 173  82 392  50 109  66 396  66 447  66 628  350 145  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

350 145  350 145  
 

 Part (%)  Montant € (HT) 
Grand Poitiers 50 175 072,5 
Etat - FPRNM 50 175 072,5 

TOTAL  100  350 145  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de travaux réalisés 
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Fiche action n°5 -9 : Diagnostics  de réduction de la vulnérabilité des entreprises  de Grand 
Poitiers  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche de réduction de la vulnérabilité des territoires en priorisant 
les secteurs et enjeux les plus vulnérables (Disposition 11 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne – Clain, 1  361 entreprises sont identifiées en zone inondable (aléa 
moyen) sur le périmètre de Grand Poitiers.   A partie des retours d’expérience dans le cadre du PAPI 
Vienne aval et sur des territoires voisins, Grand Poitiers retient un taux de réalisation de ces 
diagnostics à hauteur de 15% soit 204 sites d’activité économique. La variabilité de la typologie des 
activités économiques implique à retenir un coût intermédiaire entre les bâtis d’habitation et les 
bâtiments publics. Le coût du diagnostic unitaire retenue est de 1  500 € TTC. 
 
Pour la mise en œuvre de ces actions la CCI et la Chambre de Métiers s’associent pour assurer en 
partenariat avec Grand Poitiers l’animation auprès des entreprises.  
 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne - Clain situé sur le territoire de Grand Poitiers. 

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Poitiers en partenariat avec la CCI et la 
Chambre des Métiers 
Les prestations seront externalisées  
 

Echéancier prévisionnel  :  
 
Le montant des travaux estimés pou r 204 entreprises = 204 x 1 500 = 306 000 € TTC + animation  
56 234€. 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût 
total  

 

Type de prestation   Animation 
- 

Diagnostics  

Animation 
- 

Diagnostics  

Animation 
- 

Diagnostics  

Animation 
- 

Diagnostics  

  

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

 89 929  125 623  62 854  83 828   362 234  

 

Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

301  861,67  362 234  
 

 Part (%)  Montant € (TTC ) 
Grand Poitiers 20 72 447 
Etat - FPRNM 50 181 117 

Région CVL – FEDER Plan Loire  30 108 670 

TOTAL  100  362 234  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de diagnostics réalisés 
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Axe 6  : Gestion des écoulements  
 

Fiche action n° 6-1 : Etat des lieux et diagnostic des zones d’expansion des crues, zones à 
risques et aménagements dans le cadre de la compétence «  Prévention des Inondations  » et 
définition d’une stratégie d’intervention  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche cohérente de préservation et de restauration des ZEC 
prioritaires des bassins du Clain et de la Vienne (Disposition 4 SLGRI)  
Renforcer la connaissance et améliorer la compréhension de la gestion et du fonctionnement des 
ouvrages de protection existants (Disposition 14 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Le périmètre de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) s’étend sur les bassins 
de la Vienne, du Clain, de la Gartempe et de l’Anglin. Ce périmètre intercommunal se superpose 
avec l’emprise du PAPI Vienne - Clain pour ce qui concerne le bassin du Clain et de la Vienne (voir 
carte ci-jointe). 
La CCVG envisage de confier à l’EPTB dans le cadre d’une convention de coopération public/public 
la réalisation d’une étude visant à mieux connaitre les zones d’expansion de crue et les ouvrages de 
protection contre les inondations sur son territoire intercommunal. Cette étude s’appuiera sur les 
connaissances d’ores -et-déjà acquises notamment dans le cadre du diagnostic de la Stratégie 
Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).  
Les différentes étapes relatives à cette étude sont les suivantes  : 

• Identification/localisation des zones d’expansion de crue (ZEC) et hiérarchisation vis -à-vis 
de leurs fonctionnalités (y compris en intégrant les dernières connaissances obtenues au 
travers des inventaires des zones humides)  

• Identification/localisation des zones à risques où se concentrent les enjeux  
• Identification/localisation des ouvrages de protection contre les inondations y compris sur 

le volet réglementaire (systèmes d’endiguement et aménagements hydrauliques). Une 
attention particulière sera portée sur les nombreux étangs présents sur ce territoire.  

Au regard de cet état des lieux et des analyses conduites, une stratégie d’intervention doit être 
élaborée pour  : 

• Identifier les ZEC à préserver et à restaurer. Dans la mesure du possible des propositions 
d’actions chiffrées sur les ZEC d’intérêt majeur pourront être formulées. Les opérations de 
travaux seront définies au stade d’esquisse à minima. Une analyse du foncier sera menée 
sur ces ZEC, de même  que des mesures de compensation en cas d’impact sur les activités 
agricoles existantes. Une justification économique à minima pourra également être 
réalisée afin d’évaluer le coût des travaux au regard des dommages évité s. 

• Déterminer le rôle des ouvrages de protection le cas échéant et la nécessité de leur 
classement en système d’endiguement ou aménagement hydraulique (rubrique 3.2.6.0 de 
l’article R. 214 -1 du Code de l’Environnement). Une analyse juridique est également 
attendue dans le cadre de cette étude pour éclairer les élus du territoire sur les 
responsabilités de la collectivité au regard du volet «  PI » de la compétence GEMAPI. 

Les potentiels travaux de restauration de ZEC identifiés comme prioritaires à l’issue de cette étude 
pourront être intégrés dans le cadre du présent PAPI.  
La stratégie d’intervention sur les ZEC tiendra également compte des résultats obtenus sur des 
études similaires réalisées en amont pour s’assurer du principe de solidarité amont/aval.  
 

Territoire concerné  : Périmètre de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) 
exclue du bassin du Clain (partie couverte par le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud et dont la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations – GeMAPI – a été 
transférée par la CCVG) puisqu’une étude identique a déjà été menée entre 2019 – 2020. Le 
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périmètre de l’action s’étend donc sur 1  785 km² dont 923 km² sur le bassin Vienne soit 51,7% 
(surface couverte par le périmètre du PAPI Vienne – Clain) et 862 km² sur le bassin Gartempe soit 
48,3%. Dans cette emprise d’étude tous les linéaires hydrographiques seront concernés.  

 
Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Réalisation 
de l’étude 

Réalisation 
de l’étude 

et 
restitution 

     

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

29 297  14 648      43 945  

 

Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

36 820,83  43 945,00  
 
Dans le cadre du PAPI, les financements sollicités seront les suivants  : 

 Part (%)  Montant €  (TTC)  
EPTB Vienne 20 8 789,0 

Etat - FPRNM 50 21 972,5 
Région CVL - FEDER Plan Loire  30 13 183,5 

TOTAL  100  43 945  
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Pour information, le plan de financement sur l’ensemble du territoire concerné sera le suivant  : 
 
Le volet ZEC est estimé à hauteur de 50% du montant total soit 42  500 euros TTC.  
 
Montant AELB = A u  titre  d e  la  p o litiq u e  te rrito ria l m e n é e  p ar l’A ELB  o u  d an s le  cad re  d e s Sch é m as 
d ’A m é n age m e n t e t d e  G e stio n  d e s Eau x (SA G E).  Il e st a tte n d u  u n e  su b ve n tio n  d e  l’A ELB  su r le  vo le t 
ZEC  d e  l’é tu d e  à  h au te u r d e  5 0 %  d u  m o n tan t to ta l so it 21  250,0 euros TTC . 
 

 Part (%)  Montant global €  (TTC)  
EPTB Vienne 33,64 28 594,0 

Etat - FPRNM 25,85 21 972,5 
Agence de l’Eau Loire -

Bretagne 
25,00 21 250,0 

Région CVL – FEDER Plan Loire  15,51 13 183,5 

TOTAL  100  85 000  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation de l’étude  
Surface de ZEC identifiée  
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Fiche action n° 6-2 : Travaux de gestion des ruissellements sur des «  bassins tests  » 
 

Objectif  : Promouvoir une politique de mise en œuvre de techniques d'hydrauliques douces en 
milieux urbains et ruraux  (Disposition 6 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) a réalisé un plan de 
gestion des ruissellements. Ce plan de gestion a permis d’identifier et de chiffrer les 
aménagements à réaliser à l’échelle des sous -bassins versants qui alimentent les communes situées 
le long de la Vienne entre Valdivienne et Châtellerault. Les aménagements consistent à mettre 
place des « techniques d’hydraulique douce  » qui se basent sur l’implantation de haies, de talus, de 
fossés à redents, de noues d’i nfiltration. Des bassins de rétention peuvent également être 
envisagés. L’échelle d’intervention permet une réduction du risque inondation par ruissellement à 
partir d’un ensemble d’aménagements hydrauliquement cohérent. Compte tenu de la nature des 
aménagements, ils auront également comme objectif de concourir à la réduction des pollutions 
diffuses et d’améliorer la qualité de la ressource en eau.  
L’action envisagée consiste à mettre en œuvre les aménagements préconisés sur des «  bassins 
tests » situés dans le périmètre de la communauté urbaine de Grand Poitiers dont la compétence 
« Prévention des Inondations – PI » a été déléguée à l’EPTB Vienne. La réalisation de travaux sur des 
« bassins tests  » au cours des trois premières années du PAPI Vienne - Clain permettra aux acteurs 
du territoire d’observer les aménagements réalisés sur le terrain et d’apprécier leur efficacité. 
L’exemplarité des aménagements réalisés visera à proposer de nouvelles actions «  travaux » dans le 
cadre du PAPI Vienne - Clain à compter de 2027.  
 
L’action consiste plus particulièrement à  : 

• Réaliser les études de maitrise d’œuvre dont les études complémentaires (levés 
topographiques, essais de perméabilité, …) permettant le dimensionnement des 
aménagements à réaliser  

• Assurer la maîtrise du foncier concernant l’emprise des aménagements et les espaces 
connexes. Des acquisitions ou mises en place de servitudes seront assurées dans ce cadre  

• Réaliser les dossiers réglementaires dont la Déclaration d’Intérêt Général (DIG)  

• Concevoir le marché de consultation des entreprises, procéder au choix des entreprises et 
superviser l’exécution des travaux jusqu’à leur réception  

• Organiser avec la collectivité délégante l’entretien des aménagements   
 

Un suivi post -travaux sera réalisé pour évaluer les bénéfices apportés par les aménagements.  
 

Territoire concerné  : Les « bassins tests  » concernés sont  les bassins 22 (5 km²) et 151 (2,8 km²) 

présents sur les communes de Bonnes et Chauvigny.  
 



 
 

91 
 
 

 
Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne par délégation de compétence de 
la CU. Grand Poitiers 
La maitrise d’œuvre, les études complémentaires et réglementaires ainsi que les travaux seront 
externalisés. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à  : 

- Bassin 22 = 38  9 8 5 ,0 0  €  H T 
- B assin  1 5 1  =  1 7 3  2 8 9 ,0 0  €  H T 

So it u n  to ta l travau x d e  2 1 2  2 7 4 ,0 0  €  H T  au q u e l s’a jo u te  1 2 %  d e  m aitrise  d ’œ u vre  so it u n  to ta l (travau x 
+ MOE) = 237  7 4 6 ,8 8  €  H T  arro n d i à  2 3 8 0 0 0  €  H T . 
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  MOE + 
dossier 

réglementaire 
+ début des 

travaux 

Travaux Travaux     

Coût de l’action (€) ( HT ) 80 000  80 000  78 000     238 000  
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Plan de financement  :  
 

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

238 000  238 000  
 

 Part (%)  Montant global €  (HT)  
EPTB Vienne 20 47 600 
Etat - FPRNM 40 95 200 

Agence de l’Eau Loire -
Bretagne 

40 95 200 

TOTAL  100  238 000  
 
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des travaux  
Linéaire / Surface d’aménagements réalisés  
Suivi efficacité des mesures  
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Annexe  : Justifications techniques des aménagements proposés pour réduire les inondations 
par ruissellement  
 

1. Contexte et méthode de l’étude «  Développement d’un plan de gestion des 
ruissellements sur le périmètre du PAPI Vienne aval  » 

 
Cette étude a été réalisée dans le cadre du PAPI Vienne aval par le bureau d’études NCA 
Environnement (86), elle a été portée par le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) et se 
décompose en plusieurs phases  : 
 

• Recueil et exploitation des données existantes  

• Amélioration de la connaissance par modélisation et identification des sous -bassins 
versants à forts enjeux 

• Détermination des actions à mener  
 
Le périmètre de l’étude s’est donc attaché aux 11 communes inscrites au PAPI Vienne aval qui 
jalonnent la Vienne entre Valdivienne et Châtellerault. Néanmoins, l’analyse a été conduite dans un 
premier temps à l’échelle des bassins versants alimentant les communes du PAPI comme le 
présente la carte ci-dessous : 
 

 
 
Les données bibliographiques recueillies ont permis de caractériser les écoulements potentiels afin 
d’optimiser les investigations terrain ensuite. Ces prospections ont été réalisées pour visualiser les 
traces de ruissellements, préférentiellement en période de pluie, et d’évaluer au mieux les enjeux. 
Un travail d’enquête complémentaire auprès des 11 communes a également été mené pour 
recenser les zones d’inondation par ruissellement.  
 



 
 

94 
 
 

L’aléa ruissellement a été évalué à partir de la méthode IRIP (Indicateur de Ruissellement Intense 
Pluvial) développé en 2010 par l’IRSTEA. Elle suit 3 étapes du ruissellement  
 

• Production  

• Transfert 

• Accumulation  
 
Le principal avantage de la méthode est la possibilité d’identifier la nature du problème qui génère 
des inondations. Elle offre la possibilité d’améliorer et adapter les réponses opérationnelles au 
risque en fonction de cette nature.  Chaque étape fait l’objet d’une carte, ci -après un exemple 
obtenu sur la commune de Bonnes.  
 

 
 
Une autre carte est également produite permettant d’identifier le processus dominant entre 
« Transfert » et « Accumulation  ». 
 
Les enjeux ont également été qualifiés à partir des données de la BD TOPO de l’IGN et illustrés à 
partir de la carte suivante sur la partie sud de la commune de Bonnes.  
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Une fois les phénomènes de ruissellements caractérisés, il convient de les relier aux phénomènes 
météorologiques qui les ont entrainés à savoir  : les pluies. L’objectif de l’analyse est double, il s’agit 
de : 
 

• Caractériser les pluies ayant entrainé les phénomènes de ruissellement  

• Définir une (ou plusieurs) pluie de projet utilisable dans le cadre de la modélisation 
hydraulique prévue ensuite  

 
Les analyses réalisées ont montré que les arrêtés «  catastrophe naturelle  » de type inondation et 
coulées de boues ne sont que très rarement liés à des pluies exceptionnelles (retour 30 ans). Il s’agit 
essentiellement de pluies qui ont plus de 60% de chance de se produire chaque année. La 
catastrophe se produit généralement lorsque le mois précédent ladite pluie a également été 
pluvieux. Les sols sont saturés en eau et les capacités d’infiltration sont donc réduites ou nulles et 
l’eau qui tombe ruisselle directement.  
 
L’étude s’est également attachée à mieux identifier les zones d’inondation par ruissellement sur 
des sous -bassins prioritaires à partir d’une modélisation hydraulique 2D et évaluer l’efficacité des 
aménagements proposés se basant sur des techniques d’hydraulique douce (haies, fossés à 
redents, noues). Parmi ces bassins figure l’un des bassins tests retenu dans la fiche action à savoir le 
n°151 qui verse au nord de la commune de Chauvigny. Pour ce sous -bassin, un «  bassin de 
rétention » est envisagé, il correspond à une dépression existante fonctionnelle qui pourrait être 
« remodelée » afin d’optimiser ses capacités de stockage via une série de diguettes aval avec un 
pertuis de fuite et une surverse de sécurité. Les résultats de la modélisation montrent qu’avec les 
aménagements proposés (simulations réalisées pour une pluie de retour 30 ans),  les hauteurs d’eau 
accumulées sont diminuées (environ 50%) à l’exutoire c’est -à-dire à l’entrée du bourg, là où se 
concentrent les enjeux. Par ailleurs, l’emprise de la zone d’accumulation est également plus faible. 
Pour cette analyse, il est préférable de raisonner en proportion puisque le réseau en zone urbaine 
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n’est pas modélisé, l’eau ne peut donc pas sortir du modèle et se concentre en zone basse. Les 
résultats du modèle mettent également en évidence un abaissement des vitesses d’écoulements. 
Les résultats obtenus démontrent l’utilité des aménagements proposés puisqu’ils réduisent les 
volumes transmis.  

 
Au vu des résultats montrant l’intérêt des solutions d’hydraulique douce pour les problèmes de 
ruissellements rencontrés sur les bassins modélisés, le même type d’aménagements a donc été 
proposé sur l’ensemble des sous -bassins alimentant les secteurs à enjeux (= 181 sous -bassins). Un 
chiffrage des aménagements a été estimé par sous -bassin versant permettant d’établir une 
programmation financière.  
 

2. Choix des bassins tests  
 
Plusieurs critères ont guidé le choix des bassins tests qui figurent dans la fiche action, à savoir  : 
 

• Être situé en totalité dans le périmètre de Grand Poitiers. En effet, seul cet EPCI a souhaité 
mettre en œuvre des travaux à la suite du plan de gestion des ruissellements produit dans 
le cadre du PAPI Vienne aval. Pour rappel, Grand Poitiers a confié la délégation de 
compétence « Prévention des Inondations - PI » à l’EPTB Vienne. 

• Être de taille réduite. Dans la mesure où cette action a pour objectif l’exemplarité des 
aménagements proposés, il est préférable de concentrer les efforts sur un périmètre 
raisonnable.  

• Avoir identifié des risques d’inondation par ruissellement (croisement aléa et enjeux).  
 

a) Bassin test n°22 situé sur la commune de Bonnes  
 
Les ruissellements générés sur ce bassin alimentent le hameau des Barbalières  (commune de 
Bonnes). L’analyse des enveloppes inondation par ruissellement produite par le CEREMA 
(enveloppes EXZECO) croisée avec la BD TOPO de l’IGN permet de quantifier le nombre de 
bâtiment impacté par cet aléa.  
 
On dénombre environ 12 bâtiments (dont 8 logements) en amont de la RD749 et 50 bâtiments 
(dont 24 logements) en aval de la RD749 potentiellement impactés par l’aléa ruissellement.  
 

b) Bassin test n°151 situé sur la commune de Chauvigny  
 
Les ruissellements générés sur ce bassin alimentent le Talbat (affluent de la Vienne) qui traverse le 
bourg de la commune de Chauvigny. Ces ruissellements confluent avec le Talbat au niveau du 
camping municipal (= établissement sensible) situé au sein de l’enveloppe d’inondation par 
ruissellement produite par le CEREMA (enveloppes EXZECO).  
 
La commune rapporte également des dégâts liés à plusieurs effondrements de murs d’enceinte le 
long de l’axe de ruissellement en raison des fortes vitesses d’écoulement lors d’épisodes pluvieux. 
Dans le bourg, 195 bâtiments abritant 201 logements sont situés dans la zone inondable du Talbat.  
 
La gestion des ruissellements sur ce bassin test serait complémentaire aux aménagements 
hydrauliques de Terrier Mouton et de la Roche qui se situent en amont dans la vallée sèche du 
Talbat. 
 

3. Montant des travaux  
 
Les prix moyens connues des différents travaux sont les suivants  : 
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• Haie = 15 €/ml (plantation de haie multistrate avec protection contre le gibier)  
• Fossés à redents = 50 €/ml (création du fossé existant, création des redents)  
• Noues d’infiltration = 8 €/m² (terrassement et évacuation dans un périmètre proche)  

 
 
Sous -bassin  Haies € HT  Fossés à 

redents € HT  
Noues € HT  Bassin 

rétention € HT  
TOTAL € HT  

22 - Barbalières 38 985,00 0,00 0,00  38 985,00 

151 - Chauvigny  43 395,00 33 750,00 71 144,00 25 000,00 173 289,00 

TOTAL € HT  82 380,00 33 750,00 71 144,00 25 000,00 212  274,00  

 

• Répartition des taux de subventions sollicités en fonction de la nature des travaux  
 
Financeurs  Haies  Fossés à redents  Noues  Bassin rétention  

EPTB Vienne 20 % = 16  476,00 € 
HT 

20 % = 6 750,00 € 
HT 

20 % = 14  228,80 € 
HT 

20 % = 5  000,00 € 
HT 

Etat - FPRNM 40 % = 32 952,00 € 
HT 

40 % = 13 500,00 € 
HT 

40 % = 28 457,60 € 
HT 

40 % = 10 000,00 € 
HT 

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne  

40 % = 32 952,00 € 
HT 

40 % = 13 500,00 € 
HT 

40 % = 28 457,60 € 
HT 

40 % = 10 000,00 € 
HT 

TOTAL %  100 % = 82  380,00 
€ HT 

100 % = 33  750,00 
€ HT 

100 % = 71  144,00 
€ HT 

100 % = 25  000,00 
€ HT 

 
 

• Plan de financement détaillé  
 
Le montant de la maitrise d’œuvre (MOE) est estimé à 12% du montant des travaux.  
 
Financeurs  Montant 

travaux € HT  

Montant 

MOE € HT  

TOTAL € HT  %  TOTAL 

arrondi € HT  

%  

EPTB Vienne 42 454,80 5 094,58 47 549,38 20 47 600,00 20 

Etat FPRNM 84 909,60 10 189,15 95 098,75 40 95 200,00 40 

Agence de 
l’eau Loire-
Bretagne  

84 909,60 10 189,15 95 098,75 40 95 200,00 40 

TOTAL  212  274,00  25 472,88  237  746,88  100  238  000,00  100  
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Fiche action n° 6-3 : Réalisation d’un plan de gestion des ruissellements sur les bassins 
prioritaires  
 

Objectif  : Mieux comprendre, intégrer et gérer les phénomènes de ruissellement dans 
l’aménagement du territoire (Disposition 7 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, un plan de gestion des ruissellements a été élaboré sur les sous -
bassins qui alimentent les communes le long de la Vienne entre Valdivienne et Châtellerault. A 
partir de ce plan de gestion, une fiche action figure dans le PAPI Vienne – Clain (n° FA 6.2) po ur 
mener des travaux sur des bassins tests.  
La connaissance sur l’aléa ruissellement est donc hétérogène à l’échelle du PAPI Vienne – Clain. 
Cette fiche action vise à améliorer la connaissance de ce phénomène, diffuser l’information, 
identifier les bassins prioritaires (à partir d’un croisement entre l’aléa issu des enveloppes 
d’inondation par ruissellement produites par le CEREMA – enveloppes EXZECO - et des enjeux à 
partir notamment de la BD TOPO) et élaborer un programme d’action chiffré de réduction du 
risque inondation par ruissellement sur ces secteurs. 
 
Ce travail pourra s’appuyer sur  des connaissances d’ores -et-déjà acquises : 

- Les enveloppes d’aléas ruissellement d’ores -et-déjà en possession de l’EPTB Vienne à 
l’échelle du PAPI Vienne – Clain (enveloppes EXZECO produites par le CEREMA)  

- Les résultats du stage réalisé dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Clain pour cartographier les zones d’érosion et les éléments paysagers limitant 
le ruissellement  

 
Une recherche des évènements passés à partir de la bibliographie, des arrêtés CATNAT et d’une 
enquête auprès des communes sera également réalisée.  
 
L’action prévoit l’acquisition de données supplémentaires notamment pour dimensionner les 
aménagements à réaliser et les justifier au regard des enjeux impactés. Ainsi, à titre d’exemple, des 
prestations relatives à des levés topographiques, des essais de perméabilité, de la modélisation 
seront externalisées.   
 
Le programme d’action qui sera établi pourra s’inscrire dans le cadre du PAPI Vienne - Clain à 
compter de 2027. 
 

Territoire concerné  : En fonction de la délégation de compétence ou de la convention d e 
coopération  public/public qui sera mise en place avec les collectivités compétentes en matière de 
GEMAPI dont Grand Poitiers et le Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud.  

 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne  
La prestation sera externalisée. 
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Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Amélioration 
de la 

connaissance  

Elaboration 
programme 
d’action + 

investigations  

Elaboration 
programme 
d’action + 

investigations  

    

Coût de l’action (€) 
(HT ) 

25 000  25 000  25 000     75 000  

 

Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

75 000  75 000  

 

 Part (%)  Montant €  (HT)  
EPTB Vienne 20 15 000 
Etat - FPRNM 50 37 500 

Région CVL - FEDER Plan Loire  30 22 500 

TOTAL  100  75 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Identification des bassins prioritaires  
Enquête réalisée auprès des communes  
E lab o ratio n  d e s p ro gram m e s d ’actio n s 
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Fiche action n° 6-4 : Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la 
restauration et la préservation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain aval  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche cohérente de préservation et de restauration des ZEC 
prioritaires des bassins du Clain et de la Vienne (Disposition 4 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Il s’agit de mener une étude globale sur la restauration et la préservation des Zones d’Expansion de 
Crue (ZEC) et des Zones Humides  (ZH). L’objectif étant de définir un programme pluriannuel de 
travaux sur l’ensemble du territoire du Clain aval. Pour se faire deux entrées seront considérées :  
- la Prévention des Inondations (PI) par la restauration et la préservation des ZEC  ; 
- la Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA) par la restauration et la préservation des ZH utiles à la 
réserve en eau (qualitative et quantitative) et à la biodiversité . 
 
Un socle de connaissances existe déjà :  
- l’étude (dite SEPIA) définissant la stratégie de prévention des inondations menée par l’EPTB 
Vienne en octobre 2020 : localisation des ZEC à restaurer ou à préserver et localisation des zones à 
enjeux ;  
- les inventaires de ZH  réalisés dans le cadre du SAGE Clain : localisation et caractérisation des ZH . 
 
Contenu de l’étude :  
Phase 1 : Sous -bassins Auxance, Boivre, Clain (sous -bassins désignés « prioritaires » par l’étude 
SEPIA)  
- étude préalable : Hiérarchisation des ZEC et ZH stratégiques qui répondent aux objectifs GeMAPI. 
Cette hiérarchisation s’établira à partir de l’ensemble des données existantes, la fonctionnalité de 
ces zones sera évaluée  ;  
- avant-projet (AVP) : Définition des scénarios de préservation et restauration des zones prioritaires 
en concertation avec les acteurs locaux et les propriétaires. Ces scénarios permettront d’aboutir à 
un chiffrage des actions projetées.  
 
Phase 2 : Sous-bassins Miosson – Pallu  
- étude préalable : Hiérarchisation des ZEC et ZH stratégiques qui répondent aux objectifs GeMAPI. 
Cette hiérarchisation s’établira à partir de l’ensemble des données existantes, la fonctionnalité de 
ces zones sera évaluée.  
- avant-projet (AVP) : Définition des scénarios de préservation et restauration des zones prioritaires 
en concertation avec les acteurs locaux et les propriétaires. Ces scénarios permettront d’aboutir à 
un chiffrage des actions projetées.  
 
La définition des travaux au stade AVP, l’évaluation des fonctionnalités  et la hiérarchisation 
nécessiteront une phase terrain importante pour réaliser les mesures topographiques nécessaires.  
Ces données permettront la mise en place d’un modèle hydraulique pour connaître les 
fonctionnalités, évaluer les gains sur l’abaissement des lignes d’eau et alimenter à minima une 
justification économique permettant d’évaluer l’opportunité des aménagements au regard des 
dommages évités sur les enjeux. Une analyse du foncier sera menée sur les ZEC à restaurer, ainsi 
que sur les  mesures compensatoires  en cas d’impact sur les activités agricoles existantes. Une 
hiérarchisation objective d’intervention pourra ainsi être définie.  
Remarque : l’étude ne débutera qu’en 2025 afin qu’un maximum d’inventaires de ZH puissent être 
réalisés.  
Les potentiels travaux de restauration de ZEC identifiés comme prioritaires à l’issue de cette étude 
pourront être intégrés dans le cadre du présent PAPI.  
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Territoire concerné  :  
Ensemble du territoire du Syndicat du Clain Aval. Surfaces concernées par les 4 niveaux 
d’intervention de l’étude SEPIA :  
- préservation de base : 1 800 Ha  
- préservation importante : 800 Ha  
- préservation importante et restauration : 1 100 Ha  
- restauration : 750 Ha  

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Syndicat Clain aval  
La prestation sera externalisée. 
Le cas échéant, concertation préalable mise en œuvre pour la définition de l’action : le cahier des 
charges sera rédigé en partenariat avec l’EPTB Vienne pour préciser les objectifs (coordonner les 
inventaires ZH à venir avec  l’étude, coordonner l’étude avec la disposition 8A -2 du SAGE Clain « 
identifier les ZH stratégiques et mettre en place des outils de préservation »)  
Un comité de pilotage  sera constitué pour le suivi de l’étude, sa composition sera faite en 
concertation avec l’EPTB Vienne   

 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Définition 
CCTP  

Phase 1 : 
étude 

préalable 
+ AVP  

Phase 1 : 
AVP 

Phase 2 : 
étude 

préalable 
+ AVP  

   

Coût de l’action (€) ( HT ) 4 166,67  45  833,33  37 500  12 500    100 000  
 

Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

100 000  100 000  

 

 Part (%)  Montant €  (HT)  
Syndicat Clain aval  20 20 000 

Etat - FPRNM 40 40 000 
Agence de l’Eau Loire -

Bretagne 
40 40 000 

TOTAL  100  100 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Surface de ZEC/ZH préservées  
Surface de ZEC/ZH restaurées  
 

  



 
 

102 
 
 

Fiche action n° 6-5 : Améliorer la connaissance de l’aléa ruissellement et établir un plan de 
gestion sur les bassins prioritaires de Grand Châtellerault  
 

Objectif  : Mieux comprendre, intégrer et gérer les phénomènes de ruissellement dans 
l’aménagement du territoire (Disposition 7 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, un plan de gestion des ruissellements a été élaboré sur 181 
sous-bassins qui alimentent les communes le long de la Vienne entre Valdivienne et Châtellerault. Il 
concerne en tout 41 communes dont 12 situées sur le territoire de Grand  Châtellerault avec 32 
sous-bassins. 
 
Ce plan vise à réduire les différents impacts liés au phénomène de ruissellement  : coulées de boues, 
inondation, perte de terres arables et pollution des eaux. Il s’appuie sur des techniques dites 
d’hydraulique douce telles que l’aménagement de haies, de fossés ou la création de noues. Pour 
être efficaces et optimiser leurs effets, ces aménagements doivent être cumulés et coordonnés 
dans l’espace, au plus proche de la zone de production du ruissellement et au fil du linéaire 
emprunté par le ruissellement. C ette stratégie suppose une connaissance fine du territoire.  
 
Sur les 3 2 sous-bassins de Grand Châtellerault, seuls 3 ont fait l’objet d’une modélisation 
permettant d’évaluer les effets de différents aménagements sur les vitesses et hauteurs d’eau. Les 
modélisations réalisées sur ces sous bassins démontrent un effet potentiel bénéfique des 
aménagements en matière de réduction du phénomène d’érosion (diminution des vitesses et 
hauteurs d’eau). Cependant, des investigations complémentaires doivent être menées pour 
déterminer précisément les bénéfices en matière de prévention des inondations : enjeux concernés 
(personnes et biens) et impacts des aménagements envisagés.  
 
Compte tenu du montant des aménagements proposés (près de 600 000 € sur les 3 sous -bassins et  
2,53 M € sur le territoire de Grand Châtellerault), il convient d’examiner précisément les enjeux 
potentiellement impactés sur chaque sous -bassin (analyse coût s/bénéfices). 
 
Par ailleurs, la connaissance de l’aléa ruissellement à l’échelle du PAPI Vienne – Clain est 
hétérogène sur le territoire de Grand Châtellerault. Des secteurs à enjeux pourraient ainsi être 
identifiés comme sur le bassin de l’Envigne.  
 
Cette fiche action vise à améliorer la connaissance du phénomène de ruissellement en réalisant des 
études complémentaires pour identifier et quantifier les enjeux impactés : levées topographiques, 
analyses coût bénéfices, modélisations sur d’autres sous -bassins. Une analyse sera conduite sur la 
compatibilité des apports d'eau par ruissellement avec le dimensionnement des réseaux d'eau 
pluviale afin d'identifier les dysfonctionnements et donc les inondations potentielles  
 
Elle permettra d’ajuster, le cas échéant, le programme d’actions à échéance 2027. 
 
A ce stade, Grand Châtellerault n’est pas en mesure de chiffrer le coût d’un potentiel plan de 

gestion des ruissellements.  

 

Territoire concerné  : Périmètre du PAPI Vienne – Clain (= périmètre SLGRI) situé sur le territoire de 
Grand Châtellerault.  
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Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Grand Châtellerault qui mandatera un AMO 

pour calibrer l’étude et rédiger le CCTP.  

Les prestations seront externalisées.  

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Analyse 
des enjeux 
impactés 
sur 5 sous 

bassins    
prioritaires 

Etudes 
des 

nouveaux 
sous 

bassins 

Ajustement 
du 

programme 
d’action  

    

Coût de l’action (€) 
(TTC ) 

30 000  40 000  15 000     85 000  

 

Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

70 833,33  85 000  
 

 Part (%)  Montant €  (TTC)  
Grand Châtellerault  20 17 000 

Etat - FPRNM 50 42 500 
Région CVL - FEDER Plan Loire  30 25 500 

TOTAL  100  85 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de sous -bassins prioritaires étudiés au regard des enjeux concernés par le risque 
inondation (levés topographique, analyse s coûts/bénéfices) 
Nombre de sous -bassins modélisés  
Nombre de nouveaux sous -bassins à enjeux identifiés  
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Fiche action n° 6-6 : Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la 
restauration et la préservation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain amont  
 

Objectif  : Promouvoir une démarche cohérente de préservation et de restauration des ZEC 
prioritaires des bassins du Clain et de la Vienne (Disposition 4 SLGRI) 
 

Description de l’action  : 
 
Suite à l’étude portée par l’EPTB Vienne et réalisée par le groupement Sepia/NCA -Environnement, 
les zones à enjeux  ainsi que les ZEC à restaurer et à préserver sont localisées (avec un degré de 
priorité). D'après les résultats de l'étude, le Palais et la Vonne en amont de Vivonne ainsi que la Dive 
en amont de Couhé sont des secteurs qui présentent des  enjeux de restauration importants. Sur la 
base de ces informations, trois zones d’expansion de crue majeures définies  comme à restaurer 
sont prises en compte dans cette action (voir cartographie en annexes 1 et 2).  
 
La présente fiche action vise via une étude complémentaire à les caractériser, définir les bénéfices 
attendus en terme  de rétention et de zones humides, les aménagements à réaliser ainsi que les  
impacts engendrés sur le foncier. Deux  entrées sont ainsi considérées : 
 
- la Prévention des Inondations (PI) par la restauration et la préservation des ZEC  
- la Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA) par la restauration et la préservation des Zones  
Humides (ZH) utiles  à la réserve en eau (qualitative et quantitative) et à la biodiversité  
 
Le cahier des charges de l’étude sera composé de plusieurs tranches :  
 
- La première, visant à modéliser le fonctionnement des ZEC et apprécier l’utilité d’aménagements 
au regard de  l’impact sur la ligne d’eau, du volume stocké et du coût des dommages évités sur les 
zones à enjeux (assimilé à  une analyse cout s/bénéfices qui figure en annexe 4 du cahier des 
charges PAPI) et de leurs intérêts pour le  fonctionnement des zones humides.  
 
- Suivie de deux tranches, à engager en fonction des conclusions précédentes pour chaque ZEC  
indépendamment : l’une définissant un programme d’aménagement chiffré et hiérarchisé à mettre 
en place  pour restaurer/améliorer le fonctionnement de la ZEC et des zones humides associées,  
l’autre pour évaluer  l’impact des aménagements sur le foncier et définir les modalités de 
compensation (impact de la sur -inondation sur le foncier agricole notamment). L’impact sur le 
foncier peut entrer dans une tranche  optionnelle.  
 
Il s’agit de mener une étude globale sur la restauration et la préservation des Zones d’Expansion de 
Crue (ZEC) et des Zones Humides  (ZH). L’objectif étant de définir un programme pluriannuel de 
travaux sur l’ensemble du territoire du Clain aval. Pour se faire deux entrées seront considérées :  
- la Prévention des Inondations (PI) par la restauration et la préservation des ZEC  ; 
- la Gestion des Milieux Aquatiques (GeMA) par la restauration et la préservation des ZH utiles à la 
réserve en eau (qualitative et quantitative) et à la biodiversité . 
 
Un socle de connaissances existe déjà :  
- l’étude (dite SEPIA) définissant la stratégie de prévention des inondations menée par l’EPTB 
Vienne en octobre 2020 : localisation des ZEC à restaurer ou à préserver et localisation des zones à 
enjeux ;  
- les inventaires de ZH  réalisés dans le cadre du SAGE Clain : localisation et caractérisation des ZH . 
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Territoire concerné  :  
 
Les aménagements envisagés sont situés sur les communes de Vivonne/Marigny -
Chemereau/Marçay pour les ZEC 1 et  2 ainsi que sur les communes de Valence -en-Poitou/Rom 
pour la ZEC 3. Ces communes ne sont pas directement  concernées par un PPRi mais se situent en 
amont direct du PPRi de la Vallée du Clain dont les 1ères communes en aval  sont Ligugé, Smarves, 
St-Benoit puis Poitiers. Les cours d’eau sur lesquels se situent les ZEC sont des contributeurs  
principaux au débit du Clain. En hautes -eaux, la Dive peut représenter jusqu’à 15 % du débit du 
Clain à Poitiers lors de  pic de crue journalier (biennal), la Vonne peut représenter jusqu’à 63 % du 
débit du Clain à Poitiers lors de pic de crue journalier (vicennale) (voir annexe 3). L’absence de 
station hydrométrique sur le Palais ne permet pas d’évaluer finement ses apports mais ces derniers 
sont conséquents au vu du bassin versant drainé  et des observations de terrain. De plus, 
d’important travaux de restauration GEMA sont envisagés sur le secteur aval du Palais pour 
restaurer le lit en fond de vallées, il est ainsi pertinent de les coupler à des actions en lit majeur pour 
la restauration de la ZEC et  
des zones humides associées, présentant un potentiel fort de rétention des eaux (voir annexe 4 – 
remise en fond de talweg). Concernant la Dive, la zone humide concernée révèle des intérêts 
écologiques importants (ZNIEFF, ENS), mais a perdu de ses fonctionnalités depuis les 
aménagements hydrauliques.  
 
La rétention de l’eau sur les bassins versants en amont des zones à enjeux est primordiale et les 
secteurs ciblés pour la  restauration de ZEC est à cet effet judicieux. Au -delà de l’atténuation des 
débits vers les communes présentant un  PPRi, ces ZEC sont situées en amont direct de communes  
présentant des risques inondation et des enjeux définis dans  l’étude préalable (Vivonne – Couhé). 
  

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud  
 
- La réalisation de l’étude sera externalisée, via un marché public avec pour cibles les bureaux 
d’études spécialisés en  environnement et hydraulique.  
- Un seul marché public regroupant l’étude des trois ZEC identifiées est envisagé.  
- Le pilotage sera assuré conjointement par le syndicat de rivière et l’organisme en charge de 
l’étude. Une phase de  concertation devra se tenir entre la définition du fonctionnement des ZEC et 
la caractérisation des travaux à mener,  associant les différentes parties prenantes : collectivités, 
services de l’état, propriétaires fonciers, profession agricole,  ... 
- L’étude aura pour vocation de livrer des projets clé en main pour la mise en œuvre pratique des  
actions. 
 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  Marché 
public, 
étude 

modélisation 
ZEC - 

bénéfices  

Etude 
programme 

d’actions 
par ZEC  

Etude 
impact 
foncier 

    

Coût de l’action (€) ( HT ) 32 000  18  667*3  8 000     96 000  
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Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

96 000  96 000  
 

 Part (%)  Montant €  (HT)  
Syndicat Mixte des Vallées du 

Clain Sud  
20 19 200 

Etat - FPRNM 40 38 400 

Agence de l’Eau Loire -
Bretagne 

40 38 400 

TOTAL  100  96 000  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Nombre de ZEC avec un projet de restauration/amélioration du fonctionnement,  
Surface d’emprise de la ZEC envisagée et volume théorique stocké,  
Nombre et diversité d’aménagements programmés pour la restauration des ZEC (nombre de 
radiers en lit mineur, 
linéaire de haies sur butte en lit majeur, évolution des pratiques agricoles en lit majeur, ...).,  
Surface de zones humides restaurées  
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Fiche action n°6 -7 : Réalisation des travaux sur les ouvrages écrêteurs du Talbat (commune 
de Chauvigny)  
 

Objectif  : Etudier la réduction de l'aléa inondation par une optimisation des ouvrages 
hydrauliques existants, dans une logique de bassin versant (Disposition 13 SLGRI)  
 

Description de l’action  : 
 
Dans le cadre du PAPI Vienne aval, une étude a été menée pour régulariser les ouvrages du Talbat 
(Terrier Mouton et vallée de la Roche) en tant qu’aménagement hydraulique au sens de l’article R. 
562-18 du code de l’Environnement. Le dossier de régularisation sera déposé en début d’année 
2023.  
 
L’étude a mis en évidence une bonne stabilité des ouvrages grâce aux investigations 
géotechniques néanmoins des travaux permettant d’assurer les performances hydrauliques des 
ouvrages ont été préconisés au stade d’avant -projet (AVP). 
 
Ces travaux concernent principalement :  
 

• La reprise de l’étanchéité  
• Le nettoyage de la végétation arbustive  

• La réparation des ouvrages de génie civil (reprise de maçonnerie, fissure, …)  
• La réalisation d’étude complémentaires  

 
L’ensemble des travaux ont fait l’objet d’une justification économique démontrant que le nombre 
d’habitants protégés ainsi que le montant des dommages évités par le bon fonctionnement des 
ouvrages justifient la réalisation des travaux préconisés.  
 
Les AVP et justifications économiques figurent en annexe 9.8  
 

Territoire concerné  :  
Communes de Chauvigny au sein de Grand Poitiers Communauté urbaine.  
 

Modalités de mise en œuvre  : Maitre d’ouvrage = EPTB Vienne (par délégation de la compétence 
de la CU. Grand Poitiers) ou Grand Poitiers. 
 
Les prestations seront externalisées. Un bureau d’études agréé sera recruté pour assurer la maitrise 

d’œuvre des travaux qui le nécessite. Un comité de suivi sera mis en place comprenant l’EPTB 

Vienne, Grand Poitiers, la commune de Chauvigny, le Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA) et 

les services de l’Etat. 

 

Echéancier prévisionnel  :  
 

 2024  2025  2026  2027  2028  2029  Coût total  
 

Type de prestation  MOE + 
travaux 

MOE + 
travaux 

MOE + 
travaux 

    

Coût de l’action (€) (HT)  65 000  65 000  62 470     192 470  
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Plan de financement  :  

Montant HT  Montant global (investissement financé sur 
HT sinon mettre TTC)  

192 470  192 470  
 

 Part (%)  Montant € (HT)  
Grand Poitiers 50 96 235 
Etat - FPRNM 50 96 235 

TOTAL  100  192 470  
 

Indicateurs de suivi/réussite  : 
Réalisation des travaux  
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Annexe 6  : Attestations d’engagement des maîtres d’ouvrage et 
financeurs  
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Conseil Communautaire 
du

23 juin 2023 à 14h00

N°ordre 27 Titre Programme  d'action  pour  la  prévention  des  inondations
(Papi) Vienne-Clain 2023-2029

N° identifiant 2023-0245

Rapporteur(s)
M. Fredy POIRIER

Date de la convocation 16/06/2023

Président de séance Mme Florence JARDIN  PJ.

Secrétaire(s) de séance Robert ROCHAUD Annexe 1 - Résumé non technique
Annexe 2 - 9 Fiches action

Membres en exercice 86

Quorum 44 

Présents 61 Mme Florence JARDIN  - Présidente 
M.  Stéphane  ALLOUCH  -  Mme  Sylvie  AUBERT -  M.  Jean-Charles  AUZANNEAU  -  M.
Emmanuel  BAZILE  -  M.  Bastien  BERNELA -  M.  Gérald  BLANCHARD  -  Mme  Dany
COINEAU - Mme Alexandra DUVAL - M. Claude EIDELSTEIN - M. Jean-Louis FOURCAUD
- M. Michel FRANÇOIS - M. Aloïs GABORIT - M. Éric GHIRLANDA - M. Laurent LUCAUD -
M. Romain MIGNOT - Mme Léonore MONCOND'HUY - Mme Élisabeth NAVEAU DIOP - M.
Maxime  PÉDEBOSCQ -  M.  Bernard  PÉTERLONGO  -  M.  Fredy  POIRIER -  M.  Robert
ROCHAUD - Mme Corine SAUVAGE - M. Jean-Luc SOULARD - Mme Béatrice VANNESTE
- Membres du bureau
Mme Samira BARRO-KONATÉ - Mme Martine BATAILLE - M. Gérard BENOIST - Mme
Alexandra  BESNARD  -  M.  François  BLANCHARD  -  M.  Joël  BLAUD  -  Mme  Élodie
BONNAFOUS - M. Aurélien BOURDIER - Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN - M. Christophe
CHAPPET - M. Vincent CHENU - M. Alain CLAEYS - Mme Ombelyne DAGICOUR - M. Guy
DAVIGNON - Mme Nathalie DESJARDINS - M. Ludovic DEVERGNE - M. Pascal FAIDEAU -
Mme Nelly  GARDA-FLIP -  M.  Vincent  GATEL -  M.  Gérard  HERBERT -  Mme Monique
HERNANDEZ - Mme Solange LAOUDJAMAÏ -  M. Sébastien LÉONARD - M. Jean-Louis
LEDEUX - Mme Zoé LORIOUX - -  CHEVALIER - M. Jean-Luc MAERTEN - M. Bernard
MAUZÉ -  M.  Jérôme NEVEUX -  M.  Kentin  PLINGUET -  Mme Julie  REYNARD -  Mme
Nathalie  RIMBAULT-HÉRIGAULT -  M.  Pierre-Étienne ROUET -  Mme Sylvie  SAP - Mme
Claude THIBAULT - M. Bruno VIVIER les conseillers communautaires 
M. Jean-Louis GIRAUDEAU le conseiller communautaire suppléant 

Absents 9

M. Frankie ANGEBAULT Membre du bureau 
Mme Béatrice BEJANIN - M. Serge COUSIN - Mme Karine DANGRÉAUX-HENIN - Mme
Carine GILLES - M. Pierrick GIRAUD - M. Christian RICHARD - M. Arnaud ROUSSEAU -
Mme Valérie SIMON les conseillers communautaires 



Mandats 16 Mandants Mandataires

M. Frédéric LÉONET M. Bernard PÉTERLONGO

Mme Sonia BENNANI M. Jean-Charles AUZANNEAU

M. Olivier KIRCH Mme Sylvie AUBERT

M. Théo SAGET Mme Julie REYNARD

M. Anthony BROTTIER M. Pierre-Étienne ROUET

Mme Chantal NOCQUET M. Robert ROCHAUD

M. Philippe PRIOUX M. Gérard BENOIST

M. Nicolas RÉVEILLAULT M. Éric GHIRLANDA

M. Bernard CHAUVET M. Christophe CHAPPET

Mme Rozenn SÉNÉLAS M. Fredy POIRIER

Mme Maguy LUMINEAU M. Pascal FAIDEAU

Mme Isabelle MOPIN Mme Dany COINEAU

M. Gilles MORISSEAU M. Jean-Louis FOURCAUD

M. Charles REVERCHON-BILLOT Mme Béatrice VANNESTE

M. Rafael DOS SANTOS CRUZ Mme Coralie BREUILLÉ-JEAN

Mme Julie FONTAINE Mme Nathalie RIMBAULT-HÉRIGAULT

Observations L'ordre de passage des délibérations : 1 à 17, 47, 46, 48, 18 à 26, 45, 100, 83 à 86, 27 à 32, 35 à 44, 73,
82, 60, 33 à 34, 49 à 59, 61 à 72, 74 à 81, 87 à 99, 101 à 109, 112, 110, 111 et 113 à 115.

Sont sortis MM. Bastien BERNELA, Pascal FAIDEAU (mandataire de Mme Maguy LUMINEAU) et Michel
FRANÇOIS. 
 
Ne prend pas part au vote à titre personnel, M. Frankie ANGEBAULT (l’Ademe instruit le Fonds vert).
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Projet de délibération 
étudié par:

Commission Générale et des finances

Service référent Direction générale des services 
Mission Prévention - Gestion de crise - Résilience

Cette  délibération  annule  et  remplace  la  délibération  2016-0116  du  7  avril  2023  relative  au  Programme
d’action de prévention des inondations Vienne-Clain 2023-2029. La modification consiste en l’ajout de l’action
6-7 pour un montant de 192 470€.

À l’échelle nationale, 122 Territoires à risque important (Tri) pour les inondations ont été identifiés.
Sur le bassin de la Vienne, seul le secteur de Châtellerault avait été retenu comme Tri compte tenu des enjeux
exposés. À la suite d’une consultation menée par Madame la Préfète de la Vienne en 2017, ce Tri a été
étendu à l’aire urbaine de Poitiers, il regroupe désormais 17 communes riveraines du Clain et de la Vienne
(Availles-en-Châtellerault,  Beaumont  Saint-Cyr,  Bonneuil-Matours,  Buxerolles,  Cenon-sur-Vienne,
Chasseneuil-du-Poitou,  Châtellerault,  Dissay,  Jaunay-Marigny,  Ligugé,  Migné-Auxances,  Naintré,  Poitiers,
Saint-Benoît, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Smarves, Vouneuil-sur-Vienne).

Depuis 2021, l’Établissement public territorial  du  bassin (EPTB) de la Vienne a associé toutes les parties
prenantes,  dont  Grand Poitiers Communauté  urbaine, pour  construire  une Stratégie  locale  de gestion  du
risque d’inondation (SLGRI). Véritable feuille de route, cette stratégie identifie les enjeux, les objectifs et les
dispositions à prendre pour réduire les conséquences négatives de tels évènements. Dans la mesure où le Tri
s’est étendu à l’aire urbaine de Poitiers, la démarche s’est étendue sur un périmètre hydrographique cohérent
qui  correspond  au  bassin  de  la  Vienne  entre  la  confluence  Vienne/Issoire  (exclue)  et  la  confluence
Vienne/Creuse (exclue) en y intégrant le bassin du Clain. 

Ce  document  cadre  a  été  validé  par  arrêté  préfectoral  le  25  août  2022.  Le  Comité  de  pilotage,  dont
Grand Poitiers Communauté  urbaine est  membre,  a  souhaité décliner  de  manière  opérationnelle  cette
stratégie  en  mettant  en  place  un  Programme  d’action  de  prévention  des  inondations  (Papi).  Cet  outil
contractuel entre État et collectivités permet de développer une démarche globale, transversale et coordonnée
de  réduction  du  risque  d’inondation  et  d’apporter  des  financements  prioritaires  pour  la  réalisation  des
opérations inscrites (Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) ou fonds Barnier et Fonds
européen de développement régional (Feder) au titre du Plan Loire ou Agence de l’Eau Loire-Bretagne).

L’EPTB Vienne pilote l’animation générale du Papi afin d’assurer la cohérence de l’ensemble de la démarche
tout au long de sa mise en œuvre prévue pour six ans (2023-2029).

Ces actions s’inscrivent également dans les évolutions imposées par les nouveaux Plan de prévention des
inondations  qui  voient  devenir  prescriptions  ce  qui  pouvait  être  auparavant  des  recommandations  en
particulier en matière de réduction de la vulnérabilité des bâtis.

Le montant  du Papi  Vienne-Clain  est  estimé à  6 405 611 €,  il  doit  permettre  la  réalisation  de  37 actions
assurées par 8 porteurs de projets publics.  Grand Poitiers Communauté urbaine en pilote 8. Les actions ont
été validées par le comité de pilotage du 2 février 2023. Le dossier de candidature à la labélisation est en
cours d’instruction par les services de l’État et de la Région centre pour le Feder. À noter que les actions 2.3,
3.3 et 3.4 ont également fait l’objet d’une présentation au Fonds vert lancé par la Préfecture de la Vienne. Un
financement  complémentaire  de  20 % a  été  demandé.  Cette  demande  n’apparaît  pas  dans  le  plan  de
financement car il n’est pas possible de déposer de demande avant la labélisation du Papi, des demandes
seront faite à partir de 2024.

Pour un montant global de 3 659 196 €. Les co-financements atteignent un peu plus de 71,3 %.

Grand Poitiers porte neuf actions dans le cadre de ce Papi :

N°
Fiche
action

Porteur  de
projet

Intitulé de l’action Montant €
%
subvention

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations : pas d’action
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N°
Fiche
action

Porteur  de
projet

Intitulé de l’action Montant €
%
subvention

2.3 Grand Poitiers Instrumentation de la vallée du Talbat 55 500 € 50 %
Axe 3 : Alerte et gestion de crise

3.3 Grand Poitiers
Réalisation des Cahiers de prescriptions
de sécurité (CPS) pour les campings en
zone inondable

22 276 € 54 %

3.4 Grand Poitiers
Faire vivre les outils de préparation à la
gestion  de crise  en  cas  d’inondation  au
sein de Grand Poitiers

508 819 € 54 %

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

5.5 Grand Poitiers

Diagnostics  de  réduction  de  la
vulnérabilité  des  habitats  de
Grand Poitiers et  appui  aux  administrés
pour la rédaction de leurs demandes de
subventions

807 772 € 80 %

5.6 Propriétaires
Travaux  de  réduction  de  la  vulnérabilité
des habitats de Grand Poitiers

1 230 000 € 80 %

5.7 Grand Poitiers
Diagnostics  de  réduction  de  la
vulnérabilité des équipements publics de
Grand Poitiers

129 980 € 80 %

5.8 Grand Poitiers
Travaux  de  réduction  de  la  vulnérabilité
des  équipements  publics  de
Grand Poitiers

350 145 € 50 %

5.9 Grand Poitiers
Diagnostics  de  réduction  de  la
vulnérabilité  des  entreprises  de
Grand Poitiers

362 234 € 80 %

6.7 Grand Poitiers
Réalisation des travaux sur les ouvrages
du Talbat (Commune de Chauvigny)

192 470 € 50 %

9 actions 3 659 196 € ≈ 71 %

Les cofinancements FPRNM et Feder Loire prévus dans le cadre du Papi s’élèvent à 2 609 838 € soit 71,3 %
du total. Un cofinancement par les particuliers à hauteur de 246 000 €, soit 20 % du coût de l’action et un
partenariat de 43 000 € avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et la Chambre de métiers (CM)
pour l’action 5-9. 
Le reste à charge pour  Grand Poitiers pour  l’ensemble des actions Papi  s’élève à  803 359 € sur six ans
soit 22 %.

Pour réaliser l’ensemble des actions de prévention des inondations ces coûts inclus l’emploi de d’un ingénieur
et d’un technicien pour mener à bien ces opérations. Le reste à charge pour ces embauches est de 118 783 €
sur six ans ce qui donne un budget global du programme.

Le reste à charge final à recouvrir par la taxe Gemapi pour mener ces actions est donc de 862 580 € soit
143 763 € par an en moyenne à compter de 2024. L’effet levier l’euro collecté est ici d’un facteur 4,6.
Un résumé de la candidature est mis en annexe du présent rapport de présentation et les fiches actions en
annexe à la délibération. 
Le plan de financement prévisionnel pour la labélisation du Papi pour Grand Poitiers est le suivant :

Dépenses en € Recettes en €

9 actions Papi 3 659 196 € État (FPRNM) 1 933 051 €

Feder Plan Loire 676 787 €

Poitiers 16 560 €

Gémapi global 743 798€
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CCI-CM 43 000 €

Propriétaires 246 000 €

TATAL Papi 3 659 196 € 3 659 196 €

Reste à charge sup 118 781 € Gemapi 118 781 €

TVA 148 155 € TVA 148 155 €

TOTAUX 3 926 132 € 3 926 132 €

La répartition de la programmation budgétaire pour les six prochaines années est établie de la manière suivante :

2023-
2029

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FPRM 1 933 051 0 281 777 516 792 329 650 294 724 255 450 254 658
Feder 676 787 19 440 121 756 161 920 119 868 115 273 91 964 46 566
Poitiers 16 560 16 560 0 0 0 0 0 0
Gemapi 862 580 0 151 733 219 236 159 931 125 245 122 547 83 888
CCI-CM 43 000 0 10 540 14 755 7 377 10 328 0 0
Propriétaire 246 000 0 30 000 66 000 42 000 36 000 36 000 36 000
TVA 148 154 0 24 575 45 658 28 176 16 664 16 557 16 524

3 926 132 36 000 620 381 1 024 361 687 002 598 234 522 518 437 636

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- d’abroger  la  délibération  n° 2023-0116  relative  au  Programme  d’action  de  prévention  des

inondations (Papi) Vienne-Clain 2023-2029 adoptée en Conseil communautaire du 7 avril 2023
- de valider les actions pour lesquelles Grand Poitiers Communauté urbaine est maître d’ouvrage

avec leur plan de financement
- de valider le dossier de candidature du Papi Vienne-Clain
- d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à solliciter les soutiens financiers auprès

notamment de l'État, de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et de l'autorité de gestion des fonds
européens au titre du Feder Plan Loire, du Fonds vert

- d’autoriser Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention-cadre Papi
- d’autoriser  Madame  la  Présidente  ou  son  représentant  à  signer  tout  acte  administratif  et

financier à intervenir en application du présent exposé des motifs.

POUR 73 La Présidente,
E:/Digitech/AirsDelib/apache-tomcat/webapps/delib/modele/images/lune.GP.jpg

CONTRE 0 Florence JARDIN 

Abstention 0 Le Secrétaire,

Ne prend pas part
au vote

4 M. Bastien BERNELA, M. Pascal FAIDEAU, 
M. Michel FRANÇOIS, Mme Maguy 
LUMINEAU. 

Robert ROCHAUD

RESULTAT DU VOTE Adopté

Mise en ligne le 30 juin 2023
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COMITE SYNDICAL DU 30 JANVIER 2023 
 

Délibération n°2023/549 
   
 
L’an deux mille vingt-trois, le trente janvier à dix heures, le comité 
syndical s’est réuni en séance ordinaire, à la salle de réunion de la 
Communauté de communes Vienne et Gartempe à LUSSAC-LES-
CHÂTEAUX, sous la présidence de Jérémie GODET. 
 

Titulaires présents (avec voix délibératives) : Mathieu LABROUSSE (Région Nouvelle-Aquitaine), 
François BOCK (Département de la Vienne), Jérémie GODET (Région Centre Val de Loire), Frédy 
POIRIER (CU du Grand Poitiers), Bénédicte de COURREGES (CA de Grand Châtellerault), William 
BOIRON (CC de Vienne Gartempe). 
 
Suppléant présent (avec voix délibérative) : Eric SOULAT (Région Nouvelle-Aquitaine), 
 
A produit un pouvoir : Temanuata GIRARD (Région Centre Val de Loire) à Jérémie GODET (Région 
Centre Val de Loire), Michaël CANIT (Département de la Charente) à Frédy POIRIER (CU du Grand 
Poitiers), Valérie GERVÈS (Département de l’Indre et Loire) à François BOCK (Département de la 
Vienne), Emilie RABETEAU (CU Limoges Métropole) à Bénédicte de COURREGES (CA de Grand 
Châtellerault), Benoît SAVY (CC de Charente Limousine) à William BOIRON ( CC de Vienne 
Gartempe), Philippe BARRY (SABV – EPAGE) à Mathieu LABROUSSE (Région Nouvelle-Aquitaine). 
 
Assistaient également à la réunion : Stéphane LORIOT (Etablissement Public Territorial du Bassin de 
la Vienne), Isabelle BOUCHOULE (Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne). 
 
A été élu secrétaire de séance : Bénédicte de COURREGES 
 

 
Objet : Programme d’actions mis en œuvre que l’EPTB Vienne dans le cadre 
du   (PAPI) Vienne Clain  (2023-2029) 

 
L’EPTB Vienne coordonne le PAPI Vienne Clain qui concerne un territoire de 5400 km2 et 

couvre 250 communes réparties sur 3 départements. 8 organismes porteurs de projets (Etat, 
collectivités et leurs groupements) et ponctuellement des propriétaires privés participent à ce 
projet qui représente un montant global de 6 405 611 € réparti en 37 actions sur la période 2023 et 
2029. 

 
Les axes d’interventions pris en compte dans le PAPI sont les suivants : 
 

 Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque d’inondation 
 Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations 
 Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
 Axe 4 : la prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement et l’urbanisme 
 Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
 Axe 6 : la gestion des écoulements 
 Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
 
Par axe d’intervention, les actions et les couts associés se répartissent comme suit : 
 
 

Date de la convocation : 18 janvier 2023 

Nombre total de délégués titulaires : 18 
Nombre total de voix : 30 
 
Nombre de délégués présents ou représentés : 13 
Nombre total de voix des délégués présents ou 
représentés : 20 
Nombre de suffrages exprimés : 20 
 
VOTES :  
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstentions : 0 
 



  

 
Outre la coordination du programme, l’EPTB Vienne est chargé de l’exécution des  actions 

suivantes qui représentent un montant global de 1 703 684 € dont 909 955 € sont réalisés pour le 
compte de tiers et financés par les bénéficiaires : 

 
 
 

Intitulé TOTAL € 

 
Taux de 
subvention % 

Animation générale 647 229,00 66,9 

Repères de crue 36 000,00 80 

Assistance DICRIM 117 000,00 80 

Ateliers pédagogiques 102 940,00 80 

Lettre info 12 500,00 20 

Exposition itinérante 24 000,00 80 

Observatoire vulnérabilité 80 000,00 80 

Panneaux pédagogiques 54 600,00 80 

Sensibilisation grand public 25 000,00 80 

Ruissellement guide 15 000,00 80 

Echelles limnimétriques connaissance 15 000,00 80 

Echelles limnimétriques travaux 25 000,00 50 

Ouvrages et ZEC CCVG 43 945,00 80 

Ruissellement travaux 238 000,00 72 

Ruissellement connaissance 75 000,00 80 

Travaux ouvrages Talbat 192 470 50 

     

  1 703 684 Environ 70% 
 
 

Le plan de financement prévisionnel adapté à chaque action est le suivant :   



Opérations aidées Organismes financeurs Taux de contribution 

Modalités de financement 
générales précisées dans le cadre 
du dossier PAPI  

FPRNM (Fonds Barnier) ~ 57,74% 

Région CVL – FEDER Plan Loire ~ 9,18% 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne ~ 3,07% 

EPTB Vienne ~ 30,00% 

Pour certaines actions spécifiques ayant un effet sur l’amélioration ou la préservation des 
milieux, des financements de l’agence de l’eau Loire Bretagne seront mobilisables.  

Une synthèse plus détaillée du contenu du PAPI Vienne Clain (résumé non technique) est 
jointe en annexe. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 

Approuve le programme et le plan de financement prévisionnel concernant les actions
portées par l'EPTB Vienne dans le cadre PAPI Vienne Clain 2023-2029, 

Autorise le Président à solliciter des financements auprès notamment de l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne, de l'autorité gestion des fonds européens au titre du plan Loire plan et de l’Etat 
gestionnaire des Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs – FPRNM concernant les 
actions portées par l'EPTB Vienne dans le cadre du PAPI Vienne Clain 2023-2029, 

Autorise le Président à assurer le dépôt de dossiers auprès des services instructeurs au nom de
l’ensemble des parties prenantes,

Autorise le Président à signer la convention-cadre PAPI,

Autorise le Président à signer tout acte administratif et financier à intervenir en application.

Le Président de l'Etablissement 
Public Territorial du Bassin de la 
Vienne 
Jérémie GODET 
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République Française 
Département Charente 
SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DU GOIRE, DE L’ISSOIRE ET DE LA VIENNE EN 
CHARENTE LIMOUSINE 

 

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

Séance du 06 FEVRIER 2023 

 
Nombre de membres 

Afféren
ts 

Présent
s 

Qui ont 
pris 

part au 
vote 

19 11 12 

 

Vote 

A l'unanimité 
 
Pour : 12 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 

 

 
L’an deux mille vingt-trois, le six février à dix-huit heures, les délégués du Syndicat 
mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine 
se sont réunis à ABZAC, sous la présidence de Monsieur SAVY BENOIT, 
PRESIDENT, en session ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour 
et les notes explicatives de synthèse ont été transmis aux délégués le trente 
janvier deux mille vingt-trois.  
 
Présents : M. Benoît SAVY, PRESIDENT, M. Stéphane BRANTHOME, M. 
Gérard DUPIC, M. Jean-François DUVERGNE, M. Roland FOURGEAUD, M. 
Jean-François GAUDY, M. Francis MICHELET, M. Gilbert MOURGUES, M. Éric 
PINAUD, M. Robert TRICHARD 
 
Suppléant avec voix délibérante : M. Alain CROZATIER  
 
Excusé.e.s : M. Jean-Paul BARRIERE, M. Mathieu COURTIOUX-DELAGE, M. 
Jacques DE LA SALLE, M. Gilles GERMANEAU, Mme Virginie LEBRAUD 
 
Absent.e.s : Mme Elodie BOUYAT, Mme Angélique DE SOUSA DA SILVA, M. 
Jean-Noël DUPRE, M. Jean-François GUINOT 
 
Pouvoirs : M. Jean-Paul BARRIERE donne pouvoir à M. Robert TRICHARD 
 
A été nommé secrétaire : M. Roland FOURGEAUD 

 

 

2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

 
A l’échelle nationale, 122 Territoires à Risque Important (TRI) pour les inondations ont été identifiés. Sur le 

bassin de la Vienne, seul le secteur de Châtellerault avait été retenu comme TRI compte tenu des enjeux 

exposés. A la suite d’une consultation menée par Mme la Préfète de la Vienne en 2017, ce TRI a été étendu 

à l’aire urbaine de Poitiers, il regroupe désormais 17 communes riveraines du Clain et de la Vienne (Availles-

en-Châtellerault, Beaumont Saint-Cyr, Bonneuil-Matours, Buxerolles, Cenon-sur-Vienne, Chasseneuil-du-

Poitou, Châtellerault, Dissay, Jaunay-Marigny, Ligugé, Migné-Auxances, Naintré, Poitiers, Saint-Benoît, Saint-

Georges-lès-Baillargeaux, Smarves, Vouneuil-sur-Vienne). 

 

Depuis 2021, l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne a associé toutes les parties 

prenantes, dont le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine 

pour construire une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Véritable feuille de route, 

cette stratégie identifie les enjeux, les objectifs et les dispositions à prendre pour réduire les conséquences 

négatives de tels évènements. Dans la mesure où le TRI s’est étendu à l’aire urbaine de Poitiers, la démarche 

s’est étendue sur un périmètre hydrographique cohérent qui correspond au bassin de la Vienne entre la 

confluence Vienne/Issoire (exclue) et la confluence Vienne/Creuse (exclue) en y intégrant le bassin du Clain. 

Ce document cadre a été validé par arrêté préfectoral le 25 août 2022.  
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Le comité de pilotage, dont le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente 

Limousine est membre, a souhaité décliner de manière opérationnelle cette stratégie en mettant en place un 

Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI). Cet outil contractuel entre Etat et collectivités 

permet de développer une démarche globale, transversale et coordonnée de réduction du risque d’inondation 

et d’apporter des financements prioritaires pour la réalisation des opérations inscrites (Fonds de Prévention 

des Risques Naturels Majeurs – FPRNM – ou fonds Barnier et Fonds Européen de Développement Régional 

– FEDER - au titre du Plan Loire ou Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 

Le montant du PAPI Vienne-Clain est estimé à 6 405 611 euros, il doit permettre la réalisation de 37 actions 

assurées par 8 porteurs de projets publics. Le financement du PAPI est assuré à 56% par le fonds Barnier, 

14% par le FEDER Plan Loire, 2% par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 22% par les collectivités territoriales 

et leurs groupements et 6% par les propriétaires privés. 1 euro investi directement par les collectivités 

territoriales et leurs groupements ainsi que les propriétaires privés permet de mobiliser 2,67 euros de 

financement extérieur. 

L’EPTB Vienne pilote l’animation générale du PAPI afin d’assurer la cohérence de l’ensemble de la démarche 

tout au long de sa mise en œuvre prévue pour 6 ans (2023 – 2029). Le tableau ci-dessous synthétise les 

actions qui figurent dans le PAPI Vienne-Clain :

2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

Tableau validé par COPIL du 2/02/23 

N° Fiche 

action 

Porteur de 

projet 

Intitulé de l’action Montant € % 

subvention 

Axe 0 : Gouvernance 

0.1 EPTB Vienne Animation générale et coordination du programme 647 229 € 66,69 % 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

1.1 EPTB Vienne Poursuite du recensement et de la pose de nouveaux repères de crue 36 000 € 80 % 

1.2 EPTB Vienne Elaboration, révision des Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) 117 000 € 80 % 

1.3 EPTB Vienne Réalisation d’ateliers pédagogiques auprès des scolaires 102 940 € 80 % 

1.4 EPTB Vienne Lettre d’information du PAPI Vienne - Clain 12 500 € 80 % 

1.5 EPTB Vienne Exposition itinérante sur les inondations passées 24 000 € 80 % 

1.6 EPTB Vienne Développement de l’observatoire de la vulnérabilité aux inondations Vienne - Clain 80 000 € 80 % 

1.7 EPTB Vienne Pose de panneaux pédagogiques 54 600 € 80 % 

1.8 EPTB Vienne Sensibilisation du grand public au risque d’inondation 25 000 € 80 % 

1.9 EPTB Vienne Réalisation d’un guide pédagogique sur les techniques de réduction des ruissellements en milieu rural 15 000 € 80 % 

1.10 Département 

de la Vienne 
Sensibilisation des élus de la Vienne 15 000 € 

80 % 

1.11 
DDT Vienne 

Campagne d’information et de communication sur les dispositions de la directive inondation (TRI, SLGRI, 

PAPI) ainsi que sur l’intégration du risque inondation dans l’urbanisme 
Régie 0 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

1.12 Syndicat 

Goire Issoire 

Vienne 

Mobiliser la mémoire locale de l'aléa inondation et sensibiliser les habitants à ce phénomène des 

communes de Lessac, Abzac et Oradour-Fanais 
7 500 € 

80 % 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations : pas d’action 

2.1 EPTB Vienne Evaluation des besoins d’équipements en échelles limnimétriques 15 000 € 80 % 

2.2 EPTB Vienne Pose d’échelles limnimétriques 25 000 € 50 % 

2.3 Grand 

Poitiers 
Instrumentation de la vallée du Talbat 55 500 € 

50 % 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

3.1 Etat (DDT 

Vienne) 
Assistance à l’élaboration des Cahiers de Prescription de Sécurité (CPS) des campings en zone inondable Régie 0 

3.2 Etat (DDT 

Vienne) 

Élaboration du plan de gestion de trafic en cas d’inondation pour les rivières Clain (de Vivonne à 

Châtellerault) et de la Boivre 
Régie 0 

3.3 Grand 

Poitiers 
Réalisation des Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) pour les campings en zone inondable 22 276 € 54 % 

3.4 Grand 

Poitiers 
Faire vivre les outils de préparation à la gestion de crise en cas d’inondation au sein de Grand Poitiers 508 819 € 54 % 

Axe 4 : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

4.1 DDT Vienne Étude d’opportunité de prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Clain amont 

(Vivonne / Iteuil / Roches-Prémaries-Andillé / Château-Larcher et Aslonnes 

 

Régie 

0 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

5.1 Grand 

Châtellerault 

Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault et appui aux administrés 

pour la rédaction de leurs demandes de subventions 
252 000 € 80 % 

5.2 Propriétaires Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault 570 000 € 80 % 

5.3 Grand 

Châtellerault 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Châtellerault  10 800 € 50 % 

5.4 Grand 

Châtellerault 
Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Châtellerault  98 900 € 50 % 

5.5 Grand 

Poitiers 

Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers et appui aux administrés pour la 

rédaction de leurs demandes de subventions 
807 772 € 80 % 

5.6 Propriétaires Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers 1 230 000 € 80 % 

5.7 Grand 

Poitiers 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Poitiers 129 980 € 80 % 

5.8 Grand 

Poitiers 
Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Poitiers 350 145 € 50 % 

5.9 Grand 

Poitiers 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des entreprises de Grand Poitiers 362 234 € 80 % 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

6.1 
EPTB Vienne 

Etat des lieux et diagnostic des zones d’expansion des crues, zones à risques et aménagements dans le 

cadre de la compétence « Prévention des Inondations » et définition d’une stratégie d’intervention 
43 945 € 80 % 

6.2 EPTB Vienne Travaux de gestion des ruissellements sur des « bassins tests » 238 000 € 72 % 

6.3 EPTB Vienne Réalisation d’un plan de gestion des ruissellements sur les bassins prioritaires 75 000 € 80 % 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

     

6.4 Syndicat 

Clain aval 

Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la préservation des 

Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain aval 
100 000 € 80 % 

6.5 Grand 

Châtellerault 

Amélioration de la connaissance de l’aléa ruissellement et établissement d’un plan de gestion sur les 

bassins prioritaires de Grand Châtellerault 
85 000 € 80 % 

6.6 Syndicat 

Mixte des 

Vallées du 

Clain Sud 

Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la préservation des 

Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain amont 
96 000 € 80 % 

6.7 EPTB Vienne Réalisation des travaux sur les ouvrages écrêteurs du Talbat (commune de Chauvigny) 192 470 € 50 % 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique : Pas d’action 

37 actions 6 405 611 € ≈ 72% 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

 

Les montants figurant dans le tableau ci-dessus comprennent des montants en euros hors taxes si le 

maitre d’ouvrage récupère la TVA et des montants toutes taxes comprises si le maitre d’ouvrage ne 

récupère pas la TVA. 

 

Le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente Limousine est inscrit 

dans le PAPI Vienne-Clain en tant que porteur de projets pour les actions suivantes : 

 

N° de la fiche Intitulé de l’action 

1.12 MOBILISER LA MEMOIRE LOCALE DE L’ALEA INONDATION ET SENSIBILISER LES 

HABITANTS A CE PHENOMENE 

 

Les fiches sont remises en annexe du présent rapport de présentation. 

 

Le plan de financement prévisionnel global est le suivant : 

 

Dépenses Recettes 

  

ETAT (FPRNM) = 6 000€ (21.71%) 

Programme LEADER = 16 111€ (58.29 %) 

SIGIV = 5 528 € (20% maximum) 

 

TOTAL = 27 639€ TOTAL = 27 639€ 

 

Le cout restant à charge pour le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en 

Charente Limousine est de 5 528€. 

 

La répartition des couts pour les six prochaines années est établie de la manière suivante : 

 

 Engagement prévisionnel par année 

FINANCE

URS 

2023 2024 2025 2026 2027

  

2028 2029 TOTAL % 

Etat 

 

(à 

complé

ter) 

1140.8

60€ 

2700.0

70€ 

1887.9

0€ 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

LEADER (à 

complé

ter) 

3063.1

4€ 

7249.5

3€ 

5068.9

0€ 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

AELB (à 

complé

ter) 

0€ 0€ 0€ (à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

SIGIV (à 

complé

ter) 

 

1051€ 2487.4

0€ 

1739.2

0€ 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

TOTAL 

 

 5255 € 12437

€ 

8696€ (à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 

(à 

complé

ter) 
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2023_005 – CONVENTION CADRE PAPI VIENNE-CLAIN 2023-2029 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, décide à l'unanimité d’ : 

- VALIDER les actions pour lesquelles le Syndicat mIxte des bassins du Goire, de l’Issoire et de la 

Vienne en Charente Limousine est inscrit y compris les plans de financement 

- VALIDER le dossier de candidature du PAPI Vienne – Clain 

- AUTORISER le Président à solliciter les soutiens financiers auprès notamment de l'Etat, de l'Agence 

de l'Eau Loire-Bretagne et de l'autorité de gestion des fonds européens au titre du LEADER, et tout 

autre organisme, 

- AUTORISER le Président à signer la convention-cadre PAPI, 

- AUTORISER le Président à signer tout acte administratif et financier à intervenir en application du 
présent exposé des motifs. 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
Au registre suivent les signatures     

Pour extrait conforme : 
 

A ESSE, le 17 février 2023 
 
 

Le Président 
 
 
 
 

Benoît SAVY 

AR Prefecture

016-200079481-20230206-2023_005-DE
Reçu le 17/02/2023



AR Prefecture

086-200058832-20230110-257_10012023-DE
Reçu le 17/01/2023
Publié le 17/01/2023



AR Prefecture

086-200058832-20230110-257_10012023-DE
Reçu le 17/01/2023
Publié le 17/01/2023
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Annexe 7  : Tableau financier (montant assiette de subvention)  
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 Axe 0 : Animation                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 
FA 0.1 Animation générale du PAPI 

0.1-Animation d’un 
PAPI d’intention ou 

d’un PAPI 
EPTB Vienne 647 230,0   215 615,0 33,31% 323 615,0 50,0% 0,0 0,0% 108 000,0 16,69% 0,0 0,0% 2029 

                                    

1   Total     647 230,0   215 615,0 33,31% 323 615,0 50,0% 0,0 0,0% 108 000,0 16,69% 0,0 0,0%   

                  

 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 FA 1.1 Poursuite du recensement et de la pose de nouveaux repères de crue 1.3-Repères de crue EPTB Vienne 46 000,0 HT 9 200,0 20,0% 0,0 0,0% 36 800,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2027 

1 

FA 1.2 
Elaboration, révision des Documents d’Information Communaux sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) 

1.4 - Documents 
d’information 

communal sur les 
risques majeurs 

(DICRIM) 

EPTB Vienne 117 000,0 TTC 23 400,0 20,0% 0,0 0,0% 93 600,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 1.3 Réalisation d’ateliers pédagogiques auprès des scolaires 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 102 940,0 TTC 20 588,0 20,0% 0,0 0,0% 82 352,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 1.4 Lettre d’information du PAPI Vienne - Clain 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 12 500,0 TTC 2 500,0 20,0% 0,0 0,0% 6 250,0 50,0% 3 750,0 30,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 1.5 Exposition itinérante sur les inondations passées 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 24 000,0 TTC 4 800,0 20,0% 0,0 0,0% 19 200,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2026 

1 
FA 1.6 Développement de l’observatoire de la vulnérabilité aux inondations Vienne - Clain 

1.6 - Observatoires 
concernant les risques 

d’inondation 
EPTB Vienne 80 000,0 TTC 16 000,0 20,0% 0,0 0,0% 64 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2026 

1 
FA 1.7 Pose de panneaux pédagogiques 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 54 600,0 HT 10 920,0 20,0% 0,0 0,0% 43 680,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2027 

1 
FA 1.8 Sensibilisation du grand public au risque d’inondation 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 25 000,0 TTC 5 000,0 20,0% 0,0 0,0% 20 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 1.9 

Réalisation d’un guide pédagogique sur les techniques de réduction des 
ruissellements en milieu rural 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
EPTB Vienne 15 000,0 TTC 3 000,0 20,0% 0,0 0,0% 7 500,0 50,0% 4 500,0 30,0% 0,0 0,0% 2027 

1 
FA 1.10 Sensibilisation des élus de la Vienne 

1.7 - Formation aux 
risques d’inondation 

Département de la 
Vienne 

15 000,0 TTC 3 000,0 20,0% 0,0 0,0% 4 500,0 30,0% 0,0 0,0% 7 500,0 50,0% 2029 

1 

FA 1.11 

Campagne d’information et de communication sur les dispositions de la directive 
inondation (TRI, SLGRI, PAPI) ainsi que sur l’intégration du risque inondation dans 
l’urbanisme. Cette action concerne les parties prenantes concernées par le risque 

inondation (aménageurs) dans le département de la Vienne. 

1.7 - Formation aux 
risques d’inondation 

DDT Vienne 0,0   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 1.12 

Mobiliser la mémoire locale de l'aléa inondation et sensibiliser les habitants à ce 
phénomène des communes de Lessac, Abzac et Oradour-Fanais 

1.5-Sensibilisation / 
information sur les 

risques 
SIGIV 7 500,0 TTC 1 500,0 20,0% 0,0 0,0% 6 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2026 

1 
FA 1.13 Evaluation environnementale 

1.9 - Élaboration du 
dossier PAPI 

EPTB Vienne 40 000,0 TTC 20 000,0 50,0% 0,0 0,0% 20 000,0 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2027 

13   Total     539 540,0   119 908,0 22,22% 0,0 0,0% 403 882,0 74,86% 8 250,0 1,53% 7 500,0 1,39%   

                  

 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 
FA 2.1 Evaluation des besoins d’équipements en échelles limnimétriques 

2.1 - Surveillance et 
prévision des crues, 

EPTB Vienne 21 480,00 TTC 4 296,0 20,0% 0,0 0,0% 10 740,0 50,0% 6 444,0 30,0% 0 0,0% 2025 
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des submersions 
marines et des 

inondations 

1 

FA 2.2 Pose d’échelles limnimétriques 

2.1 - Surveillance et 
prévision des crues, 

des submersions 
marines et des 

inondations 

EPTB Vienne 45 690,00 HT 22 845,0 50,0% 0,0 0,0% 22 845,0 50,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 2027 

1 

FA 2.3 Instrumentation de la vallée du Talbat 

2.1 - Surveillance et 
prévision des crues, 

des submersions 
marines et des 

inondations 

CUGP 55 500,00 HT 27 750,0 50,0% 0,0 0,0% 27 750,0 50,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 2025 

3   Total     122 670,0   54 891,0 44,75% 0,0 0,0% 61 335,0 50,0% 6 444,0 5,25% 0,0 0,0%   

                  

 Axe 3 : Alerte et gestion de crise                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 
FA 3.1 

Assistance à l’élaboration des cahiers de prescription de sécurité des campings en 
zone inondable 

3.3 - Autres plans de 
préparation à la 
gestion de crise 

Etat (DDT Vienne) 0,0   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 
FA 3.2 

Élaboration du plan de gestion de trafic en cas d’inondation pour les rivières Clain (de 
Vivonne à Châtellerault) et de la Boivre 

3.3 - Autres plans de 
préparation à la 
gestion de crise 

Etat (DDT Vienne) 0,0   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2025 

1 

FA 3.3 
Réalisation des Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) pour les campings en 

zone inondable 

3.3 - Autres plans de 
préparation à la 
gestion de crise 

CUGP 22 276,0 TTC 10 247,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 12 029,0 54,0% 0,0 0,0% 2024 

1 

FA 3.4 
Faire vivre les outils de préparation à la gestion de crise en cas d’inondation au sein 

de Grand Poitiers 
 3.4 - Exercices de 

gestion de crise 
CUGP 508 819,0 TTC 234 057,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 274 762,0 54,0% 0,0 0,0% 2028 

4   Total     531 095,0   244 304,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 286 791,0 54,0% 0,0 0,0%   

                  

 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'aménagement et l'urbanisme                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 
FA 4.1 

Étude d’opportunité de prescription du PPRI Clain amont (Vivonne / Iteuil / Roches-
Prémaries-Andillé / Château-Larcher et Aslonnes 

4.1-Élaboration ou 
révision de PPRN 

Etat (DDT Vienne) 0,0 TTC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2025 

1   Total     0,0   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%   

                  

 Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 

FA 5.1 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault et 

appui aux administrés pour la rédaction de leurs demandes de subventions 

5.5 - Diagnostics de 
vulnérabilité et appui 

au montage des 
dossiers de demandes 

de subvention 

CAGC 252 000,00 TTC 50 400,0 20,0% 0,0 0,0% 126 000,0 50,0% 75 600,0 30,0% 0,0 0,0% 2029 

1 

FA 5.2 Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault 

5.7 - Travaux de 
réduction de la 

vulnérabilité des biens 
à usage d’habitation 

Propriétaires 570 000,00 TTC 114 000,0 20,0% 0,0 0,0% 456 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 

FA 5.3 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand 

Châtellerault  

5.5 - Diagnostics de 
vulnérabilité et appui 

au montage des 
dossiers de demandes 

de subvention 

CAGC 10 800,00 TTC 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2024 

1 
FA 5.4 

Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand 
Châtellerault  

5.9 - Travaux de 
réduction de la 

CAGC 98 900,00 HT 49 450,0 50,0% 0,0 0,0% 49 450,0 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2027 
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vulnérabilité sur les 
bâtiments et 

équipements publics 

1 

FA 5.5 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers et appui 

aux administrés pour la rédaction de leurs demandes de subventions 

5.5 - Diagnostics de 
vulnérabilité et appui 

au montage des 
dossiers de demandes 

de subvention 

CUGP 807 772,00 TTC 161 554,0 20,0% 0,0 0,0% 403 886,0 50,0% 242 332,0 30,0% 0,0 0,0% 2029 

1 

FA 5.6 Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers 

5.7 - Travaux de 
réduction de la 

vulnérabilité des biens 
à usage d’habitation 

Propriétaires 1 230 000,00 TTC 246 000,0 20,0% 0,0 0,0% 984 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 

FA 5.7 
Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand 

Poitiers 

5.5 - Diagnostics de 
vulnérabilité et appui 

au montage des 
dossiers de demandes 

de subvention 

CUGP 129 980,00 TTC 25 996,0 20,0% 0,0 0,0% 64 990,0 50,0% 38 994,0 30,0% 0,0 0,0% 2026 

1 

FA 5.8 Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Poitiers 

5.9 - Travaux de 
réduction de la 

vulnérabilité sur les 
bâtiments et 

équipements publics 

CUGP 350 145,00 HT 175 072,5 50,0% 0,0 0,0% 175 072,5 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2029 

1 

FA 5.9 Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des entreprises de Grand Poitiers 

5.5 - Diagnostics de 
vulnérabilité et appui 

au montage des 
dossiers de demandes 

de subvention 

CUGP 362 234,00 TTC 72 447,0 20,0% 0,0 0,0% 181 117,0 50,0% 108 670,0 30,0% 0,0 0,0% 2028 

9   Total     3 811 831,0   900 319,5 23,62% 0,0 0,0% 2 445 915,5 64,17% 465 596,0 12,21% 0,0 0,0%   

                  

 Axe 6 : Gestion des écoulements                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

1 

FA 6.1 
Etat des lieux et diagnostic des zones d’expansion des crues, zones à risques et 

aménagements dans le cadre de la compétence « Prévention des Inondations » et 
définition d’une stratégie d’intervention 

6.3 - Mobilisation des 
fonctionnalités 

naturelles des milieux 
humides 

EPTB Vienne 43 945,0 TTC 8 789,0 20,0% 0,0 0,0% 21 972,5 50,0% 13 183,5 30,0% 0,0 0,0% 2025 

1 

FA 6.2 Travaux de gestion des ruissellements sur des « bassins tests » 

6.4 - Prévention de 
l’aléa inondation par 

ruissellement par des 
méthodes douces 

EPTB Vienne 238 000,0 HT 66 640,0 28,0% 0,0 0,0% 119 000,0 50,0% 0,0 0,0% 52 360,0 22,0% 2026 

1 

FA 6.3 Réalisation d’un plan de gestion des ruissellements sur les bassins prioritaires 

6.4 - Prévention de 
l’aléa inondation par 

ruissellement par des 
méthodes douces 

EPTB Vienne 75 000,0 HT 15 000,0 20,0% 0,0 0,0% 37 500,0 50,0% 22 500,0 30,0% 0,0 0,0% 2026 

1 

FA 6.4 
Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la 

préservation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain aval 

6.3 - Mobilisation des 
fonctionnalités 

naturelles des milieux 
humides 

SCA 100 000,0 HT 20 000,0 20,0% 0,0 0,0% 50 000,0 50,0% 0,0 0,0% 30 000,0 30,0% 2027 

1 

FA 6.5 
Améliorer la connaissance de l’aléa ruissellement et établir un plan de gestion sur les 

bassins prioritaires de Grand Châtellerault 

6.4 - Prévention de 
l’aléa inondation par 

ruissellement par des 
méthodes douces 

CAGC 85 000,0 TTC 17 000,0 20,0% 0,0 0,0% 42 500,0 50,0% 25 500,0 30,0% 0,0 0,0% 2026 

1 

FA 6.6 
Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la 

préservation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain amont 

6.3 - Mobilisation des 
fonctionnalités 

naturelles des milieux 
humides 

SMVCS 96 000,0 HT 19 200,0 20,0% 0,0 0,0% 48 000,0 50,0% 0,0 0,0% 28 800,0 30,0% 2026 

1 

FA 6.7 
Réalisation des travaux sur les ouvrages écrêteurs du Talbat (commune de 

Chauvigny) 

6.1 - Études et travaux 
relatifs à des 

aménagements 
hydrauliques 

CUGP 192 470,0 HT 96 235,0 50,0% 0,0 0,0% 96 235,0 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2026 

7   Total     830 415,0   242 864,0 29,25% 0,0 0,0% 415 207,5 50,0% 61 183,5 7,37% 111 160,0 13,39%   

                  

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique                

                  

Nbre 
action 

Référence de la 
fiche d'action 

Libellé de l'action 
Catégorie d'action 

du référentiel 
Nom du maître 

d'ouvrage 
Coût global 

HT ou 
TTC 

MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire 
Bretagne 

% Part. 
Echéance 

de 
réalisation 

    Catégorie financeur             P181   FPRNM   FEDER   AELB     

          0,00     0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   
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0   Total     0,0   0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%   

                  

 Synthèse par axe et catégories du référentiel                

                  

 

Axe Catégorie d'action du référentiel Coût global MO % Part. 
État BOP 

181 
% Part. 

État 
FPRNM 

% Part. 
FEDER 

Plan 
Loire 

% Part. 
Agence de 
l'Eau Loire-
Bretagne 

% Part. 

    

 
Axe 0 Total 647 230,0 215 615,0 33,31% 323 615,0 50,0% 0,0 0,0% 108 000,0 16,69% 0,0 0,0% 

    

 
  0.1 647 230,0 215 615,0 33,31% 323 615,0 50,0% 0,0 0,0% 108 000,0 16,69% 0,0 0,0% 

    

 
Axe 1 Total 539 540,0 119 908,0 22,22% 0,0 0,0% 403 882,0 74,86% 8 250,0 1,53% 7 500,0 1,39% 

    

 
  1.3 46 000,0 9 200,0 20,0% 0,0 0,0% 36 800,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
  1.4 117 000,0 23 400,0 20,0% 0,0 0,0% 93 600,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
  1.5 241 540,0 48 308,0 20,0% 0,0 0,0% 184 982,0 76,58% 8 250,0 3,42% 0,0 0,0% 

    

 
  1.6 80 000,0 16 000,0 20,0% 0,0 0,0% 64 000,0 80,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
  1.7 15 000,0 3 000,0 20,0% 0,0 0,0% 4 500,0 30,0% 0,0 0,0% 7 500,0 50,0% 

    

 
Axe 2 Total 122 670,0 54 891,0 44,75% 0,0 0,0% 61 335,0 50,0% 6 444,0 5,25% 0,0 0,0% 

    

 
  2.1 122 670,0 54 891,0 44,75% 0,0 0,0% 61 335,0 50,0% 6 444,0 5,25% 0,0 0,0% 

    

 
Axe 3 Total 531 095,0 244 304,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 286 791,0 54,0% 0,0 0,0% 

    

 
  3.3 22 276,0 10 247,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 12 029,0 54,0% 0,0 0,0% 

    

 
  3.4 508 819,0 234 057,0 46,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 274 762,0 54,0% 0,0 0,0% 

    

 
Axe 4 Total 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
  4.1 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
Axe 5 Total 3 811 831,0 900 319,5 23,62% 0,0 0,0% 2 445 915,5 64,17% 465 596,0 12,21% 0,0 0,0% 

    

 
  5.5 1 562 786,0 315 797,0 20,21% 0,0 0,0% 781 393,0 50,0% 465 596,0 29,79% 0,0 0,0% 

    

 
  5.7 1 377 772,0 360 000,0 26,13% 0,0 0,0% 1 440 000,0 104,52% 242 332,0 17,59% 0,0 0,0% 

    

 
  5.9 449 045,0 224 522,5 50,0% 0,0 0,0% 224 522,5 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
Axe 6 Total 830 415,0 242 864,0 29,25% 0,0 0,0% 415 207,5 50,0% 61 183,5 7,37% 111 160,0 13,39% 

    

 
  6.1 192 470,0 96 235,0 50,0% 0,0 0,0% 96 235,0 50,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
  6.3 239 945,0 47 989,0 20,0% 0,0 0,0% 119 972,5 50,0% 13 183,5 5,49% 58 800,0 24,51% 

    

 
  6.4 398 000,0 98 640,0 24,78% 0,0 0,0% 199 000,0 50,0% 48 000,0 12,06% 52 360,0 13,16% 

    

 
Axe 7 Total 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

    

 
                              

 
Total   6 482 781,0 1 777 901,5 27,42% 323 615,0 4,99% 3 326 340,0 51,31% 936 264,5 14,44% 118 660,0 1,83% 

    

 

Le montant global subventionnable du PAPI Vienne – Clain s’élève à 6  482 781 € réparti en 38 actions. Ces dernières sont assurées par 9 porteurs de projets (8 = organismes publics et 1 = proprié taires privés). Il implique des coûts HT pour 
les actions dont la TVA est récupérée par les collectivités et des coûts TTC pour les actions dont la TVA n’est pas récupérée . 

 
S'agissant de l'animation du PAPI (axe 0), les montants sont indiqués toutes charges comprises. Le total de chaque action (co lonne «  Montant global subventionnable  ») et le montant relatif au maître d'ouvrage (colonne «  Maitre d’ouvrage  ») sont 
indiqués  : 

 en euros hors taxes si le maître d'ouvrage récupère la TVA,  

 en euros toutes taxes comprises si le maître d'ouvrage ne récupère pas la TVA.  

Le % de participation (% Part.) est calculé sur la base du montant HT si le maître d'ouvrage récupère la TVA ou sur la base d u montant TTC s'il ne la récupère pas.  
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Annexe 8  : Composition du comité de pilotage  
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Le comité de pilotage est le garant de la bonne mise en œuvre du PAPI et de l’atteinte des objectifs 
fixés et validés par l’instance de labellisation. Il s’assure de l’avancement des différentes 
composantes du programme d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans 
les différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs 
destinés à apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la préparation de la 
programmation des différentes actions et est tenu informé des décisions de financement prises et 
des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions.  
 
Il peut décider, le cas échéant, de procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions 
du PAPI . 
 
Le comité de pilotage est présidé par le représentant de l’EPTB Vienne. Il se réunit au moins 1 fois 
par an. 
 
Lors de l’élaboration de la SLGRI, il a été convenu que le comité de pilotage soit reconduit pour 
suivre le PAPI. Les membres sont :  
 

 Service pilote  
o Établissement Public Territorial du Bassin de la Vienne . 

 
  Services de l’Etat : 

o Préfecture de la Vienne ; 
o Direction Départementale des Territoires de la Vienne ;  
o Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

Nouvelle-Aquitaine. 
 

 Communes :  
o Availles-en-Châtellerault ; 
o Bonneuil -Matours ; 
o Cenon -sur-Vienne ; 
o Châtellerault ; 
o Naintré ; 
o Vouneuil -sur-Vienne ; 
o Smarves ; 
o Vivonne ; 
o Gençay ; 
o Saint-Maurice-la-Clouère ; 
o Vouillé ; 
o Civaux ; 
o Valdivienne ; 
o Beaumont Saint -Cyr ; 
o Bonnes ; 
o Buxerolles ; 
o Chasseneuil -du-Poitou ; 
o Chauvigny ;  
o Dissay ; 
o Jaunay -Marigny ; 
o Ligugé ;  
o Migné-Auxances ; 
o Poitiers ; 
o Saint-Benoît ; 
o Saint-Georges-lès-Baillargeaux. 
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o Ports-sur-Vienne 
 

 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)  
o CC. Mellois en Poitou ; 
o CC. Parthenay-Gâtine ; 
o CC. Charente limousine ;  
o CC. Touraine Val de Vienne ; 
o CA. Grand Châtellerault ; 
o CC. Vallées du Clain ; 
o CC. Civraisien en Poitou ;  
o CC. Haut-Poitou ; 
o CC. Vienne et Gartempe ; 
o CU. Grand Poitiers. 

 
 Autres collectivités territoriales : 

o Région Nouvelle -Aquitaine ; 
o Région Centre -Val-de-Loire ; 
o Département de la Vienne.  

 
 Structure porteuse de SCoT :  

o Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou ;  
o Syndicat Mixte du ScoT Sud Vienne.  
o Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Chinonais  

 
 Structures en charge de la gestion et de la protection des milieux aquatiques :  

o Syndicat Clain aval ;  
o Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud ;  
o Syndicat Mixte Vienne et Affluents ;  
o Syndicat des bassins du Goire, de l'Issoire et de la Vienne en Charente Limousine ;  
o Syndicat de Rivières Val de Vienne (ex  : Syndicat Mixte de la Manse étendu) ; 
o Commissions Locales de l’Eau des Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux « Clain » et « Vienne ». 
o Agence de l’Eau Loire -Bretagne ; 
o Office français de la biodiversité, service départemental de la Vienne.  
o Association Régionale des fédérations de pêche et de protection du milieu 

aquatique de Nouvelle -Aquitaine, représenté par un délégué local.  
 

 Service en charge de la sécurité et des secours :  
o Police, Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Vienne ;  
o Gendarmerie, Groupement de Gendarmerie Départementale de la Vienne ;  
o Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vienne ;  
o Agence Régionale de Santé (ARS).  

 
 Chambres consulaires :  

o Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle -Aquitaine, représenté par un délégué 
local   

o Chambre régionale de Métiers et d’Artisanats Nouvelle -Aquitaine, représenté par 
un délégué local  

o Chambre régionale de Commerce et d’Industrie Nouvelle -Aquitaine, représenté par 
un délégué local  
 

 Associations de protection de l’environnement et de consommateur :  
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o Poitou-Charentes Nature, représenté par un délégué local ;  
o URCPIE Nouvelle -Aquitaine, représenté par un délégué local  ; 
o UFC Que Choisir, représenté par un délégué local ;  

 
 Services gestionnaires ou exploitants de réseaux :  

o Eaux de Vienne (Syndicat des Eaux de la Vienne) ;  
o ENEDIS (réseau de distribution d’électricité) ;  
o EDF (Électricité de France) ; 
o Syndicat Énergies Vienne ;  
o GrDF (Gaz Réseau Distribution France) ;  
o Orange ; 
o SNCF Réseau. 
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Annexe 9  : Composition du comité technique  
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Le comité technique est chargé du suivi technique des actions du projet.  
 
Le comité technique est présidé par le représentant de l’EPTB Vienne. Il se réunit autant que de 
besoin et à minima en amont du comité de pilotage . Il informe le comité de pilotage de 
l’avancement de la réalisation du programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et toutes 
difficultés éventuelles dans la mise en œuvre des actions.  
 
Son secrétariat est assuré par les services de l’EPTB Vienne. 

 
Les membres sont les porteurs de projets et principaux financeurs :  
 

 EPTB Vienne 
 Communauté Urbaine de Grand Poitiers  
 Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault  
 Communauté de Communes Vienne et Gartempe  

 Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Seuil du Poitou (SMASP)  
 Syndicat du Clain Aval (SCA)  
 Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud (SMVCS)  

 Syndicat Mixte des Bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en Charente 
Limousine (SIGIV)  

 Département de la Vienne, Direction de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement  
 Région Centre -Val de Loire 
 Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Vienne  
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Nouvelle Aquitaine  
 Agence de l’Eau Loire -Bretagne 

 
Dans le comité technique est associé un porteur de SCOT  : le Syndicat Mixte d’Aménagement Seuil 
du Poitou ( SMASP). Un responsable de l’urbanisme des collectivités du territoire  sera également 
convié.  
 
Des membres du comité de pilotage pourront être associés au comité technique en tant que de 
besoin. 
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Annexe 10  : Résumé non technique  
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1 Préambule  

L’inondation est le premier risque naturel en France, il menace des vies, des habitations, des 
emplois. Environ 1 français sur 4 et 1 emploi sur 3 sont aujourd’hui potentiellement exposés à ce 
risque. En 2014 le coût moyen annuel des dommages économiques sur les 30 dernières années 
était estimé entre 650 et 800 millions d’euros. Les phénomènes récents survenus dans territoires 
voisins nous rappellent que les collectivités doivent être préparées à faire face à des évènements 
exceptionnels.  
 
Pourquoi se préoccuper particulièrement des inondations sur le secteur Vienne -Clain ?  
 
Les débordements sur la Vienne et le Clain peuvent générer des conséquences dommageables 
importants sur le territoire, à titre d’exemple une inondation centennale (1 « chance » sur 100 de se 
produire tous les ans) pourrait impacter directement plus de 10500 personnes et au moins 5600 
emplois sans compter les effets « dominos » susceptibles d’être provoqués. Ces enjeux sont 
particulièrement concentrés sur le secteur Châtellerault –Poitiers en raison de la nature urbaine de 
l’occupation des sols située dans la plaine d’inondation.  
 
Les principales inondations passées sont :  
 

 La crue centennale de 1982 sur le Clain où l’eau avait atteint 5,52 m au Pont Neuf à Poitiers. 
La plupart des cours d’eau du bassin ont connu également des inondations historiques lors 
de cet évènement.  

 La crue centennale de 1913 sur la Vienne où l’eau avait atteint 6,35 m au pont Henri IV à 
Châtellerault. 

 
Plus récemment sur la Vienne, la dernière crue marquante date de 1994, l’eau avait atteint 6,09 m 
au pont Henri IV inondant notamment une partie du centre -ville de Châtellerault (quartier de 
Châteauneuf) et plusieurs communes en amont.  
 
Malgré l’antériorité de ces phénomènes, le risque est présent et des mesures doivent être prises 
pour limiter l’impact des inondations à la hauteur des enjeux sur le territoire.  
  
Les inondations par débordement de cours d’eau sont considérées comme des risques majeurs 
mais le territoire est également confronté à des ruissellements qui deviennent réguliers. Ces 
phénomènes trouvent principalement leurs explications dans les modifications de l’occupation des 
sols et les effets du changement climatique, ils sont une véritable préoccupation locale y compris 
pour les enjeux de qualité d’eau.   
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2 Cadre réglementaire  

A l’échelle nationale, 122 Territoires à Risque Important (TRI)  pour les inondations ont été 
identifiés en 2012. Sur le bassin de la Vienne, seul le secteur de Châtellerault avait été retenu 
comme TRI compte tenu des enjeux exposés. Ce TRI a été étendu à l’aire urbaine de Poitiers, il 
regroupe désormais 17 communes riveraines du Clain et de la Vienne ( Availles-en-Châtellerault, 
Beaumont Saint -Cyr, Bonneuil -Matours, Buxerolles, Cenon -sur-Vienne, Chasseneuil -du-Poitou, 
Châtellerault, Dissay, Jaunay -Marigny, Ligugé, Migné -Auxances, Naintré, Poitiers, Saint -Benoît, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Smarves, Vouneuil -sur-Vienne). 

 
Chaque TRI doit mettre en place une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation 
(SLGRI)  co-construite entre l’Etat et les collectivités associant les parties prenantes (usagers, 
services de sécurité, gestionnaires de réseaux, …). Cette stratégie doit définir les dispositions à 
mettre en œuvre pour réduire le risque d’inondation. Dans la mesure où le TRI s’est étendu à l’aire 
urbaine de Poitiers, la première stratégie locale validée en 2016 sur le secteur de Châtellerault 
devait être révisée et élargie. Il a été décidé de l’étendre sur un périmètre hydrographique cohérent 
qui correspond au bassin de la Vienne entre la confluence Vienne/Issoire (exclue) et la confluence 
Vienne/Creuse (exclue) en y intégrant le bassin du Clain. Cette échelle d’intervention illustre 
particulièrement le principe de solidarité amont/aval. A l’issue d’un processus de concertation 
associant l’ensemble des parties prenantes, la stratégie locale Vienne – Clain a été validée par 
arrêté préfectoral le 25 août 2022. La stratégie Vienne – Clain est disponible en ligne sur le site 
internet de l’EPTB Vienne  : http://www.eptb-vienne.fr/ ou de la Préfecture de la Vienne  : 
http://www.vienne.gouv.fr/  
 

La stratégie précédemment validée dresse la «  feuille de route  » à suivre mais n’identifie pas 
concrètement les actions envisagées ni les porteurs de projets et les plans de financement. Le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)  est l’outil privilégié de déclinaison 
opérationnelle, les maitres d’ouvrage qui intègrent le programme d’actions pour porter des projets 
peuvent bénéficier de financements. Les sources de financements potentiels pour la lutte contre 
les inondations sont : 
 

 Les Fonds de Prévention Naturels des Risques Majeurs (FPRNM) ou fonds Barnier  
 Les Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du Plan Loire  

 
 
  

http://www.eptb-vienne.fr/
http://www.vienne.gouv.fr/
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3 Périmètre  

Les chiffres clés de ce périmètre sont les suivants  : 
 
2 Régions  Centre Val-de-Loire et Nouvelle -Aquitaine  

5 Départements  
Charente, Deux -Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, 
Indre-et-Loire 

13 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale  

CC. Charente Limousine, CC. Mellois en Poitou, 
CC. Parthenay Gâtine, CC. Val-de-Gâtine, CA. 
Grand Châtellerault, CC. Vallées du Clain, CC. 
Civraisien en Poitou, CC. Haut Poitou, CC. Pays 
Loudunais, CC. Vienne et Gartempe, CU. Grand 
Poitiers, CC. Haut Limousin en Marche, CC. 
Touraine Val de Vienne. 

246 communes  
Surface d’environ 5  400 km² 
432 77 habitants (INSEE, 2019) 
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4  Organisation  

 EPTB Vienne  : pilote du PAPI  

 
L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne) est un syndicat mixte ouvert 
qui regroupe les régions Nouvelle -Aquitaine, Centre -Val de Loire, les Départements de la Vienne, 
d’Indre-et-Loire, de la Charente, de la Creuse, les Communautés urbaines de Grand Poitiers et de 
Limoges Métropole, les Communautés d’agglomérations de Grand Châtellerault, de Grand Guéret, 
la Communauté de communes de Charente Limousine et celle de Vienne et Gartempe ainsi que  le 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV -EPAGE). Ses missions consistent à agir 
notamment dans les domaines de la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations.  
 
Le périmètre de l’EPTB Vienne couvre tout le bassin de la Vienne. Il est naturellement légitime pour 
porter ce type de programme compte tenu de son périmètre d’action et de ses compétences.  
 

 Comité de pilotage et comité technique  

 
Le comité de pilotage est le garant de la bonne mise en œuvre du PAPI et de l’atteinte des objectifs 
fixés et validés par l’instance de labellisation. Il s’assure de l’avancement des différentes 
composantes du programme d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans 
les différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs 
destinés à apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la préparation de la 
programmation des différentes actions et est tenu informé des décisions de financement prises et 
des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions.  
 
Le comité de pilotage est composé 73 organismes (collectivités territoriales, et regroupements, 
service de l’Etat, service en charge de la sécurité et des secours, associations, gestionnaires de 
réseaux). 
 
Le comité technique est chargé du suivi technique des actions du projet.  Il se réunit autant que de 
besoin et à minima en amont du comité de pilotage . Il informe le comité de pilotage de 
l’avancement de la réalisation du programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et toutes 
difficultés éventuelles dans la mise en œuvre des actions.  
 
Le comité technique est composé des porteurs de projets et des financeurs du PAPI.  
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5  Concertation  

 
Deux modes de concertation ont été mis en œuvre pour élaborer le PAPI  : 
 

 Une concertation institutionnelle  a finalité opérationnelle visant élaborer les actions du 
PAPI. Un appel à projets a été diffusé afin d’identifier les futurs porteurs d’actions qui 
souhaiteraient s’inscrire dans le PAPI et bénéficier de financements. Également de 
multiples rencontres ont été organisées en groupe ou en bilatéral avec des porteurs de 
projets afin construire les actions et les articuler. 

 Une concertation du public via la publication d’un questionnaire dématérialisé (diffuson 
dans la presse et relais par les communes) intitulé «  Perception et gestion du risque 
inondation sur le territoire  ». Il en résulte une très forte participation avec 232 réponses 
enregistrées. Les réponses reçues démontrent un réel besoin d’améliorer la sensibilisation 
avec des messages clairs et vulgarisés, accessibles à tous.  
 

6  Eléments de diagnostic  

 La connaissance de l’aléa  

 
Le territoire du PAPI Vienne - Clain s’étend sur 5  400km² et est  couvert par un réseau 
hydrographique important, s’articulant autour de deux cours d’eau principaux : la Vienne, à l’Est du 
territoire, et le Clain, son principal affluent situé à l’Ouest . La crue de référence sur la Vienne date de 
mars 1913 et celle sur le Clain s’est déroulé le 21 décembre 1982.  
 
Trois scénarios d’inondation ont été établis en fonction de leur intensité et probabilité (fréquent, 
moyen et extrême). Ces 3 scénarios ont été définis à l’échelle du périmètre du PAPI, sur la base des 
données cartographiques existantes. L’aléa ruissellement est présent mais sa connaissance est 
hétérogène à l’échelle du territoire. 
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 La vulnérabilité du territoire  

 
Le tableau suivant présente les principaux enjeux impactés par le scénario de référence « moyen ».  
 
(BV = Bassin versant 
ZI = Zone inondable)  
 

Vulnérabilité HUMAINE  Total sur le BV 
Nombre en Zone 
Inondable  

Proportion 
en ZI  

Population (2020) 432 777 10 623  2,45 %  

Logements  186 632 6 763  3,62 %  

Établissements sensibles  553 34 6,15 %  

Vulnérabilité ECONOMIQUE  Total sur le BV Nombre en ZI  Proportion  

Entreprises (2021) 56 934 2 386  4,19 %  

Emplois (valeur max) (2021) 180 817 5 604  3,10 %  

Zones d’activités ou industrielles 384 28 7,29 %  

Surfaces agricoles 361 777,26 ha 6 548,25 ha  1,81 %  

Vulnérabilité des RESEAUX ET des SERVICES PUBLICS ET 
PRIORITAIRES  

Total sur le BV 
Nombre en Zone 
Inondable  

Proportion 
en ZI  

Etablissements utiles à la gestion de crise 316 13 4,11 %  

Etablissements d’intérêt commun 868 119  13,71 %  

Stations AEP 99 23 23,23 %  

Postes électriques  8 014 189  2,36 %  

Voies ferrées 376 055,82 m 3 610,80 m  0,96 %  

Réseaux routiers 12 577 255,34 m 240  609,83 m  1,90 %  

Dessertes locales 12 052 723,94 % 229  462,13 m  1,90 %  

Vulnérabilité ENVIRONNEMENTALE  Total sur le BV 
Nombre en Zone 
Inondable  

Proportion 
en ZI  

Installations susceptibles de déverser des polluants 860 90 10,47 %  

Surface d’espaces naturels protégés 140 051 ha 1 786 ha  1,27 %  

Vulnérabilité du PATRIMOINE  Total sur le BV 
Nombre en Zone 
Inondable  

Proportion 
en ZI  

Enjeux patrimoniaux 1 480 77 5,20 %  

 
Les enjeux en zone inondable restent limités et se concentrent plus particulièrement au niveau d es 
centres villes en aval de la Vienne et du Clain et que sur communes traversées par les principaux 
affluents du Clain. En amont, les enjeux sont moins exposés.  L’analyse réalisée permet d’orienter 
les actions vers les communes à plus forts enjeux.  
 

 Les ouvrages de protection et les zones d’expansion de crue (ZEC)  

 
Une ZEC est une zone plus ou moins naturelle mise à contribution lors des crues et qui a pour effet 
de stocker une partie du débit transitant dans un cours d’eau. Cet écrêtement permet aux zones 
situées en aval de bénéficier d’un abaissement plus ou moins significatif de la ligne d’eau.  
 
Les ZEC ont une influence hydraulique à plusieurs niveaux sur l’aléa inondation. Elles permettent  : 
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o Le ralentissement de la propagation de l’onde de crue en ralentissant les vitesses 
d’écoulement des débordements dans le lit majeur ;  

o La réduction de la pointe de l’hydrogramme en retenant un volume de stockage. Cette 
réduction de la pointe a une influence directe sur la hauteur de submersion et les vitesses à 
l’aval ;  

o La réduction de la fréquence de submersion à l’aval.  
 
Les cours d’eau sur le territoire du PAPI  Vienne - Clain ne sont pas endigués, les ZEC  sont plutôt 
fonctionnelles et jouent un rôle notable dans la gestion de l’aléa diminuant ainsi le risque 
d’inondation. Les problèmes se rencontrent dans les traversées urbaines situées prioritairement en 
aval. Peu d’ouvrages ayant une véritable vocation de protection contre les inondations existent 
hormis celui de Terrier Mouton et Vallée de la Roche au niveau du cours d’eau le Talbat sur la 
commune de Chauvigny.  
 

 Les dispositifs existants (en matière réglementation, de surveillance, gestion de crise, 
alerte, …)  

 
o De manière générale, l’expérience acquise dans le cadre du précédent PAPI (=  PAPI Vienne 

aval uniquement sur 11 communes entre Valdivienne et Châtellerault)  permet d’ores et 
déjà d’identifier des actions qui seraient utiles de transposer à l’échelle Vienne/Clain tout 
en adaptant la méthodologie à la taille du périmètre. Par ailleurs, la réussite des actions 
passe par l’investissement des porteurs de projets dont le dimensionnement doit être 
correctement évalué dès le départ.  

o Le territoire est largement couvert par des Plans de Prévention des Risques inondations 
(outil règlementant l’usage des sols) mais les règlements n’intègrent pas de volet 
obligatoire relatif à la réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes.  

o La prise en compte des risques d’inondation dans les documents d’urbanisme est bonne .  
o Les zonages pluviaux semblent en revanche beaucoup moins étendus. Le ruissellement est 

ainsi moins traité sur le territoire.  
o Les dispositifs de réduction de la vulnérabilité sont peu nombreux.  
o L’information et la sensibilisation de la population sont bien engagées sur la partie du 

territoire couvert par le précédent PAPI (= PAPI Vienne aval ). Les actions sont diverses, 
pédagogiques, attractives et complémentaires. Les outils sont en revanche beaucoup 
moins développés sur le reste du périmètre du PAPI Vienne -Clain.  

o Les outils de prévision et de vigilance sont peu utilisés par les communes.  
o Le territoire est peu dynamique sur la mise en œuvre des outils de gestion de crise. Compte 

tenu de l’antériorité d’évènements majeurs (du moins sur le plan des inondations) et de la 
faiblesse des exercices de simulation, un doute subsiste sur l’opérationnalité des dispositifs 
en vigueur.  

o Les outils de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sont très développés.  
 
Ces points permettent de mettre en exergue la nécessité :  
 

o d’améliorer la prévention existante des inondations prioritairement sur l'ensemble des 
secteurs aval ;  

o de développer cette dernière sur les secteurs amont .  
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7 Stratégie  

La stratégie s’est appuyée notamment sur  : 
 

o le diagnostic  
o des ateliers de concertation  
o le cadre règlementaire  
o l’expérience acquise dans le précédent PAPI (= PAPI Vienne aval)  

 
10 orientations stratégiques et 22 dispositions ont été identifiées  : 
 
(PGRI = Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire – Bretagne)  
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8  Le programme d’actions  

 Les axes  

 
7 axes peuvent figurer dans un PAPI  : 
 

o Axe 1 : l’amélioration de  la connaissance et de la conscience du risque d’inondation  
o Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations  
o Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise 
o Axe 4 : la prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement et l’urbanisme 
o Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  
o Axe 6 : la gestion des écoulements  
o Axe 7 : la gestion des ouvrages de protection hydrauliques  

 
Pour le PAPI Vienne – Clain, aucune action n’est prévue dans l’axe 7.  
 

 La d urée 

 

La durée du PAPI est de 6 ans de 2023 à 2029.  
 

 Le calendrier  

 

 
 

 Avenant n°1  

 

En juillet 2026, la validation de l’avenant n°1 dit «  avenant simple  » permet l’ajout et le financement 
de l’évaluation environnementale nécessaire pour intégrer dans un second temps de nouvelles 
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actions relatives à la gestion des écoulements (axe 6) dans le PAPI qui fera l’objet d’un avenant 
« complet  ». 
 
Également cet avenant simple permet d’ajuster le montant prévisionnel de trois actions  :  
 

o Action 1.1 = Poursuite du recensement et de la pose de nouveaux repères de crue  
o Action 2.1= Evaluation des besoins d’équipements en échelles limnimétriques  
o Action 2.2 = Pose d’échelles limnimétriques  

 

 Le montant  

 

Le montant global du PAPI Vienne – Clain s’élève à 6  482 781  € réparti en 3 8 actions. Ces 
dernières sont assurées par 9 porteurs de projets (8 = organismes publics et 1 = propriétaires 

privés).  

 
 La répartition des actions  
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1 € investi directement par les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les 

propriétaires privés, correspond à environ 2,7 0 € d’apport de financement (Etat, fonds européens, 

AELB). 
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 Détail des actions et des plans de financement  

 
N° Fiche 
action  

Porteur de 
projet  

Intitulé de l’action  Montant € % 
subvention  

Axe 0  : Gouvernance  
0.1 EPTB Vienne Animation générale et coordination du programme  647 229 € 66,69 % 

Axe 1  : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque  

1.1 EPTB Vienne Poursuite du recensement et de la pose de nouveaux repères de crue  46 000 € 80 % 

1.2 EPTB Vienne Elaboration, révision des Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM)  117 000 € 80 % 

1.3 EPTB Vienne Réalisation d’ateliers pédagogiques auprès des scolaires  102 940 € 80 % 

1.4 EPTB Vienne Lettre d’information du PAPI Vienne - Clain  12 500 € 80 % 

1.5 EPTB Vienne Exposition itinérante sur les inondations passées  24 000 € 80 % 

1.6 EPTB Vienne Développement de l’observatoire de la vulnérabilité aux inondations Vienne - Clain  80 000 € 80 % 

1.7 EPTB Vienne Pose de panneaux pédagogiques  54 600 € 80 % 

1.8 EPTB Vienne Sensibilisation du grand public au risque d’inondation  25 000 € 80 % 

1.9 EPTB Vienne Réalisation d’un guide pédagogique sur les techniques de réduction des ruissellements en milieu rural  15 000 € 80 % 

1.10 Département 
de la Vienne 

Sensibilisation des élus de la Vienne  15 000 € 
80 % 

1.11 
DDT Vienne  

Campagne d’information et de communication sur les dispositions de la directive inondation (TRI, SLGRI, PAPI) 
ainsi que sur l’intégration du risque inondation dans l’urbanisme  

Régie  0 

1.12 Syndicat 
Goire Issoire 
Vienne 

Mobiliser la mémoire locale de l'aléa inondation et sensibiliser les habitants à ce phénomène des communes de 
Lessac, Abzac et Oradour -Fanais 

7 500 € 
80 % 

1.13 EPTB Vienne Evaluation environnementale  40 000 € 50% 

Axe 2  : Surveillance, prévision des crues et des inondations  : pas d’action  

2.1 EPTB Vienne Evaluation des besoins d’équipements en échelles limnimétriques  21 480 € 80 % 

2.2 EPTB Vienne Pose d’échelles limnimétriques  45 690 € 50 % 

2.3 Grand Poitiers  Instrumentation de la vallée du Talbat  55 500 € 50 % 

Axe 3  : Alerte et gestion de crise  

3.1 Etat (DDT 
Vienne) 

Assistance à l’élaboration des Cahiers de Prescription de Sécurité (CPS) des campings en zone inondable  Régie  0 

3.2 Etat (DDT 
Vienne) 

Élaboration du plan de gestion de trafic en cas d’inondation pour les rivières Clain (de Vivonne à Châtellerault) et 
de la Boivre 

Régie  0 

3.3 Grand Poitiers  Réalisation des Cahiers de Prescriptions de Sécurité (CPS) pour les campings en zone inondable  22 276 € 54 % 

3.4 Grand Poitiers  Faire vivre les outils de préparation à la gestion de crise en cas d’inondation au sein de Grand Poitiers  508 819 € 54 % 
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Axe 4  : Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme  

4.1 DDT Vienne  Étude d’opportunité de prescription du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) Clain amont (Vivonne / 
Iteuil / Roches-Prémaries-Andillé / Château -Larcher et Aslonnes  

Régie  
0 

Axe 5  : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens  

5.1 Grand 
Châtellerault  

Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault et appui aux administrés pour la 
rédaction de leurs demandes de subventions  

252 000 € 80 % 

5.2 Propriétaires Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Châtellerault  570 000 € 80 % 

5.3 Grand 
Châtellerault  

Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Châtellerault  10 800 € 50 % 

5.4 Grand 
Châtellerault  

Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Châtellerault  98 900 € 50 % 

5.5 
Grand Poitiers  

Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers et appui aux administrés pour la 
rédaction de leurs demandes de subventions  

807 772 € 80 % 

5.6 Propriétaires Travaux de réduction de la vulnérabilité des habitats de Grand Poitiers  1 230 000 € 80 % 

5.7 Grand Poitiers  Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Poitiers  129 980 € 80 % 

5.8 Grand Poitiers  Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics de Grand Poitiers  350 145 € 50 % 

5.9 Grand Poitiers  Diagnostics de réduction de la vulnérabilité des entreprises de Grand Poitiers  362 234 € 80 % 

Axe 6  : Ralentissement des écoulements  

6.1 
EPTB Vienne 

Etat des lieux et diagnostic des zones d’expansion des crues, zones à risques et aménagements dans le cadre de la 
compétence « Prévention des Inondations » et définition d’une stratégie d’intervention  

43 945 € 80 % 

6.2 EPTB Vienne Travaux de gestion des ruissellements sur des « bassins tests »  238 000 € 80 % 

6.3 EPTB Vienne Réalisation d’un plan de gestion des ruissellements sur les bassins prioritaires  75 000 € 80 % 

6.4 Syndicat Clain 
aval 

Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la préservation des Zones 
d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain aval  

100 000 € 80 % 

6.5 Grand 
Châtellerault  

Amélioration de la connaissance de l’aléa ruissellement et établi ssement d’un plan de gestion sur les bassins 
prioritaires de Grand Châtellerault  

85 000 € 80 % 

6.6 Syndicat 
Mixte des 
Vallées du 
Clain Sud  

Définition d’un programme de travaux chiffré et hiérarchisé visant la restauration et la préservation des Zones 
d’Expansion de Crue (ZEC) sur le Clain amont  

96 000 € 80 % 

6.7 Grand Poitiers  Réalisation des travaux sur les ouvrages écrêteurs du Talbat (commune de Chauvigny)  192 470 € 50 % 

Axe 7  : Gestion des ouvrages de protection hydraulique  : Pas d’action  
37 actions  6 482 780  € ≈ 73%  
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Annexe 1 1 : Courrier Préfet de la Vienne – validation avenant 
n°1  
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